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En septiembre de 2011 se redactó el protecto “HUMANIZACIÓN DEL PUERTO DE SANTA 
CRUZ Y SU ENTORNO” con el objeto de completar los requisitos académicos necesarios para la 
obtención del título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas en la ETSICCP de la Universidade da 
Coruña. 
Se ha supuesto que estas obras fueron licitadas en el año 2012, siendo adjudicadas el 12 de 
mayo de 2012 a una sociedad cuya representación ejercería Miguen Ángel Pérez Martínez. Esta 
adjudicación se habría realizado por un precio igual al de la licitación, siendo por lo tanto la baja de 
0€ (0%).  
Se redacta el presente proyecto, “MODIFICADO Nº1: HUMANIZACIÓN DEL PUERTO DE 
SANTA CRUZ Y SU ENTORNO” para completar los estudios de Grado en Ingeniería de Obras Públicas, 
impartidos en la ETSICCP de la Universidade da Coruña. 
Otros antecedentes, así como la relación del presente proyecto con el ámbito de influencia  
de otras administraciones, se enumeran en el Anejo Nº1 – Antecedentes, y el Anejo Nº11 – 
Planeamiento Urbanístico. 
 
 2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Al margen de los objetivos académicos, el objeto del presente Proyecto es la redacción de 
los Documentos que describirán, justificarán, definirán y valorarán todas las actividades y aspectos 
relacionados con la construcción de la Obra. Para ello se redactan los Documentos, Memoria, 
Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto del Proyecto de construcción. 
 
3. SITUACIÓN ACTUAL 
 
Actualmente el Puerto de Santa Cruz es utilizado por muy pocas embarcaciones. Estas son 
de recreo y el uso de la rampa por los vehículos es ocasional. Durante el verano es una zona de 
baño muy frecuentada tanto por residentes como por turistas durante el día, y una zona de paseo 
durante la noche (Anejo Nº11). También es una zona frecuentada durante el resto del año debido a 
sus atractivas vistas y a la tranquilidad del lugar. El pavimento de bloques del puerto es muy antiguo 
y está muy deteriorado, impidiendo caminar con facilidad y provocando que los vehículos con 
embarcaciones tengan que maniobrar excesivamente. Al fondo de la zona donde suelen ubicarse los 
bañistas existe un talud de mucha pendiente, casi vertical y de unos 15 metros de altura, en cuya 
coronación se encuentra el vial de acceso a la playa Portonaval. Este talud no es estable y 
ocasionalmente se producen desprendimientos. De hecho, en 2010 asomaba al talud el borde de la 
pista de acceso a la playa debido a los continuos desprendimientos. Existe una zona del puerto que 
es competencia del ayuntamiento y se encuentra en buenas condiciones, el talud está contenido 
parcialmente por un muro de hormigón, hay un buen pavimento y mobiliario urbano. 
 
Con respecto a la pista de acceso a la playa Portonaval, ésta se encuentra en mal estado y se 
repara con agregados de zahorra cada dos o tres años. Los coches aparcan desordenadamente 
invadiendo zonas verdes y zonas de tierra o antiguos pavimentos de hormigón. Existe una 
edificación de los años setenta y varias arboledas en la zona de este vial. Por otra parte, el trazado 
del vial de acceso a la playa es complicado y alterna tramos de zahorra con alguno de pavimento de 
hormigón. Originalmente existía una calle de la que el vial arrancaba. Pero hoy en día esta calle se 
ha peatonalizado en su zona sur  provocando que la zona norte únicamente sirva para acceder a la 
pista de acceso a la playa. Por este motivo aparece una curva muy pronunciada, peligrosa y sin 
visibilidad. También hay una zona de parking muy desorganizada y con restos de antiguos 
pavimentos, bordillos de hormigón, etc. Esta zona se ve limitada por el barranco a un lado y por un 
talud al otro, en la coronación de dicho talud, de pendiente suave, se encuentran varios chalets 
adosados pareados. 
Al inicio de las obras, se han encontrado los siguientes condicionantes que afectan a la viabilidad de 
la ejecución del proyecto original: 
 Los nuevos sondeos han puesto de manifiesto la necesidad de modificar el trazado para 
minimizar el movimiento de tierras. Los precios de excavación se ven fuertemente 
incrementados por lo que resulta necesario recurrir a la estabilización del talud con 
anclajes. Por otra parte, se podrán adoptar taludes más verticales. 
  La revegetación no parece una buena solución para la protección de taludes debido a la 
cantidad de afloramientos rocosos previstos tras el conocimiento de los resultados de los 
nuevos sondeos. Se limita la revegetación del talud a las zonas de menor pendiente 
(zona Este). 
 
4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA EN PROYECTO 
ORIGINAL 
 
Las obras que contiene este proyecto se dividen en: rehabilitación del puerto, vial de acceso a la 
playa, y rehabilitación de zonas verdes. 
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 La rehabilitación del puerto consiste en: 
 Ganar terreno al talud, unos 12 metros en la zona más atacada, de forma que se 
ganaría seguridad y espacio para los bañistas, y que estos no tengan que ocupar la 
zona de tránsito de vehículos. Se ha buscado un equilibrio entre ganar superficie para 
la demanda de ocio en el puerto, y respetar la orografía original. La afluencia de 
bañistas al puerto está descrita en el Anejo Nº2, informe socioeconómico y  
demanda. 
 Colocar un pavimento granítico similar al que existe en la zona del Ayuntamiento, de 
esta forma se solucionaría el problema del pavimento y se conservaría la harmonía 
de los elementos visuales.  
 Construir un muro de hormigón de unos 24 metros de longitud continuando el 
existente. La altura del muro será igual que la del existente en ese lado y de 2 metros 
de altura respecto al pavimento en el otro, para igualarlo al muro de escollera. Este 
muro contendrá el talud y creará un entorno urbano limpio y acogedor. Se 
aprovechará la construcción del muro para crear una línea de asientos.  
 Muro de escollera de 2 metros de alto y unos 50 metros de largo para contener 
parcialmente el talud y delimitar la zona del puerto. Se ha escogido escollera y una 
altura reducida para limitar el impacto visual en la zona más próxima al mar y las 
rocas. 
 Se perfilará un talud con una pendiente aproximada 1:1, que es aceptable desde el  
punto de vista de la seguridad y contribuye a crear un entorno agradable. Se 
contempla plantar árboles. Se ha proyectado cubrir el talud con vegetación bien 
diseñada para crear un espacio natural y acogedor. 
 Construcción de unas escaleras y rampas de madera que comuniquen el puerto y el 
vial de la playa. Éstas empezarán en la zona entre los dos nuevos muros y terminarán 
en el paseo del vial. Se escoge la madera para una buena integración ambiental y 
porque no es necesaria una gran vida útil, dejando abierta la posibilidad de futuras 
reformas o modificaciones.  
 Prolongación de la barandilla existente que acompaña a la línea del borde del muelle, 
pero sólo hasta la zona de la caseta de los socorristas. Se había proyectado en un 
principio, pero durante la redacción de este proyecto, la Administración llevó a cabo 
esta mejora, quedando excluida por lo tanto del mismo. 
 
El conjunto de estas actuaciones solventa los problemas de acceso para los vehículos 
respetando el entorno marítimo y consiguiendo humanizar el paseo frente al mar. También 
consigue consolidar el puerto como zona de baño ya que actualmente no es una zona de baño y 
está restringida la entrada a la zona portuaria de personal no autorizado. A su vez, se alcanza el 
objetivo de dar continuidad al paseo marítimo de Santa Cruz, prolongándolo hasta la playa 
Portonaval. 
 
El vial de acceso a la playa Portonaval: 
 Cambio del trazado del vial adentrándolo en la ladera. Se elevará en los primeros 50 
metros para evitar la bajada y subida de 4 metros de altura innecesaria e insegura, 
suavizando la curva y creando un acceso cómodo y seguro. 
 Construcción de una calzada de 8 metros de ancho, con un firme de mezcla 
bituminosa. Se ha escogido esta anchura para que pueda aparcarse una fila de 
vehículos en la época de más afluencia de visitantes a la playa. Se descarta el 
hormigón por el bajo nivel de tráfico y la posibilidad de que se cambie la ordenación 
en las próximas décadas. 
 Aceras de 2 metros de adoquín de hormigón. Habiéndose contemplado distintas 
posibilidades, el adoquín de hormigón se está utilizando en casi todas las aceras de 
nueva urbanización de la zona, su coste es relativamente bajo y su durabilidad alta. 
 Carril bici de 2,5 metros para acceder a la playa en bicicleta desde Santa Cruz, dando 
así continuidad al tejido de carril bici del municipio en el hipotético caso de que se 
dotara a la zona de santa cruz de carril bici, siendo esto muy probable ya que las 
salidas del núcleo tienen ya carril bici. No se ha proyectado un carril de 3m de doble 
sentido porque se trata de un final de tramo y los cruces de ciclistas en sentidos 
opuestos serán ocasionales. 
 Una barandilla al borde de la acera del frente marítimo para hacer de la acera un 
paseo marítimo seguro y agradable.  
 Construcción de un parking al final del vial. Este parking implica la construcción de un 
pequeño muro de hormigón para ganar unos 500 metros cuadrados.  
 
Con este nuevo vial con carril bici y este parking, se consigue hacer la playa más accesible y 
más atractiva tanto para el visitante en coche, como para los que llegan a pie o en bicicleta. Además 
se aumenta notablemente la seguridad para vehículos, personas y ciclistas, y se establece un límite 
urbano definido y respetuoso con el litoral. 
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Con respecto a la rehabilitación vegetal, se pretende dar un cambio profundo a la zona. Con 
esta rehabilitación se conseguirá recuperar una zona degradada por el aparcamiento de vehículos, 
la basura y las especies invasoras como el eucalipto. Además, se conseguirá poner en valor un 
entorno con un potencial enorme  y unas vistas excelentes. Se dotará a Santa Cruz de una zona de 
merenderos, ya que la más cercana está en Bastiagueiro y además de ser de difícil acceso está en 
muy malas condiciones. 
 
5. CAMBIOS REALIZADOS EN EL MODIFICADO Nº1 
 
Se han realizado las siguientes variaciones respecto al proyecto original: 
 Se ha adoptado un talud más vertical, desplazando menos el vial de acceso a la playa 
Portonaval. Se desplazaba unos 12 metros hacia el norte. Se desplaza 6 metros. 
 Se suprime parte de la revegetación de los taludes en la zona rocosa. 
 Se gana menos terreno al talud en la base. Debido a la necesidad de reducir la medición de 
movimiento de tierras, se ha modificado la disposición en planta de los muros de hormigón y 
escollera del puerto, adoptando una alineación más homogénea y más segura para el nuevo 
talud. 
 Se plantea el anclaje del talud rocoso mediante dos niveles de anclajes activos, malla de 
triple torsión, y un eventual gunitado de protección. 
 Se ha suprimido la escalera y pasarela de madera. Esta estructura debía cambiar 
completamente su trazado para adaptarse al nuevo talud. La cimentación de la misma 
debería modificarse. Por estos motivos, no resulta viable económicamente la ejecución de la 
misma. 
 Se modifica el trazado del vial. Gracias a los 6 metros de margen, se pueden adoptar 
acuerdos circulares de mayor diámetro. 
 
6. CONDICIONES FACTULTATIVAS, NORMAS E INSTRUCCIONES CONSIDERADAS 
 
En la ejecución de las obras comprendidas en el presente Proyecto serán de aplicación, las  
siguientes normativas: 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 Instrucción del Hormigón Estructural EHE‐08, Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el 
que se aprueba la instrucción de hormigón estructural. 
 Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE). 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 Normativas EN-UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización que 
afecten a los materiales y obras del presente proyecto. 
 Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (Ministerio de 
Fomento). 
 Índices de precios aplicables a la revisión de contratos de las administraciones públicas. (Real 
Decreto 1359/2011) 
 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas. 
 
Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM): 
 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la 
Dirección General de Carreteras de 1975 (PG‐3/75), aprobado por O.M. del 6‐2‐76. 
• Instrucción de Carreteras de 1964 y documentos complementarios vigentes (I.C.). 
• Pliego Condiciones para recepción de conglomerantes hidráulicos de 1997 (RC‐97). 
• Normas de Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo para la ejecución de ensayos 
de materiales. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 
del M.O.P.T. 
• N.T.E.‐ISS (saneamiento) del M.O.P.T. 
• Normativa para Redes de Alcantarillado de la A.E.A.S. (Asociación de Abastecimiento de 
Agua y Saneamiento). 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
• Real Decreto 1627/1997 de Seguridad y Salud en la obras de construcción. 
 
7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Conforme al Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, por lo que se establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de nueva construcción, se incluyen en el 
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Anejo Nº19 el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud en el que se definen las medidas a 
tomar en el presente Proyecto, y que consta de memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas 
particulares y presupuesto. 
 
8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Conforme a la legislación vigente en materia de impacto ambiental, tanto de ámbito 
comunitario (Directiva 2011/92/UE), como estatal (RDL 1/2008, Ley 26/2007 y Ley 9/2013) y 
autonómica (Ley 21/2013), se incluyen en el Anejo Nº8 el correspondiente Estudio de Impacto 
Ambiental en el que se describen los impactos más importantes sobre el medio físico y 




Para la obtención de los precios de las unidades de obra que figuran en los Cuadros de 
Precios Nº 1 y Nº 2 del Presupuesto se ha redactado el Anejo Nº18: Justificación de precios, en el 
cual se evalúan los costes directos (materiales, mano de obra y maquinaria) e indirectos que 
influyen en cada partida convenientemente descompuestos. 
 
10. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Siguiendo la Orden de 28 de Marzo de 1968 por la que se dictan las Normas 
Complementarias para la Clasificación de Contratistas de Obras del Estado, se realiza la  
correspondiente justificación de la clasificación que debe ostentar el Contratista, aunque ésta tiene 
solamente carácter orientativo, ya que vendrá definitivamente fijada por el  Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
Dado el tipo de obra proyectada y según lo expuesto en el Anejo Nº21 – Clasificación del 
contratista y revisión de precios, la clasificación que se propone es G4e. 
 
11. PLAN DE OBRA 
 
Dando cumplimento al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se define un plazo de ejecución 
para las obras con su respectivo plan de obra.  
Como plazo de ejecución de las se propone el de DOCE (12) meses, según lo expuesto en el 
Anejo Nº17 – Plan de Obra. Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo 




12.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
Asciende el presente presupuesto por Ejecución Material a la cantidad de: UN MILLÓN 
CIENTO TRENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
(1.134.876,29€). 
 
12.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 
 
Aplicando los correspondientes porcentajes de Gastos Generales y Beneficio Industrial y el  
21% de I.V.A., resulta un P.B.L. con I.V.A. de: UN MILLÓN SEISCIENTOS TRENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.634.108,37 €). Siendo la diferencia con el 
proyecto original, de NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA EUROS con SETENTE Y SIETE 
CÉNTIMOS (97.160,77 €). Esta cantidad supone un 6.32% más respecto al proyecto original, lo cual 
entra dentro de los supuestos previstos para la redacción del modificado. 
 
 
12.3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Sumándole al P.B.L. con I.V.A. los gastos debidos a expropiaciones extraídos del Anejo Nº10, 
se obtiene el Presupuesto Para Conocimiento de la Administración, que resulta ser de: UN MILLÓN 




13. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 64, en relación con los Artículos 58 y 59 del 
Reglamento General de Contratación del Estado (Decreto 3410/1975, de 25 de Noviembre), se hace 
constar expresamente que el presente Proyecto se refiere a una obra completa que resulta 
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susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, comprendiendo todos y 
cada uno de los elementos precisos para ello. 
 
14. PLAZO DE GARANTÍA 
 
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO para todas las obras, contado a partir de la  
fecha de su recepción por considerarse que transcurrido éste plazo, estará suficientemente 
comprobado el correcto funcionamiento de las obras ejecutadas. En este plazo de tiempo, el 
contratista estará obligado a conservar las obras en perfecto estado. 
 
 
15. ÍNDICE GENERAL DE DOCUMENTOS 
 
El presente Proyecto consta de los Documentos reglamentarios, Memoria, Planos, Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, Presupuesto, Estudio de Seguridad y Salud y Estudio  de 
Impacto Ambiental. 
 
Estos Documentos se desarrollan en el índice que se adjunta a continuación: 
 






ANEJO Nº1 – ANTECEDENTES 
ANEJO Nº2 – INFORME SOCIOECONÓMICO Y DE DEMANDA 
ANEJO Nº3 – REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
ANEJO Nº4 – CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 
ANEJO Nº5 – MARCO LEGISLATIVO 
ANEJO Nº6 – GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
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ANEJO Nº11 – PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
ANEJO Nº12 – REHABILITACIÓN VEGETAL 
ANEJO Nº13 – ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
ANEJO Nº14 – ESTRUCTURAS DE MADERA 
ANEJO Nº15 – SANEAMIENTO 
ANEJO Nº16 – ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
ANEJO Nº17 – PLAN DE OBRA 
ANEJO Nº18 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO Nº19 – ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ANEJO Nº20 – GESTIÓN DE RESIDUOS  
ANEJO Nº21 – CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
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Considerando que el Proyecto está redactado conforme a las normativas vigentes de la Presidencia 
del Gobierno, del Ministerio de Fomento y demás de aplicación de la Consellería de Política 
Territorial, Ordenación do Territorio e Vivenda de la Xunta de Galicia, así como define, justifica, 
condiciona y valora perfectamente la obra proyectada y cumple los objetivos planteados, y 
teniendo en cuenta que las modificaciones realizadas responden a causas imprevistas se eleva a la 
Superioridad para su aprobación y efectos oportunos, si procede. 
 
En A Coruña, febrero de 2015. 
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está  situada  en  la  cara  Este  de  la  Ría  da  Coruña.  Existe  en  dicha  bahía  una  isla  con  un  castillo 
construido a finales del siglo XVI para defender  la ría de posibles ataques de  la armada  inglesa. Se 
crearon varios parques y el paseo marítimo en las últimas décadas como consecuencia del continuo 
crecimiento de la población. 
  El atractivo del  lugar  junto con el aumento demográfico de  la zona en  las últimas décadas 
han  causado  que  cada  vez  sea mayor  el  número  de  visitantes  que  acuden  a  la  zona  del  paseo 
marítimo y el puerto de Santa Cruz. El puerto es una rampa de varada que actúa como dique y como 
muelle  eventualmente.  En  los  últimos  años  tan  solo  ha  sido  sometido  a  tímidas  reparaciones  y 















Este  proyecto,  “MODIFICADO  Nº1:  HUMANIZACION  DEL  PUERTO  DE  SANTA  CRUZ  Y  SU 
ENTORNO”,  se  redacta  con  el  objeto  de  completar  los  requisitos  académicos  necesarios  para  la 
obtención  del  título  de  “Graduado  en  Ingeniería  de  Obras  Públicas”  en  la  ETSECCP  de  la 









que  ha  originado  una  utilización  plenamente  urbana  de  gran  parte  del  litoral.  Muchos  usos  y 
actividades del  litoral español son sin embargo  fundamentales desde el punto de vista económico 
pero a su vez conllevan una degradación, que a largo plazo es negativa para la propia región litoral.  
Es fundamental proteger  la franja  litoral de  las fuertes demandas a  las que se ve sometida, 
toda vez que se trata de un espacio caracterizado fundamentalmente por su alta sensibilidad y por 
presentar una difícil  recuperación de su equilibrio  físico. Por ello se hace preciso atender el borde 
costero  o  litoral,  acondicionándolo  de  modo  que  sirva  de  barrera  a  la  expansión  urbanística, 
protegiendo  los  espacios  públicos  litorales  y  rehabilitando  aquellos  bordes  especialmente 
degradados.  
El  objetivo  del  presente  documento  consiste  precisamente  en  ofrecer  una  guía  acerca  de 
cuáles deben  ser el  contenido,  enfoque  y objetivos de  los proyectos  correspondientes a  las obras 
litorales de  interés general, reguladas en el artículo 111 de  la Ley de Costas y de competencia del 
Estado, entre las que destacan aquéllas que persiguen la protección de la integridad de la costa, su 
















































































































  El Término Municipal de Oleiros, situado en  la primera corona de  la Comarca de  la Coruña, 
con  frente  a  las Rías de  la Coruña  y Ares, en una posición norcentral en  la provincia del mismo 
nombre, tiene una extensión de 43,8 Km2. 
  Su población  creció de un modo paulatino  y  continuado en  las últimas décadas, ganando 
peso demográfico dentro de  la  comarca y de  la provincia por  los  fenómenos de expansión de  la 
ciudad hacia su área inmediata, en detrimento de las áreas mas alejadas de la ciudad, que pierden 
población. 
  En  los  últimos  22  años,  la  población  del municipio  casi  se  duplica,  incrementándose  su 
densidad de un modo continuo. 
 
Municipio  1981  1986  1991  1996  2001  2008 




  Como componentes de  la dinámica demográfica destaca en el caso de Oleiros  la producida 
por  los  flujos  migratorios,  siguiendo  la  tendencia  general  observada  en  toda  Galicia  desde  la 
segunda mitad de la década de los setenta, en la que se inició una fuerte caída de la natalidad. De 

















  En el año 2003,  la población de Santa Cruz cuadruplicaba  la población del año 81 como se 















  En  conclusión,  el  municipio  de  Oleiros,  y  los  de  la  primera  corona  de  Coruña,  se  han 
constituido  como  los  principales  receptores  de  población  que  llegó  al  área metropolitana  de  la 









Santa  Cruz,  y  la  urbanización  Rialta.  La  actividad  económica  es  básicamente  del  sector  servicios 
(58% en volumen de negocio),  sobre todo en verano cuando según los datos del ayuntamiento se 
supera el doble de  la población que en el resto del año. El volumen de  la actividad económica es 







de  los  últimos  años,  han  provocado  un  progresivo  aumento  de  los  visitantes  a  las 
zonas del puerto y de la playa naval. Se ha realizado un conteo durante el verano de 
2010  (parcialmente  ficticio,  los datos están  fundamentados en observaciones reales 






media  docena  de  embarcaciones  paradas  en  la  zona  portuaria.  Estas  conviven  con  bañistas  que 
acuden de forma fija casi todos  los días soleados o parcialmente nublados de  los meses de Mayo, 
Junio, Julio, Agosto y Septiembre. Se trata de unas 10 o 15 personas. En los meses del verano, Junio, 




  A  continuación  se  presenta  una  tabla  con  la media  de  los  resultados  de  un  conteo  de 
bañistas realizado en una semana de cada mes. 
Mes vs dia  Lunes  Martes  Miercoles  Jueves  Viernes  Sabado  Domingo 
Verano  25  24  54  34  170  122  154 












  Se  ha  observado  que  las  personas  tienen  sitios  que  frecuentan  y  es muy  común  que  se 
coloquen en el borde del muelle para recibir el sol de frente. Cuando no hay demasiadas personas, 









remolques para  transporte de embarcaciones. En  los meses de verano  se  cuentan entre 20 y 30 










Día  Vehículos  Bicicletas  Peatones  Visitantes estimados 
Viernes  330  8  40  708 
Sábados  450  10  33  943 
Domingos  500  13  39  1052 
 
  También  se ha  realizado un  conteo del máximo número de  coches aparcados durante  los 
meses  de  verano  siendo  los máximos  y  el  número medio  de  fin  de  semana  (por  la  tarde)  los 
siguientes: 
 
  Junio  Julio  Agosto 
Nº Máximo Vehiculos  180  175  200 




















































































































Foto 2                                           Foto 3 
 
 
Foto 4                 Foto 5 
 
 










Foto 8              Foto 9 
 
 








Foto 12            Foto 13 
 
 


















Foto 18            Foto 19
 







































































































































El objeto de este anejo es  indicar  la  fuente de  la cartografía utilizada, así como exponer  la 
información contenida en el presente proyecto que permite realizar el replanteo de la actuación. 
 









Se  ha  utilizado  la  cartografía  del  ayuntamiento  de  Oleiros  en  formato  digital  con  una 






























































































































































































ANEJO Nº5: MARCO LEGISLATIVO 
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2. MARCO LEGAL 
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2.3 LEGISLACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 
2.4 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 


























El objeto de este anejo es resumir de manera somera la legislación existente y las principales 
recomendaciones que van a ser aplicables en el presente Proyecto Fin de Grado. Además de la 
legislación y normativa de este Anejo, también se exponen normativa concreta de cada tema en 
otros Anejos del proyecto. 
 
2 MARCO LEGAL 
 
Se detallan a continuación las diferentes normativas que debe cumplir el proyecto en su fase 
de redacción y ejecución, así como las recomendaciones que debe seguir. Será de aplicación, 
aunque no esté contemplada específicamente, cualquier disposición, pliego, reglamento o norma 
de obligado cumplimiento. En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones 
impuestas por los diferentes pliegos, instrucciones y normas, se entenderá como válida la más 
restrictiva. 
 
2.1 PUERTOS Y COSTAS 
 
− Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio 1988. Protección, utilización y policía de costas. 
Derogado en lo referente a autorizaciones de vertidos al dominio público marítimo terrestre desde 
tierra al mar por disposición derogada única 2 de Ley 16/2002, de 1 julio. Se hace mención especial 
a los siguientes artículos: 
 




“La actuación administrativa sobre el dominio público marítimo‐terrestre perseguirá los  
siguientes fines: 
a) Determinar el dominio público marítimo‐terrestre y asegurar su integridad y adecuada  
conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias. 
b) Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimo 
terrestre, sin más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente 
justificadas. 
c) Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus 
fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico.  
d) Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar” 
 
TÍTULO II. LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD SOBRE LOS TERRENOS CONTIGUOS A LA RIBERA DEL 
MAR POR RAZONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMOTERRESTRE 
 




“Los terrenos colindantes con el dominio público marítimo‐terrestre estarán sujetos a las 
limitaciones y servidumbres que se determinan en el presente título, prevaleciendo sobre la 
interposición de cualquier acción. Las servidumbres serán imprescriptibles en todo caso.” 
 
CAPÍTULO II. SERVIDUMBRES LEGALES 
 




“…Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y  
actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación o presten servicios necesarios o 
convenientes para el uso del dominio público marítimo‐terrestre, así como las instalaciones 
deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles 
deberán cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la 
protección del dominio público.” 
 
SECCIÓN 2. SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO 
 
Artículo 27 
“1. La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra  adentro 
a partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita 
para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios 
especialmente protegidos. 
2. En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte  
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3. Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el dominio público 
marítimo‐terrestre. En tal caso se sustituirá la zona de servidumbre por otra nueva  en condiciones 
análogas, en la forma en que se señale por la Administración del Estado. También podrá ser 
ocupada para la ejecución de paseos marítimos.” 
 




“1. La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recaerá, en la forma que se  
determina en los números siguientes, sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público 
marítimoterrestre, en la longitud y anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso. 
2. Para asegurar el uso público del dominio público marítimo‐terrestre, los planes y normas 
de ordenación territorial y urbanística del litoral establecerán, salvo en espacios calificados como de 
especial protección, la previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del dominio 
público marítimo‐terrestre. A estos efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico 
rodado deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. 
Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso público a su terminación. 
3. Se declaran de utilidad pública a efectos de la expropiación o de la imposición de la 
servidumbre de paso por la Administración del Estado, los terrenos necesarios para la  realización o 
modificación de otros accesos públicos al mar y aparcamientos, no incluidos en el apartado 
anterior. 
4. No se permitirán en ningún caso obras o instalaciones que interrumpan el acceso al mar 
sin que se proponga por los interesados una solución alternativa que garantice su  efectividad en 
condiciones análogas a las anteriores, a juicio de la Administración del Estado.” 
 




“En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para  
aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera  de la 
zona de servidumbre de tránsito.” 
 
TÍTULO III. UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO‐TERRESTRE 
 




“…Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de ella, con las  




“…Quedarán prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos, así  
como los campamentos y acampadas.” 
 




“1. Para que la Administración competente resuelva sobre la ocupación o utilización del  
dominio público marítimo‐terrestre, se formulará el correspondiente proyecto básico, en el  que se 
fijarán las características de las instalaciones y obras, la extensión de la zona de dominio público 
marítimo‐terrestre a ocupar o utilizar y las demás especificaciones que se  determinen 
reglamentariamente. Con posterioridad y antes de comenzarse las obras, se formulará el proyecto 
de construcción, sin perjuicio de que, si lo desea, el peticionario pueda presentar éste y no el básico 
acompañando a su solicitud. 
2. Cuando las actividades proyectadas pudieran producir una alteración importante del  
dominio público marítimo‐terrestre se requerirá además una previa evaluación de sus  efectos sobre 
el mismo, en la forma que se determine reglamentariamente. 
3. El proyecto se someterá preceptivamente a información pública, salvo que se trate de 
autorizaciones o de actividades relacionadas con la defensa nacional o por razones de seguridad. 
4. Cuando no se trate de utilización por la Administración, se acompañará un estudio  
económico‐financiero, cuyo contenido se definirá reglamentariamente, y el presupuesto  estimado 




“Las obras se ejecutarán conforme al proyecto de construcción que en cada caso se apruebe, 















“1. Los proyectos se formularán conforme al planeamiento que, en su caso, desarrollen, y  
con sujeción a las normas generales, específicas y técnicas que apruebe la Administración 
competente en función del tipo de obra y de su emplazamiento. 
2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas y, en  
su caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta.  
3. Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona 
marítimo‐terrestre, deberá comprender un estudio básico de la dinámica litoral, referido a  la unidad 
fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las actuaciones previstas. 
4. Para la creación y regeneración de playas se deberá considerar prioritariamente la  
actuación sobre los terrenos colindantes, la supresión o atenuación de las barreras al  transporte 
marino de áridos, la aportación artificial de éstos, las obras sumergidas en el  mar y cualquier otra 
actuación que suponga la menor agresión al entorno natural. 
5. Los paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar y serán preferentemente 
peatonales. 
7. Los proyectos contendrán la declaración expresa de que cumplen las disposiciones de esta 




“1. La tramitación de los proyectos de la Administración del Estado se establecerá 
reglamentariamente, con sometimiento, en su caso, a información pública y a informe de los 
departamentos y organismos que se determinen. Si, como consecuencia de las alegaciones 
formuladas en dicho trámite, se introdujeran modificaciones sustanciales en el proyecto, se abrirá 
un nuevo período de información. 
2. La aprobación de dichos proyectos llevará implícita la necesidad de ocupación de los 
bienes y derechos que, en su caso, resulte necesario expropiar. A tal efecto, en el proyecto deberá 
figurar la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, con la descripción 
material de los mismos. 
3. La necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el 
replanteo del proyecto y en las modificaciones de obra que puedan aprobarse posteriormente, con 
los mismos requisitos señalados en el apartado anterior.” 
 
CAPÍTULO III. RESERVAS Y ADSCRIPCIONES 
 




“1. La adscripción de bienes de dominio público marítimo‐terrestre a las Comunidades 
Autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquellas, o 
de ampliación o modificación de los existentes, se formalizará por la Administración del Estado. La 
porción de dominio público adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la 
Comunidad Autónoma la utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad y con sujeción a 
las disposiciones pertinentes. En todo caso, el plazo de las concesiones que se otorguen en los 
bienes adscritos no podrá ser superior a treinta años. 
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, los proyectos de las Comunidades 
Autónomas deberán contar con el informe favorable de la Administración del Estado, en cuanto a la 
delimitación del dominio público estatal susceptible de adscripción, usos previstos y medidas 
necesarias para la protección del dominio público, sin cuyo requisito aquellos no podrán entenderse 
definitivamente aprobados. 
3. La aprobación definitiva de los proyectos llevará implícita la adscripción del dominio 
público en que estén emplazadas las obras y, en su caso, la delimitación de una nueva zona  de 
servicio portuaria. La adscripción se formalizará mediante acta suscrita por representantes de 
ambas Administraciones.” 
 
CAPÍTULO IV. AUTORIZACIONES 
 




“1. Para otorgar las autorizaciones de extracciones de áridos y dragados, será necesaria la  
evaluación de sus efectos sobre el dominio público marítimo‐terrestre, referida tanto al lugar de 
extracción o dragado como al de descarga en su caso. Se salvaguardará la estabilidad de la playa, 
considerándose preferentemente sus necesidades de aportación de áridos. 
2. Quedarán prohibidas la extracciones de áridos para la construcción, salvo para la creación 
y regeneración de playas. 
3. Entre las condiciones de la autorización deberán figurar las relativas a: 
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b. Volumen a extraer, dragar o descargar al dominio público marítimo‐terrestre, 
ritmo de estas acciones y tiempo hábil de trabajo. 
c. Procedimiento y maquinaria de ejecución. 
d. Destino y, en su caso, lugar de descarga en el dominio público de los productos 
extraídos o dragados. 
e. Medios y garantías para el control efectivo de estas condiciones. 
4. En el caso de que se produjeran efectos perjudiciales para el dominio público y su uso, la  
Administración otorgante podrá modificar las condiciones iniciales para corregirlos, o incluso 
revocar la autorización, sin derecho a indemnización alguna para su titular.” 
 
TÍTULO VI. COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 




“1. Tendrán la calificación de obras de interés general y serán competencia de la 
Administración del Estado: 
a. Las que se consideren necesarias para la protección, defensa, conservación y uso 
del dominio público marítimo‐terrestre, cualquiera que sea la naturaleza de los bienes que lo  
integren. 
b. Las de creación, regeneración y recuperación de playas. 
c. Las de acceso público al mar no previstos en el planeamiento urbanístico. 
d. Las emplazadas en el mar y aguas interiores, sin perjuicio de las competencias de  
las Comunidades Autónomas. 
e. Las de iluminación de costas y señales marítimas. 
2. Para la ejecución de las obras de interés general, enumeradas en el apartado anterior, se 
solicitará informe a la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento en cuyos ámbitos territoriales incidan, 
para que en el plazo de un mes notifiquen la conformidad o disconformidad de la obra con 
instrumentos de planificación del territorio, cualquiera que sea su denominación y ámbito, que 
afecten al litoral y con el planeamiento urbanístico en vigor. En el caso de no emitirse dichos 
informes se considerarán favorables. En caso de disconformidad, el Ministerio de Medio Ambiente 
elevará el expediente al Consejo de Ministros, que decidirá si procede ejecutar el proyecto y, en 
este caso, ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento, 
conforme a la tramitación establecida en la legislación correspondiente. 
En el supuesto de que no existan los instrumentos antes citados o la obra de interés general  
no esté prevista en los mismos, el Proyecto se remitirá a la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento 
afectados, para que redacten o revisen el planeamiento con el fin de acomodarlo a las 
determinaciones del proyecto, en el plazo máximo de seis meses desde su aprobación. Transcurrido 
el plazo sin que la adaptación del planeamiento se hubiera efectuado, se considerará que no existe 
obstáculo alguno para que pueda ejecutarse la obra. 
3. Las obras públicas de interés general citadas en el apartado 1 de este artículo no estarán  
sometidas a licencia o cualquier otro acto de control por parte de las Administraciones Locales y su 
ejecución no podrá ser suspendida por otras Administraciones Públicas, sin  perjuicio de la 
interposición de los recursos que procedan.” 
Se consideran también las siguientes leyes: 
 
− Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General para el 
desarrollo y ejecución de la Ley de Costas. 
− Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 24 de Noviembre de 1992. 
− Ley 62/1997 de modificación de la ley de Puertos del Estado y de La Marina Mercante, 26 de 
Noviembre de 1997. 
− RD 3.214/1982 de 24 de Julio sobre traspasos de funciones y servicios de la Administración del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de Puertos. 
− Lei 5/1994, do 29 de novembro, de creación do ente público Portos de Galicia. 
 
2.2 CONTRATACIÓN DE OBRAS 
 
− Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de 
garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad 
y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, 
y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una 
eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la 
contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a 
satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más 
ventajosa. 
 













− Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción (BOE 25‐10‐97).  
 
Se hace mención especial a los siguientes artículos: 
 
CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS FASES DE 
PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud 
en las obras. 
 
“1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un  
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 
siguientes: 
 
a. Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
b. Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el  
apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un estudio básico de seguridad y salud.” 
 
Artículo 5. Estudio de seguridad y salud. 
 
“… 2. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 
a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares 
que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos 
laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias  
para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas. Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y 
comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número 
de trabajadores que vayan a utilizarlos. En la elaboración de la memoria habrán de tenerse 
en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la tipología y 
características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del 
proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 
b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas 
legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que 
se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, 
sistemas y equipos preventivos.  
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión 
de las especificaciones técnicas necesarias. 
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el 
trabajo que hayan sido definidos o proyectados. 
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución del estudio de seguridad y salud. 
3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del  
proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas 
adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. 
4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá  
cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como  a la 
valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo 
podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión. Las 
mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud 
podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de 
seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa justificación técnica debidamente motivada, 
siempre que ello no suponga disminución del importe total ni de los niveles de protección 
contenidos en el estudio. A estos efectos, el presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir 
incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo. No se incluirán en 
el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución 
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos 
generalmente admitidos, emanados de Organismos especializados. 
5. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en 
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localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o  varios de los 
apartados del anexo II, así como sus correspondientes medidas específicas. 
6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones 
y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, 
los previsibles trabajos posteriores.” 
 
CAPÍTULO IV. OTRAS DISPOSICIONES 
 
Artículo 17. Visado de proyectos. 
 
“1. La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, en  su 
caso, del estudio básico será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio profesional 
correspondiente, expedición de la licencia municipal y demás autorizaciones y trámites por parte de 
las distintas Administraciones públicas. 
2. En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las Administraciones 
públicas se hará declaración expresa por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 
equivalente sobre la inclusión del correspondiente estudio de seguridad y salud o, en su  caso, del 
estudio básico.” 
 
− RD 1403/1986 señales de seguridad. 
− RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo 
− Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
− Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención. 
− RD 614/01, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
− Real Decreto 464/2003, de 25 abril 2003. Modifica el Real Decreto 707/2002, de 19‐7‐2002 (RCL 
2002\1929), que aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de 
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas 
correctoras de incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la 
Administración General del Estado BOE 11 junio 2003  
− Ley 54/2003, de 12 diciembre 2003. Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales BOE 13 diciembre 2003 
− Real Decreto 171/2004, de 30 enero 2004. Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8‐ 
11‐1995 (RCL 1995\3053), de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. BOE 31 enero 2004. Corrección en BOE 10 marzo 2004. 
− RD 286/06, de 10 de Marzo, Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. − Directiva 95/27/CEE, sobre disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en obras de construcción. 
− Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM 20‐5‐52) (BOE 
15‐6‐52). 
− Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (OM 28‐8‐70) (BOE  5/7/8/9‐ 9‐70). 
− Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9‐3‐71) (BOE 16‐3‐91). 
− Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OM 9‐3‐71) (BOE 11‐3‐91). 
− Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (OM 17‐5‐74) (BOE  29‐5‐74). 
Demás provisiones oficiales relativas a la Seguridad, Salud, Higiene y Medicina del Trabajo que 
puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
 
2.4 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
 
‐ Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba EL TEXTO REFUNDIDO DE 
LA LEY DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS  
‐ Ley 26/07 de Responsabilidad medioambiental 
‐ DIRECTIVA 2011/92/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de diciembre de 2011 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente 
- LEY 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia  
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 
− Ley del Ruido 37/03, de 17 de noviembre.  
−RD 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de Residuos mediante 
depósito en Vertedero. 
− Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas. 
- Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia. 
 
2.5 OTRAS NORMAS Y RECOMENDACIONES 
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− Normativas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización que afecten a 
los materiales y obras del presente proyecto. 
− Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (Ministerio de Fomento). 
− Reglamento Nacional del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y disposiciones 
complementarias. 
-  Lei 8/1997 de Accesibilidade e Supresión de Barreiras Arquitectónicas. 
− Índices de precios aplicables a la revisión de contratos de las administraciones públicas.  
− Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre por el que se aprueba el cuadro de Fórmulas‐ Tipo 
generales de revisión de precios de los contratos de obras del estado y organismos autónomos para 
el año 1971 completado por el RD 2167/1981, de 20 de Agosto. 
− Orden de 13 de Marzo de 1979 por la que se dictan normas sobre la aplicación de la  revisión de 
los contratos a las obras del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y Sus organismos 
autónomos, modificada por la orden de 20 de abril de 1981. Recomendaciones para Obras 
Marítimas (ROM): 
− ROM 0.0‐01, Procedimiento General y Bases de Cálculo. 
− ROM 02/90, Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias para Estructuras Definitivas 
o en Proceso de Construcción. 
− ROM 03/91, Atlas del Clima Marítimo en el Litoral Español. Oleaje. 
− ROM 0.4‐95, Acciones climáticas II: Viento. 




































































































Coruña.  Para  situarla  en  el marco  de  la  geología  regional  nos  basamos  en  el  esquema  de  las 
diferentes  zonas  paleográficas  establecido  en  el Noroeste  de  la  Península  Ibérica  por  P. MATTE. 
Corresponde a  la zona  IV, Galicia Media‐Tras os Montes  (P. MATTE, 1968). A su vez esta zona se 











prehercínicos,  denominado  Complejo  Antiguo.  Es  azoica,  por  tanto  determinar  su  edad  resulta 
problemático,  aunque  algunos  autores,  E.  DEN  TEX  (1985)  y  P.  FLOOR  (1965),  la  consideran 
precámbrica. Algunos autores observan que el Este de Santiago de Compostela está por encima de 
los Neises Ojosos del Complejo Antiguo (Precámbrico Antiguo). La presencia en la Serie de Órdenes 
de  feldespatos  y  de  algunos  minerales  pesados  como  circón  y  apatito,  parece  indicar  que  es 
posterior a un Precámbrico Inferior y equivalente a la Serie de Villalba. Esta hipótesis se apoya por 
la presencia en ambas series de gran cantidad de anfibolitas en Haces. Por otra parte son conocidas 

















Las  encontramos  a  los  largo  de  toda  la  serie,  bien  en  lentejones  o  en  filones,  cuyas 
características son diferentes en cada caso: 
‐ Anfibolitas  lentejonares  interestratificadas  (Paranfibolitas), que  se presentan  en  lentejas 
alargadas y discontinuas de escasa potencia (5‐10 cm.), muy abundantes. Son compactas, de grano 
fino, con cuarzo y tonos verdes grisáceos. 
‐  Anfibolitas  filonianas,  que  aparecen  en  filones,  unas  veces  concordantes  y  otras 
discordantes,  cortando  la  estratificación,  con  las  estructuras,  pero  siempre  afectados  por  ellas. 
Compactas, de tono verde oscuro y esquistosadas por  la fase 2. Como resultado de estos estudios 
se  cree  que  las  paranfibolitas  deben  su  origen  a  la  acción  del metamorfismo  sobre  sedimentos 







potencia  (de 0,5 a 10 metros). Macroscópicamente en algunos  casos  se diferencian en  las  facies 
masivas pequeñas venillas de cuarzo en una matriz negra grafitosa, y en otros  tienen unas  facies 
diferentes  y  son  prácticamente  ampelitas.  Se  aprecia  cierta  esquistosidad,  aunque  no 
estratificación.  Los  minerales  esenciales  son  cuarzo  y  opacos  y  los  minerales  accesorios  son 






Suprayacentes a  las  cuarcitas negras grafitosas  tenemos un  tramo de  serie, de unos 1500 
metros,  formado  indistintamente  por metapsamitas  y metaelitas,  de  aspecto  grisáceo,  con  las 
biotitas orientadas y  cuyo  tamaño de grano varía de medio a  fino. Se presentan en bancos de 1 
centímetro a 1 metro de potencia, que se repiten rítmicamente. Es muy frecuente la estratificación 
gradada,  observable macro  y microscópicamente.  Por  encima  de  estos materiales  encontramos 
unos 300 metros de  facies más pelíticas  (metapelitas), aunque  con algún banco de metareniscas 







‐ Metapsamitas.  Se  distinguen metagrauvacas,  subgrauvacas  feldespáticas  y  esquistos  en 













c)  Los  esquistos  corresponden  al  tipo  intermedio  entre  las  metapsamitas 
(metagrauvacas y subgrauvacas feldespáticas) y  las metapelitas (micaesquistos y  filitas). En 
los  esquistos  están  generalmente  más  borrados  los  rasgos  sedimentarios.  En  ocasiones 
aparece  el  granate,  que  indica  un  mayor  metamorfismo.  Las  texturas  son 
lepidogranoblásticas  y  blastosamíticas.  El  cuarzo  es  de  grano  fino.  Suele  disponerse  en 
venillas.  La matriz  es  de  grano  fino,  esquistosada,  con  biotitas  generalmente  orientadas, 
aunque en ocasiones discordantes a la esquistosidad. 
 
‐ Metapelitas.  Se  distinguen micaesquistos  y  filitas.  La  descripción mineralógica  es más  o 
menos  coincidente  con  la de  las metapsamitas,  con variaciones en  la proporción de  los distintos 




















tamaño  fino,  caracterizado  por  varios  tipos  de  estructuras  de  carga.  La  composición  es  de  tipo 
grauvacas‐subgrauvacas y perlítica, en  la que  los cuarzos son angulosos y  las plagioclasas no están 
alteradas.  Presenta  ritmicidad  simétrica  con  “gradded‐bedding” muy  desarrollado.  Los  ritmos  se 
deben a  subsidencias de modo  intermitente.  Las  corrientes que  le dan origen  son por  tracción y 








El  Cuaternario  no  alcanza  mucho  desarrollo  en  la  presente  Hoja  y  su  presencia  queda 
limitada  a  algún  manto  detrítico  y  también  a  la  de  ciertos  depósitos  arenoso‐limosos  en  las 
desembocaduras de  los  ríos.  Los mantos detríticos están  formados por  cantos gruesos de aristas 




















clorita  se  desarrolla  concordante  con  la  esquistosidad  y  estrechamente  relacionada  con  la 
moscovita. La biotita se desarrolla en dos etapas: 
1.  constituye  blastos  de  tamaño  medio,  con  alineaciones  internas  transversales  a  la 
esquistosidad  dominante,  en  ocasiones  aplastadas  y  rotas  por  ella.  Presentan  una  orientación 
grosera entre ellas. Constituidas en la interfase. 
2. Biotitas de menor desarrollo, incipientes y concordantes con la segunda esquistosidad. El 
granate  es  siempre  xenomorfo  de  tamaño  reducido  y  de  aspecto  esponjoso,  con  numerosas 
inclusiones de cuarzo. La andalucita es muy escasa, se desarrolla en blastos postfase 2, y  la mayor 
parte de  las veces aparece alterada a sericita. Está  localizada cerca de  las granodioritas, por tanto 




























se  determinó  por  comparación  con  las  zonas  más  extensas  del  geosinclinal  y  por  dotación 
radiométrica de  los granitos de Guitiriz y Forgoselos. La Hoja en cuestión corresponde a  las zonas 







algunos  ejemplos  de  micropliegues  F1  plegados  por  la  F2.  Existe  un  gran  pliegue  tumbado 
correspondiente  a  esta  fase  que  aparece  en  la  Hoja  norte  nº  21,  La  Coruña,  el  cual  se  puede 
suponer  que  afecta  a  materiales  de  esta  Hoja.  Con  esta  idea  se  han  constatado,  in  situ, 
características  tales  como  granoclasificaciones,  estratificaciones  y  laminaciones  cruzadas  que 
permiten  hablar  de  un  gran  pliegue  de  F1  plegado  a  su  vez  por  la  F2.  Se  ha  realizado  un  corte 













de  tipo  similar.  La dirección de  los ejes de estos pliegues es  la de N 10‐30 E y vergencia al Este. 
Desde un punto de vista geométrico los pliegues no presentan una gran continuidad longitudinal, de 
modo  que  una  antiforma  y  una  sinforma  pueden  aparecer  casi  alineados.  La  esquistosidad  que 
acompaña a esta fase es de crenulación, viéndose en lámina subparalela a los planos axiales de los 






















Los materiales  sedimentarios que afloran  son  los de  la Serie de Órdenes, de  facies  flysch, 
erosionados  y  depositados  en  zonas  no muy  lejanas  del  área madre probablemente  durante  las 
movimientos epirogénicos de edad Cadomiense tardía que elevarían algunas zonas del geosinclinal 








Deformación  Hercínica.  muy  desarrollada  ,  de  pliegues  subisoclinales  subverticales  con  ligera 
vergencia al Este que repliegan  las estructuras de  la fase anterior. Se desarrolla una esquistosidad 
neta. Finaliza esta fase con la intrusión de graniodioritas tardías en Ferrol y en A Coruña, con cierta 













Desde  el  punto  de  vista  económico  del  aprovechamiento minero,  la  región  estudiada  es 
pobre en recursos. Sólo tiene interés la explotación de grandes canteras en las granodioritas, en las 








La  región pertenece a  la Serie de Órdenes Cuaternarias  (QCL‐P), constituida por depósitos 








































































Este  apartado  pretende  exponer  los  estudios  y  ensayos  realizados  para  la  obtención  de 
parámetros geotécnicos del terreno donde se asienta  la obra objeto del proyecto. Por tratarse de 

























































En  las  zonas  pavimentadas,  está  constituido  en  su  superficie  por  zahorra  de  un  espesor 









contenido en materia orgánica,  y  con poco  interés  geotécnico. Dada  la heterogeneidad de estos 







pero no en  la de  las calicatas por  lo que se puede suponer que se trata de un antiguo relleno con 
arena procedente de la playa. Los ensayos de sondeo dinámico han ofrecido valores de SPT de 20, lo 
que indica, transformado a golpeos de SPT, una compacidad suelta. Se ha tomado una muestra de 















Se  trata  de  un  suelo  granular  formado  por  arenas  medias  y  grava  de  baja  plasticidad, 



























































En  la  campaña  original  (PFC  2011)  se  había  realizado  un  único  sondeo.  Para  ampliar  la 
información ante las evidencias halladas recientemente en el terreno, se han realizado dos sondeos 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































En  el  Anejo  Nº3  de  Reportaje  fotográfico  pueden  verse  fotos  de  los  taludes  completos.  A 
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1. SITUACION PREVIA. 
 Actualmente el Puerto de Santa Cruz es utilizado por muy pocas embarcaciones. Estas son 
de recreo y el uso de la rampa por los vehículos es ocasional. Durante el verano es una zona de 
baño muy frecuentada tanto por residentes como por turistas durante el día, y una zona de paseo 
durante la noche (Anejo Nº11). También es una zona frecuentada durante el resto del año debido a 
sus atractivas vistas y a la tranquilidad del lugar. El pavimento de bloques del puerto es muy antiguo 
y está muy deteriorado, impidiendo caminar con facilidad y provocando que los vehículos con 
embarcaciones tengan que maniobrar excesivamente. Al fondo de la zona donde suelen ubicarse los 
bañistas existe un talud de mucha pendiente, casi vertical y de unos 15 metros de altura, en cuya 
coronación se encuentra el vial de acceso a la playa Portonaval. Este talud no es estable y 
ocasionalmente se producen desprendimientos. De hecho, en 2010 asomaba al talud el borde de la 
pista de acceso a la playa debido a los continuos desprendimientos. Existe una zona del puerto que 
es competencia del ayuntamiento y se encuentra en buenas condiciones, el talud está contenido 
parcialmente por un muro de hormigón, hay un buen pavimento y mobiliario urbano. 
 
Con respecto a la pista de acceso a la playa Portonaval, ésta se encuentra en mal estado y se 
repara con agregados de zahorra cada dos o tres años. Los coches aparcan desordenadamente 
invadiendo zonas verdes y zonas de tierra o antiguos pavimentos de hormigón. Existe una 
edificación de los años setenta y varias arboledas en la zona de este vial. Por otra parte, el trazado 
del vial de acceso a la playa es complicado y alterna tramos de zahorra con alguno de pavimento de 
hormigón. Originalmente existía una calle de la que el vial arrancaba. Pero hoy en día esta calle se 
ha peatonalizado en su zona sur  provocando que la zona norte únicamente sirva para acceder a la 
pista de acceso a la playa. Por este motivo aparece una curva muy pronunciada, peligrosa y sin 
visibilidad. También hay una zona de parking muy desorganizada y con restos de antiguos 
pavimentos, bordillos de hormigón, etc. Esta zona se ve limitada por el barranco a un lado y por un 
talud al otro, en la coronación de dicho talud, de pendiente suave, se encuentran varios chalets 
adosados pareados. 
 
Fotografía aérea de la zona. 2008. (NASA) 
 
2. NECESIDADES A SOLVENTAR. 
 Hay cierto conflicto en cuanto a la compatibilidad de usos en el puerto (Anejo Nº2). Los 
bañistas suelen estar colocados por la zona de paso de los vehículos, molestándose estos 
mutuamente. Es necesario delimitar la zona de tránsito de los vehículos de una forma sutil o poco 
agresiva. El pavimento es de mala calidad y hay que reponerlo. Los taludes junto al puerto son 
inseguros y antiestéticos y deberían ser reparados. Hay falta de mobiliario urbano como papeleras, 
bancos o duchas. 
El vial de acceso a la playa Portonaval soporta un tráfico suficientemente alto como para 
necesitar de un firme flexible. El ancho es insuficiente, no hay aceras, discurre al lado del vacío y el 
paso de los vehículos hace que se levante polvo dificultando la visibilidad y haciéndolo aún más 
peligroso. Es necesario construir una pequeña zona de parking para ordenar el aparcamiento y 
fomentar el acceso mediante medios de transportes respetuosos con el medio ambiente. Por otra 
parte, como ya se ha mencionado, el trazado de la vía de acceso a la playa es excesivamente 
complicado y debe corregirse para mayor seguridad y comodidad tanto para los vehículos como 
para los viandantes. 
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 Recientemente se han construido unas escaleras con tramos de pasarela, todo ello de 
madera, que comunican el paseo marítimo de Santa Cruz, en el extremo opuesto al de la obra 
objeto de este proyecto, con los parques de Bastiagueiro. Para dar continuidad a este paseo y evitar 
que el ciudadano que haga el recorrido tenga que dar la vuelta al llegar al puerto de Santa Cruz, 
debe buscarse una solución que evite la discontinuidad del paseo litoral.  
 Por último, hay que rehabilitar las zonas verdes del entorno de la vía de acceso a la playa. 
Están muy deterioradas por el paso y estacionamiento de vehículos. Estas zonas tienen un gran 
potencial por sus  vistas y su ubicación estratégica a nivel de ocio, siendo una zona con un nivel 
notable de turismo.  
3. CONDICIONANTES. 
  Por la naturaleza de la obra y su situación en el borde litoral hay que poner especial 
atención a los condicionantes legales y medioambientales para su diseño. Debe cumplirse 
estrictamente la legalidad y normativa vigente descrita en el Anejo Nº5 y Nº11, el anejo legal y el de 
planeamiento urbanístico, así como respetar las líneas fundamentales del paisaje y sus ecosistemas 
en la medida de lo posible. También hay que atender en el diseño a los condicionantes técnicos que 
imponen la complicada orografía, las obras existentes, y las acciones del viento y oleaje. 
3.1. CONDICIONANTES TÉCNICOS. 
 En primer lugar, el vial de acceso a la playa Portonaval y el puerto están demasiado cerca, 
provocando que, ante un desnivel de unos 15 metros, la pendiente del talud que protege el puerto 
sea demasiado elevada e inestable. Dicho vial soporta un tráfico de baja intensidad con ausencia 
casi total de vehículos pesados. En época estival, se acumulan vehículos estacionados de los 
visitantes que acuden a las playas. Haciendo un recuento de vehículos en varias fotos aéreas 
distintas se encontró que el número de vehículos estacionados rondaba los 150. Como se puede ver 
en el Anejo de Geología y Geotecnia, existe una capa de zahorra, así como varios rel lenos antrópicos 
y una zona de pavimento de hormigón. 
 El puerto soporta las acciones del viento y oleaje por lo que el pavimento y los elementos del 
mobiliario urbano deben estar correctamente seleccionados, es decir, que soporten las acciones 
durante su vida útil. También hay que tener en cuenta que el pavimento se asentará sobre otro 
existente, formado por grandes bloques de piedra. En la superficie ganada al talud se asentará 
sobre roca o terreno excavado. Debido a la composición de los materiales del talud, se producen 
continuos desprendimientos y continua caída de material con la escorrentía superficial con los 
problemas que esto conlleva (modificación de la geometría, barro en el pie del talud, etc) 
 La zona, en general, es de un relativo difícil acceso para la maquinaria pesada y ha de 
tenerse en cuenta tanto a la hora de planificar la obra como a la hora de establecer las soluciones 
de diseño. 
3.2. CONDICIONANTES LEGALES Y MEDIOAMBIENTALES. 
 Debe respetarse la legalidad vigente y toda la normativa ambiental contenida en el Anejo 
nº5, del Marco Legislativo y nº11. Ha de tenerse en cuenta el impacto que tendrá sobre la 
hidrología de la zona, y minimizarlo en lo posible. En el Anejo Nº8 se analiza el problema ambiental 
y se explican las medidas a adoptar como parte de la solución. También es notable que el paisaje del 
lugar es un bien muy valorado y no puede ser modificado en exceso. La solución adoptada tiene que 
respetar el entorno visual y respetar la harmonía del paisaje integrándose como un elemento más 
del conjunto. Las soluciones diseñadas en cuanto a taludes y muros se justifican en el Anejo Nº9, 
pudiéndose observar en este, el respeto al medio de las actuaciones proyectadas.  
4. CRITERIOS DE DISEÑO 
 Los criterios de diseño deben atender las necesidades a solventar y se han elaborado en 
función de los principios del planeamiento municipal y de la ley de costas.  
 
4.1. CRITERIOS GENERALES. 
Ante todo se establecen como criterios básicos la calidad, la funcionalidad y el respeto al 
medioambiente, sobre todo en cuanto al entorno visual  se refiere. Se busca una armonía entre la 
zona del paseo marítimo de Santa Cruz y la playa Portonaval. El diseño de una solución correcta es 
fundamental para conseguir este objetivo. Se pretende con este proyecto dar un valor añadido a la 
zona urbanística y ambientalmente. 
4.2. CRITERIOS FUNCIONALES. 
 La nueva planta del puerto se diseña buscando la compatibilidad entre los diversos usos de 
ocio que se encuentran. Se busca conseguir un espacio atractivo para el bañista, así como para las 
personas que deseen usar la rampa de varada con sus vehículos y embarcaciones. Es necesario 
establecer zonas diferenciadas, poco estrictas, en las que los bañistas puedan separarse de los 
vehículos que transitan con los elementos de mobiliario urbano convenientes. La superficie útil del 
puerto debe ser aumentada lo suficiente para permitir que se pueda pasear o transitar sin molestar 
a los bañistas. También se atiende el objetivo de conseguir unir la zona del puerto con el paseo 
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hacia la playa Portonaval de la forma más funcional posible. Con una pasarela y escaleras que 
puedan ser fácilmente modificadas en las próximas décadas. 
 El parking debe tener una capacidad proporcionada para los vehículos que suelen visitar la 
zona, sin exceso, ya que es preferible que se llene durante varios días al año pero ocupar menos 
suelo.  
 Se buscará que el acceso a la playa Portonaval sea atractivo para la persona que acude a pie 
o en bicicleta. Se diseñarán los elementos necesarios para conseguirlo aunque esto suponga reducir 
la capacidad de acceso de vehículos a motor. 
4.3. CRITERIOS ESTÉTICOS. 
 El pavimento del puerto debe ser similar al ya existente en la zona perteneciente al 
Ayuntamiento. Todos los elementos que se diseñen deben estar en consonancia con el entorno y no 
resultar extraños al lugar y con especial atención a las zonas ya integradas en el casco urbano.  
  Los taludes deben integrarse perfectamente en el resto del medio e incluso darle 
valor ambiental añadido. Debe diseñarse atendiendo a este criterio así como al criterio de máxima 
seguridad que será menos restrictivo por la relativa calidad del terreno, como se puede ver en el 
anejo de Geología y Geotecnia. La solución, en general, incluidos los muros debe cumplir estos 
criterios. Se tomarán las medidas necesarias para seguir los criterios de integración ambiental. 
 Se busca que el vial de acceso a la playa compatibilice los diferentes modos de transporte de 
un modo seguro y cómodo, sin ocupar excesivo suelo e integrando elementos naturales en el 
diseño. 
5. SOLUCIÓN ADOPTADA. 
 Las obras que contiene este proyecto se dividen en: rehabilitación del puerto, vial de acceso 
a la playa, y rehabilitación de zonas verdes. 
 La rehabilitación del puerto consiste en: 
 Ganar terreno al talud, unos 6 metros en la zona más atacada (12 metros en el 
proyecto original), de forma que se ganaría seguridad y espacio para los bañistas, y 
que estos no tengan que ocupar la zona de tránsito de vehículos. Se ha buscado un 
equilibrio entre ganar superficie para la demanda de ocio en el puerto, y respetar la 
orografía original. La afluencia de bañistas al puerto está descrita en el Anejo Nº2, 
informe socioeconómico y  demanda. 
 Colocar un pavimento granítico similar al que existe en la zona del Ayuntamiento, de 
esta forma se solucionaría el problema del pavimento y se conservaría la harmonía 
de los elementos visuales. Además es una solución óptima ya que un pavimento 
convencional rompe con las líneas básicas del entorno. 
 Junto con el pavimento, colocar unos elementos de sección triangular, de granito, 
que sirvan para que los bañistas se tumben en las toallas, y al mismo tiempo, 
delimitar la zona de tránsito de vehículos. En el Anejo Nº2 se justifica la instalación de 
estos elementos. Pueden verse en los planos del final de este anejo. 
 Construir un muro de hormigón de unos 24 metros de longitud continuando el 
existente. La altura del muro será igual que la del existente en ese lado y de 2 metros 
de altura respecto al pavimento en el otro, para igualarlo al muro de escollera. Este 
muro contendrá el talud y creará un entorno urbano limpio y acogedor. Se 
aprovechará la construcción del muro para crear una línea de asientos. La zona 
inferior del muro, debido a los criterios de diseño, debe ser más ancha. La sección 
diseñada permite aprovechar este sobreancho para crear la zona de asientos. Todo 
está explicado en el Anejo Nº9. 
 Muro de escollera de 2 metros de alto y unos 50 metros de largo para contener 
parcialmente el talud y delimitar la zona del puerto. Se ha escogido escollera y una 
altura reducida para limitar el impacto visual en la zona más próxima al mar y las 
rocas. Este muro y su respectivo talud en el trasdós están explicados también en el 
Anejo Nº9. 
 Instalación de duchas en la zona del muro de escollera, éstas estarán suministradas 
de agua por una tubería que discurrirá por detrás de los muros, las aguas grises irán 
al mar. Debido a esto se prevé la colocación de un cartel avisando de la prohibición 
de utilizar jabones. El Anejo Nº2 explica los problemas con las duchas existentes. 
 Se perfilará un talud con una pendiente aproximada 1:1, excepto en la zona rocosa, 
que es aceptable desde el punto de vista de la seguridad y contribuye a crear un 
entorno agradable. Se colocará una geomalla con tierra vegetal y se sembrarán y 
plantarán especies que soporten la climatología oceánica a la que estarán expuestas.  
También se contempla plantar árboles, su ubicación definitiva la decidirá la Dirección 
de obra. Debe cubrirse el talud con vegetación bien diseñada para crear un espacio 
natural y acogedor. En la zona de talud rocoso no se realizarán actuaciones de 
revegetación. 
 Prolongación de la barandilla existente que acompaña a la línea del borde del muelle, 
pero sólo hasta la zona de la caseta de los socorristas. Es necesaria para mayor 
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seguridad, pero se limita a esa zona por el perjuicio que causaría a los bañistas 
prolongarla por el resto del puerto. 
El conjunto de estas actuaciones solventa los problemas de acceso para los vehículos 
respetando el entorno marítimo y consiguiendo humanizar el paseo frente al mar. También 
consigue consolidar el puerto como zona de baño ya que actualmente no es una zona de baño y 
está restringida la entrada a la zona portuaria de personal no autorizado. A su vez, se alcanza el 
objetivo de dar continuidad al paseo marítimo de Santa Cruz, prolongándolo hasta la playa 
Portonaval. 
El vial de acceso a la playa Portonaval: 
 Cambio del trazado del vial adentrándolo en la ladera. Se elevará en los primeros 50 
metros para evitar la bajada y subida de 4 metros de altura innecesaria e insegura, 
suavizando la curva y creando un acceso cómodo y seguro. 
 Construcción de una calzada de 8 metros de ancho, con un firme de mezcla 
bituminosa. Se ha escogido esta anchura para que pueda aparcarse una fila de 
vehículos en la época de más afluencia de visitantes a la playa. Se descarta el 
hormigón por el bajo nivel de tráfico y la posibilidad de que se cambie la ordenación 
en las próximas décadas. 
 Aceras de 2 metros de adoquín de hormigón. Habiéndose contemplado distintas 
posibilidades, el adoquín de hormigón se está utilizando en casi todas las aceras de 
nueva urbanización de la zona, su coste es relativamente bajo y su durabilidad alta. 
 Carril bici de 2,5 metros para acceder a la playa en bicicleta desde Santa Cruz, dando 
así continuidad al tejido de carril bici del municipio en el hipotético caso de que se 
dotara a la zona de santa cruz de carril bici, siendo esto muy probable ya que las 
salidas del núcleo tienen ya carril bici. No se ha proyectado un carril de 3m de doble 
sentido porque se trata de un final de tramo y los cruces de ciclistas en sentidos 
opuestos serán ocasionales. 
 Una jardinera paralela que separará la acera del frente marítimo del carril bici y 
proveerá al paisaje de más verde. Se colocarán árboles cada varios metros. Esto 
consigue aumentar la calidad visual de las personas que circulen por la zona y 
también separar los vehículos (bicicletas incluidas) de los peatones). 
 Una barandilla al borde de la acera del frente marítimo para hacer de la acera un 
paseo marítimo seguro y agradable. Esta barandilla comenzará donde empieza el 
carril bici y terminará al encuentro con la zona verde a rehabilitar, es decir, sólo se 
instalará cuando la vía discurra frente al  borde del talud. 
 Construcción de un parking al final del vial. Este parking implica la construcción de un 
pequeño muro de hormigón para ganar unos 500 metros cuadrados. Así no se reduce 
la capacidad de parking existente. La justificación de la solución del muro está en el 
Anejo Nº9. La necesidad del parking viene justificada por la demanda existente que 
se describe en el Anejo Nº9 de Informe Socioeconómico y de Demanda. 
 Se colocará un aparcamiento de bicis en la zona de mayor dificultad de maniobra 
para aparcar coches del parking para hacer más atractivo el acceso mediante el carril 
bici. 
 
Con este nuevo vial con carril bici y este parking, se consigue hacer la playa más accesible y 
más atractiva tanto para el visitante en coche, como para los que llegan a pie o en bicicleta. Además 
se aumenta notablemente la seguridad para vehículos, personas y ciclistas, y se establece un límite 
urbano definido y respetuoso con el litoral. 
La rehabilitación de las zonas verdes comprende las siguientes actuaciones: 
 Desbroce completo del terreno respetando parte de la arboleda, en concreto las 
especies autóctonas. 
 Tala de especies invasoras como el eucalipto. La normativa actual, mencionada en el 
Anejo legal, establece la idoneidad de respetar las especies autóctonas de cada 
ecosistema eliminando en la medida de lo posible las invasoras. 
 Instalación de merenderos, parrillero y bancos, así como una pasarela de madera que 
permita la entrada a la zona. Los elementos de madera son los más respetuosos con 
las zonas verdes. 
 Extensión de una capa de tierra vegetal y siembra de césped, evitando así la 
construcción de pavimentos artificiales que impedirían la infiltración y 
desnaturalizarían el entorno. 
 Plantar árboles y otras plantas autóctonas para completar la rehabilitación del 
entorno y crear un paisaje de alta calidad visual. Esta medida es necesaria, sobre 
todo teniendo en cuenta que la tala de especies invasoras dejará espacio para estas 
especies. 
Con esta rehabilitación se conseguirá recuperar una zona degradada por el aparcamiento de 
vehículos, la basura y las especies invasoras como el eucalipto. Además, se conseguirá poner en 
valor un entorno con un potencial enorme  y unas vistas excelentes. Se dotará a Santa Cruz de una 
zona de merenderos, ya que la más cercana está en Bastiagueiro y además de ser de difícil acceso 
está en muy malas condiciones. 
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6. ANTECEDENTES AL MODIFICADO Nº1. 
Se redacta el Proyecto Fin de Carrera original en septiembre de 2011. Se ha supuesto que el 
comienzo de las obras ha sido finalmente en verano de 2012. Realizadas las primeras catas por el 
contratista, se ha encontrado con un nivel de roca muy superior al previsto. Por otra parte, desde la 
redacción del proyecto, las distintas administraciones han realizado diversas obras de mejora entre 
las cuales cabe destacar las siguientes: 
 Reparación del núcleo del muelle del puerto de Santa Cruz. 
 Mejora del entorno vegetal en la zona del acceso a la playa portonaval. 
 Reparaciones de pavimento e iluminación en las explanadas adyacentes al muelle.  
 
7. CAUSALIDAD DEL MODIFICADO Nº1. 
 Los nuevos sondeos han puesto de manifiesto la necesidad de modificar el trazado para 
minimizar el movimiento de tierras. Los precios de excavación se ven fuertemente 
incrementados por lo que resulta necesario recurrir a la estabilización del talud con 
anclajes. Por otra parte, se podrán adoptar taludes más verticales. 
  La revegetación no parece una buena solución para la protección de taludes debido a la 
cantidad de afloramientos rocosos previstos tras el conocimiento de los resultados de los 
nuevos sondeos. Se limita la revegetación del talud a las zonas de menor pendiente 
(zona Este). 
8. COMPARACIÓN ENTRE EL PROYECTO ORIGINAL Y EL MODIFICADO Nº1. 
Se han realizado las siguientes variaciones respecto al proyecto original: 
 Se ha adoptado un talud más vertical, desplazando menos el vial de acceso a la playa 
Portonaval. Se desplazaba unos 12 metros hacia el norte. Se desplaza 6 metros. 
 Se suprime parte de la revegetación de los taludes en la zona rocosa. 
 Se gana menos terreno al talud en la base. Debido a la necesidad de reducir la medición de 
movimiento de tierras, se ha modificado la disposición en planta de los muros de hormigón y  
escollera del puerto, adoptando una alineación más homogénea y más segura para el nuevo 
talud. 
 Se plantea el anclaje del talud rocoso mediante dos líneas de anclajes activos, malla de triple 
torsión, y gunitado de protección. 
 Se ha suprimido la escalera y pasarela de madera. Esta estructura debía cambiar 
completamente su trazado para adaptarse al nuevo talud. La cimentación de la misma 
debería modificarse. Por estos motivos, no resulta viable económicamente la ejecución de la 
misma. 
 Modificación del trazado del vial de acceso a la playa. Se aprovechan los 6 metros de 
variación en el tramo central para realizar acuerdos circulares de mayor diámetro. 
 En las páginas siguientes pueden verse las vistas comparativas fundamentales que definen la 
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 Planta general (original): 
 
 Planta general (modificado nº1): 
 
 Sección por talud de roca anclado (original): 
 
 Sección por talud de roca anclado (modificado nº1): 
 
  
Vial 6m hacia el sur. 
Optimización del talud 
Se reduce el ancho 
de paseo portuario 
Acuerdos más suaves y 
vial 6 metros hacia el sur 
Talud rocoso. Pendiente más 
pronunciada. Anclaje activo 
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9. JUSTIFICACIÓN DEL MODIFICADO Nº1 DEL PROYECTO, SEGÚN LCSP. 
Según lo previsto en el Artículo 107 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se procede a la 
modificación del contrato de obras cuyo objeto son los trabajos recogidos en el presente proyecto. 
Varios de los apartados del artículo 107 de la LCSP son aplicables, en especial: 
“1.b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que 
determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, 
arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación 
del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de 
acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las 
especificaciones técnicas.” 
Las modificaciones realizadas cumplen con los requisitos establecidos en los apartados 2 y 3 del 
Artículo 107 de la LCSP: 
 La modificación del proyecto no altera las condiciones esenciales de la 
licitación y adjudicación, y se limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables 
para responder a la causa objetiva que motiva la modificación. 
 
 No hay variación sustancial del objeto del contrato. 
 
 El Presupuesto Base de Licitación con I.V.A., resulta de: UN MILLÓN 
SEISCIENTOS TRENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(1.634.108,37 €). Siendo la diferencia con el proyecto original, de NOVENTA Y SIETE MIL 
CIENTO SESENTA EUROS con SETENTE Y SIETE CÉNTIMOS (97.160,77 €). Esta cantidad 

















































































Un  estudio  de  impacto  ambiental  es  un  estudio  técnico  destinado  a  predecir,  identificar, 
valorar y corregir  las consecuencias o efectos ambientales de un proyecto,  intentando mostrar  la 
realidad  objetiva.  En  este  caso,  según  el  Real  Decreto  Legislativo  1/2008  NO  ES  NECESARIA  LA 






























‐  Real  Decreto  1131/1988,  de  30  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  para  la 










‐ Lei 8/2001, del 2 de Agosto, de protección de  la calidad de  las aguas de  las  rías de Galicia y de 
ordenación del servicio público de aguas residuales urbanas. 
‐  Decreto  442/1990,  de  13  de  septiembre,  de  Impacto  Ambiental  (DOG  nº  188,  de  25.09.90)  ‐ 
Decreto  327/1991,  de  4  de  octubre,  sometimiento  a  declaración  de  efectos  ambientales  de 










































∙ Necesidades  de  suelo.  Terrenos  ocupados  para  las  instalaciones  necesarias  en  la 





































































La  climatología  de  esta  región  objeto  del  proyecto  tiene  gran  importancia  ya  que  las 
condiciones  climáticas  que  aquí  se  dan  influyen  de  manera  directa  sobre  las  características 
geomorfológicas  e  hidrológicas  y  por  tanto  en  las  geotécnicas.  Todos  estos  elementos  permiten 
























∙  La  zona  más  cercana  al  mar  se  compone  de  suelo  rocoso  mezclado  arena  precedente  de 
meteorización. 










































Descripción  de  impactos  producidos  por  las  acciones  del proyecto  que  puedan  generarse 







En  la  zona  de  la  traza  del  vial  de  acceso  a  la  playa  naval  se  produce  erosión  a  causa  de 
escorrentía generada por lluvias. Este fenómeno natural de erosión se ve limitado por la presencia 
de  la  cubierta  vegetal  abundante  en  la  zona,  excepto  en  el  talud  descubierto  que  limita  con  el 

















































Durante  la  fase de  ejecución  la principal  alteración de  la  calidad del  aire proviene de  las 

























































El  transporte  y movimiento  de  tierras  en  una  zona  tan  próxima  al mar  puede  producir 






















































El  transporte  y movimiento  de  tierras  en  una  zona  tan  próxima  al mar  puede  producir 



















Varias de  las acciones durante  la fase de construcción de  la obra suponen  la destrucción o 
































El  transporte  y movimiento  de  tierras  en  una  zona  tan  próxima  al mar  puede  producir 

































































































d)  Adecuación  estética  de  los materiales  de  acabado.  Los  elementos  ornamentales,  tales 
como  mobiliario  urbano  y  elementos  de  límite,  como  bordillos,  cunetas,  serán  de  materiales 














































































espacio,  de  una  forma  racional,  ordenada  y  respetuosa  con  el medio  ambiente,  es  necesario  el 
diseño de varios muros: el muro en el parking y los dos muros en el puerto. El primero es un muro 




















  Como es un  suelo bastante  cohesivo  y el  trasdós del muro es  vertical,  se  considera en el 
diseño el empuje activo de Rankine.  Se ha considerado un rozamiento suelo‐muro del 75% respecto 
al rozamiento interno del suelo. 
  Las  principales  comprobaciones  son:  Seguridad  al  vuelco,  seguridad  al  deslizamiento,  
seguridad al hundimiento y ausencia de tracciones en la base. 
 
SEGURIDAD AL VUELCO:  El  coeficiente  de  seguridad  al  vuelco,  que  es  la  relación  entre  los 














































HUNDIMIENTO  Resultante vertical  85,40  Tensión máxima  0,03997615 











































HUNDIMIENTO  Resultante vertical  30,72  Tensión máxima  0,024 










































HUNDIMIENTO  Resultante vertical  54  Tensión máxima  0,015 
  Resultante horizontal  12,72  Tensión mínima  0,056 
AUSENCIA 































Referencia: Muro: Muro Parking bueno (Muro del parking) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
Máximo: 18.57 t/m 
Calculado: 2.4 t/m 
 
Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 - Trasdós: 
 
 
Calculado: 23.8 cm 
 
Cumple 
 - Intradós: 
 
 
Calculado: 23.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 - Trasdós: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Referencia: Muro: Muro Parking bueno (Muro del parking) 
Comprobación Valores Estado 
 - Intradós: Calculado: 25 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
 - Trasdós (-2.30 m): Calculado: 0.00129 Cumple 
 - Intradós (-2.30 m): Calculado: 0.00129 Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía 
vertical) Calculado: 0.00129 
 - Trasdós: Mínimo: 0.00038 Cumple 
 - Intradós: Mínimo: 0.00014 Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 - Trasdós (-2.30 m): 
  Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00191 Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 - Trasdós (-2.30 m): 
  Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
Mínimo: 0.00146  
Calculado: 0.00191 Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 - Intradós (-2.30 m): 
  Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00074 Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 - Intradós (-2.30 m): 
  Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 
Mínimo: 0  
Calculado: 0.00074 Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm 
 - Trasdós: Calculado: 26.8 cm Cumple 
 - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm 
 - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 30 cm Cumple 
 - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
  Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
  Cumple 
Comprobación a cortante: 
  Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 
Máximo: 18.61 t/m 
Calculado: 1.82 t/m Cumple 
Comprobación de fisuración: 
  Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 
Máximo: 0.2 mm 








Referencia: Muro: Muro Parking bueno (Muro del parking) 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
   
 - Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.56 m 
Calculado: 0.6 m 
 
Cumple 
 - Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
 
Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. 
 
   
 - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
 - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 




Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.30 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.30 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.30 m, Md: 1.87 t·m/m, Nd: 1.74 t/m, Vd: 2.40 t/m, 
Tensión máxima del acero: 0.701 t/cm² 
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.01 m  
Referencia: Zapata corrida: Muro Parking bueno (Muro del parking) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de estabilidad: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
   
 - Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 




 - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
 






 - Zapata: 
 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
   
 - Tensión media: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.405 kp/cm² 
 
Cumple 
 - Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.455 kp/cm² 
 
Cumple 
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
Calculado: 3.77 cm²/m 
 
Referencia: Zapata corrida: Muro Parking bueno (Muro del parking) 
Comprobación Valores Estado 
 - Armado superior trasdós: Mínimo: 1.28 cm²/m 
 
Cumple 
 - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m 
 
Cumple 




Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. Máximo: 16.61 t/m 
 
 - Trasdós: Calculado: 1.77 t/m 
 
Cumple 
 - Intradós: Calculado: 1.34 t/m 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.  
 - Arranque trasdós: 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 22.6 cm 
 
Cumple 
 - Arranque intradós: 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 22.6 cm 
 
Cumple 
 - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
 - Armado inferior intradós (Patilla): 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
 - Armado superior trasdós (Patilla): 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
 - Armado superior intradós: 
 
Mínimo: 15 cm 




 - Lateral: 
  Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1. 
 
Mínimo: 7 cm 




Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12 
 
 - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 
 
Cumple 
 - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 
 
Cumple 
 - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 
 
Cumple 
 - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. Máximo: 30 cm 
 
 - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
 - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
 - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm 
 
Cumple 










Referencia: Zapata corrida: Muro Parking bueno (Muro del parking) 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
 - Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
 - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 

































 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 







 - Armadura longitudinal superior: 
 
 







 - Armadura transversal inferior: 
 
 







 - Armadura transversal superior: 
 
 







Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.36 t·m/m 












que  se  produce.  Por  este motivo,  se  ha  tenido  en  cuenta  para  las  comprobaciones  una  sección 






















Referencia: Muro: Muro puerto conc (Muro de hormigón del puerto) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
Máximo: 27.36 t/m 
Calculado: 0 t/m 
 
Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 




Mínimo: 20 cm 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
 - Trasdós: 
 
 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
 - Intradós: 
 
 
Calculado: 9.2 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 - Trasdós: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
 - Intradós: 
 
 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 





Referencia: Muro: Muro puerto conc (Muro de hormigón del puerto) 
Comprobación Valores Estado 
 - Trasdós (-2.00 m): Calculado: 0.001 Cumple 
 - Intradós (-2.00 m): Calculado: 0.001 Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía 
vertical) Calculado: 0.001 
 - Trasdós: Mínimo: 0.0003 Cumple 
 - Intradós: Mínimo: 0.0001 Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 - Trasdós (-2.00 m): 
  Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.0015 Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 - Trasdós (-2.00 m): 
  Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
Mínimo: 0.00146  
Calculado: 0.0015 Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 - Intradós (-2.00 m): 
  Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00052 Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 - Intradós (-2.00 m): 
  Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 
Mínimo: 0  
Calculado: 0.00052 Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm 
 - Trasdós: Calculado: 12.6 cm Cumple 
 - Intradós: Calculado: 28 cm Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm 
 - Armadura vertical Trasdós: Calculado: 15 cm Cumple 
 - Armadura vertical Intradós: Calculado: 30 cm Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
  Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
  Cumple 
Comprobación de fisuración: 
  Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 
Máximo: 0.2 mm 
Calculado: 0 mm Cumple 
Longitud de solapes: 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 - Base trasdós: 
 
Mínimo: 0.42 m 








Referencia: Muro: Muro puerto conc (Muro de hormigón del puerto) 
Comprobación Valores Estado 
 - Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
 
Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 
Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. 
 
   
 - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
 
Cumple 
 - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 




Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.00 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.00 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.00 m, Md: -0.00 t·m/m, Nd: 0.00 t/m, Vd: 0.00 t/m, 
Tensión máxima del acero: 0.000 t/cm²  
Referencia: Zapata corrida: Muro puerto conc (Muro de hormigón del puerto) 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de estabilidad: 
 



















 - Zapata: 
 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
   
 - Tensión media: 
 
 
Máximo: 5 kp/cm² 
Calculado: 1.053 kp/cm² 
 
Cumple 
 - Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 6.25 kp/cm² 
Calculado: 2.36 kp/cm² 
 
Cumple 
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
Calculado: 3.77 cm²/m 
 
 - Armado superior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0 cm²/m 
 
Cumple 
 - Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.78 cm²/m 
 
Cumple 
 - Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 0.06 cm²/m 
 
Cumple 
 - Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 0.14 cm²/m 
 
Cumple 
Referencia: Zapata corrida: Muro puerto conc (Muro de hormigón del puerto) 
Comprobación Valores Estado 
Esfuerzo cortante: 
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. Máximo: 16.61 t/m 
 
 - Trasdós: Calculado: 0.84 t/m 
 
Cumple 
 - Intradós: Calculado: 0.25 t/m 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.  
 - Arranque trasdós: 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 22.6 cm 
 
Cumple 
 - Arranque intradós: 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 22.6 cm 
 
Cumple 
 - Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
 - Armado inferior intradós (Patilla): 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
 - Armado superior trasdós (Patilla): 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
 - Armado superior intradós (Patilla): 
 
Mínimo: 0 cm 




 - Lateral: 
  Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1. 
 
Mínimo: 7 cm 




Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12 
 
 - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 
 
Cumple 
 - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 
 
Cumple 
 - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 
 
Cumple 
 - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. Máximo: 30 cm 
 
 - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
 - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
 - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
 - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16 
(pag.129). Mínimo: 10 cm 
 










Referencia: Zapata corrida: Muro puerto conc (Muro de hormigón del puerto) 
Comprobación Valores Estado 
 - Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
 - Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 

































 - Armadura longitudinal inferior: 
 
 







 - Armadura longitudinal superior: 
 
 







 - Armadura transversal inferior: 
 
 







 - Armadura transversal superior: 
 
 







Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.83 t·m/m 













crítica, más  desfavorable,  es  la  sección  central  sobre  el muro  de  escollera.  En  esta  sección,  se 
incluye la sobrecarga de la carretera. Además, afloran todos los estratos descritos en el Anejo Nº6. 
A pesar de todo, las comprobaciones se han realizado en varias secciones tipo. 



























































































































































































Region 1  Jabre  7,6,5,4,3,10  194.548 
Region 2  Esquisto IV  7,10,11,8  171.26 

















Number  FOS  Center (m)  Radius (m)  Entry (m)  Exit (m) 













1  96652  9.3615325  6.9  0  8.5257898  4.922367  30 
2  96652  9.646597  6.9  0  26.98898  15.582095  30 
3  96652  9.9316595  6.9  0  47.62431  27.495908  30 
4  96652  10.19657  6.970604  0  35.072446  20.249086  30 
5  96652  10.44133  7.115031  0  40.193744  23.205869  30 
6  96652  10.686085  7.2660115  0  44.4042  25.636777  30 
7  96652  10.93084  7.423789  0  47.756026  27.571955  30 
8  96652  11.175595  7.5886325  0  50.329952  29.058011  30 
9  96652  11.42035  7.760837  0  73.217555  42.272175  30 
10  96652  11.66511  7.9407295  0  53.861712  31.097074  30 
11  96652  11.909865  8.128673  0  54.606379  31.527007  30 
12  96652  12.15462  8.32507  0  54.969183  31.736472  30 
13  96652  12.3993  8.530303  0  54.235068  31.312631  30 
14  96652  12.6439  8.744872  0  52.559099  30.34501  30 
15  96652  12.8885  8.96941  0  50.824312  29.34343  30 
16  96652  13.1331  9.2045645  0  49.072553  28.332051  30 
17  96652  13.3777  9.4510755  0  64.543939  37.26446  30 
18  96652  13.627925  9.716052  0  50.029735  28.884681  30 
19  96652  13.883775  10.001158  0  44.332955  25.595644  30 
20  96652  14.13963  10.302065  0  38.790568  22.395745  30 
21  96652  14.395485  10.620375  0  33.276581  19.212243  30 
22  96652  14.651335  10.958015  0  27.64718  15.962107  30 
23  96652  14.907185  11.31736  0  21.719444  12.539727  30 
24  96652  15.163035  11.701395  0  15.265043  8.8132766  30 
25  96652  15.420675  12.117055  0  17.453833  10.076975  10 
26  96652  15.680105  12.569955  0  13.399704  7.7363225  10 
27  96652  15.93953  13.06469  0  8.5862863  4.9572947  10 




































































  Este  proyecto  pretende  integrar  una  zona  compleja  en  el  tejido  urbano  de  Santa  Cruz. 
Debido  a  este  objetivo  de  integración  se  ocupan  terrenos  diversos  y  es  necesario  incidir  sus 
titularidades.  A  continuación  se  analiza  la  titularidad  de  los  terrenos  afectados  y  se  definen  las 
expropiaciones  a  realizar. Durante  la  realización de  este Proyecto  Fin de Carrera,  el Concello de 
Oleiros ha  llevado a cabo dichas expropiaciones por  lo que en  la práctica ya no serían necesarias. 
































































  Para  llevar a cabo este proyecto, es necesaria  la expropiación de cuatro   parcelas, dos de 
ellas parcialmente, y otras dos con afección total de la parcela. Aún así, para futuras adecuaciones 
de  zonas  verdes  en  la  zona,  siguiendo  el  planeamiento  urbanístico  (véase  el  Anejo Nº11),  sería 
conveniente la expropiación total de las cuatro parcelas. La siguiente tabla resume los datos de las 
parcelas. 
Nº PARCELA  USO PARCELA  REF.CATASTRAL  SUP. CATASTRO  AFECCIÓN 
699  Sin uso  15059A011006990000TP  4.908 m2  Parcial (2.236 m2)
700  Sin uso  15059A011007000000TP  583 m2  Total 
701  Sin uso  15059A011007010000TL  3.726 m2  Total 
702  Sin uso  15059A011007020000TT  4.344 m2  Parcial (2.198 m2)
 
Nº PARCELA  AFECCIÓN  REF.CATASTRAL  PRECIO METRO  IMPORTE 
699  2.236 m2  15059A011006990000TP  13 €/m2  29.068 € 
700  583 m2  15059A011007000000TP  13 €/m2  7.579 € 
701  3.726 m2  15059A011007010000TL  13 €/m2  48.438 € 








  La  zona amarilla  son  los  “terrenos públicos”  tratándose  tanto de  zona portuaria  como de 
viario público y dominio público. 
  La zona naranja se refiere a la zona no afectada de parcelas afectadas parcialmente, siendo 





































































parte de  los detalles de  la solución adoptada. En concreto,  la actuación que se propone engloba 2 












































no  la  fachada verde paralela a  la  línea de playa. Según  la Memoria de Ordenación del PXOM, el 
sector ZV‐7 tiene una superficie de 12.715 m2. En los planos del PXOM (véase el apartado anterior), 
















incluídos  nas  delimitacións  administrativas  vixentes,  que  quedan  incorporadas  ó  Plan  Xeral.  De 
conformidade  co  establecido  no  art.  18  da  “Ley  27/1992  de  Puertos  del  Estado  y  de  la Marina 
Mercante”, o  conxunto  do  sistema portuario  de Oleiros  ten  o  carácter  de  sistema  xeral  para  os 
efectos da planificación urbanística. 
2. As regulacións de carácter urbanístico referentes a usos, accesos,  infraestructuras, edificación e 
análogas  estableceranse mediante  os  oportunos  plans  especiais  de  ordenación  portuaria  para  o 
desenvolvemento  do  sistema  xeral,  de  conformidade  co  establecido  nestas  Normas  e  na  “Ley 
27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante”. 







































Evitarase  a  desaparición  da  capa  vexetal  nas  zonas  lindantes  coas  estradas  e  camiños  de  novo 
trazado,  repoñendo  aquelas  franxas  que  por  causas  constructivas  (almacenamento  de materiais, 






















particular  as  novas  plantacións  de  eucaliptos  suxeitaranse  ó  procedemento  e  limitacións 
establecidas no D. 81/1989 da Consellería de Agricultura. 
5. Valados e cerramentos 




















































































































discurren  linealmente  junto  a  la  vía  y  al  borde  del  talud.  Esto  causa  el  empobrecimiento  de  la 



























  Dentro  de  las  actuaciones  contempladas  en  el  presente  proyecto,  se  encuentran  varias 
enfocadas a la recuperación de un entorno y paisaje natural y de especies autóctonas. Esto conlleva 






que  discurre  frente  a  la  edificación,  hasta  llegar  al  parking.  Se  trata  de  una  separación  de  65 
centímetros  entre  dos  bordillos  de  10  centímetros  de  ancho  sobre  hormigón  en  la  que  se 











  Como  resultado  de  la  nueva  geometría  del  talud,  quedará  una  gran  superficie  de  tierra  
expuesta. Para dar continuidad al tramo de talud ya existente, que posee una arboleda adecuada, 

















































































































































Si  bien  la  norma  no  fija  restricciones  para  la  velocidad,  se  ha  considerado  necesario 
mencionarlas dado que numerosas fuentes fijan estos límites.  
 















La  red  quedará  dividida  en  sectores  mediante  llaves  de  paso,  de  manera  que  en  caso 
necesario,  cualquiera  de  ellos  pueda  quedar  fuera  de  servicio.  Las  llaves  de  paso  en  las 



























Los hidrantes o bocas de  incendio son  los elementos dedicados al suministro de agua a  las 
mangueras o a las bombas destinadas a la lucha contra incendios. El hidrante constará de una toma 
de la red general de abastecimiento, siempre en carga, que tiene una salida con un racor estándar 







































a otros usos, determinadas en  la  tabla 1 de  la norma, en  función del número de habitantes del 
núcleo residencial y del uso considerado. La norma considera una medida familiar de 4,2 individuos. 
Con un total de 24 viviendas, la zona cuenta con unos 100 habitantes (< 1000 habitantes a los que 




USO  NUMERO  EQUIVALENCIA  VIVIENDAS TOTALES 
Viviendas  24  ‐  24 
Viviendas futuras máx. 30  ‐  30 
Bocas de incendio  1  280/boca  280 
Jardines públicos  5500  2/1000 m2  11 













































Para el cálculo del  riego se siguieron  las  indicaciones de  la norma NTE‐IFR. Distinguimos 2 
tipos de instalaciones: 
 




































PIEZA  DIÁMETRO  A(cm)  B(cm)  C(cm) 
Codo 45º  60 a 200  30  40  15 
Codo 90º  60 a 200  50  40  20 
































Los  criterios  de  diseño  de  la  red  de  riego  se  han  tomado  de  la  citada  norma  NTE‐  IFR. 











‐  Aspersor:  de  funcionamiento  automático.  Conectado  a  la  derivación,  regará  uniformemente  la 
superficie  circundante.  El  radio  de  alcance  será  el  que  proporciona  un  menor  número  de 
aspersores.  La  separación  entre  aspersores  y  derivaciones  será  igual  a  su  radio  de  alcance 




un  programador  conectado  a  la  red  eléctrica.  En  estas  instalaciones  se  dispondrán  válvulas  de 



























































Diferencia de cota (mm)  0 a 5  6 a 10  11 a 15  16 a 20  0 a 5  6 a 10 





El  caudal  necesario  en  l/h  para  abastecer  la  instalación  será  igual  a  la  pluviometría  P 
















































































la  de  la  escalera  para  optimizar  los  recursos  en  la  obra.  Se  han  diseñado  vigas  de  180x180 
milímetros de madera de conífera clase C20 apoyadas sobre una base de zahorra y hormigón. Las 













































Favorable  Desfavorable  Principal (p) Acompañamiento (a)
Carga permanente (G) 0.800  1.350  ‐  ‐ 
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Madera  C20  1  V‐160x180, Perfil simple, (Vigas‐180) 288.00  6144.00 7776.00 11464.70
    2  V‐240x180, Perfil simple, (Vigas‐180) 432.00 20736.00 11664.00 25100.93
    3  V‐360x180, Perfil simple, (Vigas‐180) 648.00 69984.00 17496.00 48079.01
    4  V‐280x180, Perfil simple, (Vigas‐180) 504.00 32928.00 13608.00 32604.77
    5  V‐220x180, Perfil simple, (Vigas‐180) 396.00 15972.00 10692.00 21498.05























































































El  objeto  de  este  anejo  es  el  diseño  y  cálculo  de  la  red  de  saneamiento,  de  tal modo  que  se 

























Bajo  la carretera “calle del Mar”, discurre  la  red de saneamiento. Se  trata de una  línea de  la  red 
unitaria  (de hormigón). Ya existe una conducción adecuada para el saneamiento de  la zona de  la 




























un  lado  se evacuan  las aguas pluviales, de  riego y del  subsuelo y por otro  lado  las  residuales. Se 























‐  La  velocidad del agua debe estar  comprendida entre 0,2 m/s  y 5 m/s.  La primera  velocidad  se 
establece como  límite  inferior para que no se produzca sedimentación y  la siguiente como  límite 
superior para evitar la erosión de las tuberías. 
‐  Evacuación  capaz  de  impedir,  con  un  cierto  grado  de  seguridad,  la  inundación  de  la  red,  y  el 
consiguiente retroceso. 
‐ La accesibilidad a  las distintas partes de  la red, permitiendo una adecuada  limpieza de todos sus 
elementos, así como posibilitar las reparaciones o reposiciones que fuesen necesarias. 
La  red  se  diseñará  siguiendo  el  trazado  viario  y,  siempre  que  el  cálculo  lo  permita,  su 
pendiente se adaptará a la del terreno o calle. Las tuberías se han diseñado discurriendo por debajo 
de la nueva acera. 

















































1. O  saneamento  realizarase normalmente polo  sistema  separativo, ben puro ou admitindo  coas 
augas  residuais  unha  proporción  limitada  das  de  chuvia,  de maneira  que  o  resto  destas  vertan, 
previo  tratamento axeitado, directamente nos arroios naturais, que deberán  ter asegurada a  súa 
continuidade ata unha canle pública. 
2.  As  seccións  mínimas  da  rede  de  sumidoiros,  tanto  para  a  rede  como  para  acometidas 
domiciliarias  e  desaugues  de  sumidoiros,  serán  de  quince  (15)  centímetros  de  diámetro  e  as 
velocidades máximas  de  tres  (3) metros  por  segundo,  cando  os  conductos  sexan  de  formigón 
centrifugado ou vibrado. Poderán aumentarse a valores maiores adoptando entubado de plástico 
ou equivalente pola dureza do seu revestimento, nos casos en que esto sexa preciso.  
3.  As  pendentes  mínimas  nos  ramais  iniciais  serán  do  un  por  cento  (1%),  e  nos  demais 
determinaranse de acordo cos caudais para que as velocidades mínimas non descendan de cero con 
cinco (0,5) metros por segundo. Se fosen inferiores instalaranse, en cabeceira dos ramais, cámaras 







retorno  de  500  anos,  tendo  en  conta  a  modificación  de  caudais  producida  polo  máximo 








Salvo  imposibilidade  técnica,  o  recubrimento mínimo  do  entubado medido  desde  a  súa  xeratriz 

































Para  realizar  el  cálculo  de  la  red  de  saneamiento,  tanto  aguas  pluviales  como  fecales  se 











































para  todos  los  sumideros excepto el  correspondiente a  la  cubierta del edificio atalaya.  Las  zonas 















el  diagrama  del  apartado  1.8.2.b)  cuya  Ih  sea  igual  al  valor  obtenido  en  el mapa  del  apartado 
anterior  y  teniendo  en  cuenta  el  tiempo  de  concentración  calculado  se  obtiene  el  valor  de  la 














CYPE‐INGENIEROS.  En  primer  lugar,  se  introdujeron  las  mallas  que  constituyen  las  redes  de 
saneamiento, ubicando los pozos de la red de pluviales por un lado y de la red de fecales por otro. 
Una vez realizado esto, se definió la cota de cada pozo, su profundidad y el caudal que le llegaba de 



















cabeceras  para  limpiar  periódicamente  las  conducciones  y  evitar  así  los  problemas  de 
sedimentación. 

































































  Se ha diseñado una  iluminación adecuada para  la zona, tanto para el tránsito de vehículos 
como para el paseo de los peatones. Se ha optado por una única línea de farolas alineadas a lo largo 
de la acera norte.  
  Para el  cálculo del  alumbrado público  se han  seguido  las  indicaciones del Reglamento de 
Eficiencia Energética, Real Decreto 1890/2008. Para ello, se ha utilizado el programa de iluminación 










  En cuanto a  la  iluminación en el puerto de Santa Cruz, se había contemplado  la posibilidad 

















































  Se  ha  seleccionado  la  lámpara  (o  equivalente,  se  trata  de  una  selección  a  efectos  de 
dimensionamiento):  ALL2‐3EU‐1B de 250W MT, cuyo flujo es de 20.50 klm 
 







































3x10  10.0  1.830  0.136  96.0 
3x16  16.0  1.150  0.126  125.0 
















3x35  35.0  0.524  0.111  190.0 
3x50  50.0  0.387  0.106  230.0  
  
   La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el 









































CT1 CT2 25.00 3x10  96.00  ‐2.27 ‐0.080  0.000 I.mín. 
CT2 CT3 25.00 3x10  96.00  ‐4.55  0.160  0.002   
CT3 N3  20.00 3x10  96.00  ‐6.82 ‐0.192  0.003   
CT5 CT6 20.00 3x10  96.00  9.09  0.255  0.006   
CT5 N2  10.00 3x10  96.00  ‐11.36  0.160  0.005   
CT6 CT7 25.00 3x10  96.00  6.82  0.240  0.004   
CT7 CT8 25.00 3x10  96.00  4.55  0.160  0.002   
CT8 CT9 25.00 3x10  96.00  2.27  0.080  0.000   
CT11 CT12 25.00 3x16  125.00  ‐20.45 ‐0.463  0.024   
CT11 N2  25.00 3x16  125.00  18.18 ‐0.411  0.019   
CT12 CT13 25.00 3x25  160.00  ‐22.73 ‐0.337  0.019   
CT13 CT14 25.00 3x25  160.00  ‐25.00 ‐0.370  0.023   
CT14 CT15 25.00 3x25  160.00  ‐27.27 ‐0.404  0.027   
CT15 CT16 25.00 3x25  160.00  ‐29.55 ‐0.438  0.032   
CT16 CT17 25.00 3x25  160.00  ‐31.82 ‐0.471  0.037   
CT17 CT18 25.00 3x35  190.00  ‐34.09 ‐0.376  0.030   
CT18 N1  15.00 3x35  190.00  ‐36.36 ‐0.241  0.021   
CT19 N1  10.00 3x35  190.00  40.91 ‐0.181  0.018   
CT19 SG1 25.00 3x50  230.00  ‐43.18 ‐0.366  0.036 I.máx. 
CT22 CT23 25.00 3x10  96.00  2.27  0.080  0.000   
CT22 N4  25.00 3x10  96.00  ‐4.55  0.160  0.002   
N1  N4  25.00 3x10  96.00  4.55  0.160  0.002   





























Plan de Obra 
 






























ANEJO Nº17: PLAN DE OBRA 
 
1. OBJETO 
2. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 


















Plan de Obra 
 








Se redacta el presente anejo para dar cumplimiento al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público., que establece que los proyectos de obras deberán contener un programa de desarrollo de 
los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, de tiempo y coste. De 
acuerdo con el artículo 132 del Reglamento general de la citada ley, dicho programa debe contener 
los plazos de ejecución de las distintas partes fundamentales de la obra, determinándose los 
importes que corresponda abonar durante cada uno de ellos. Este programa es, por tanto, de 
carácter meramente indicativo y no tiene carácter vinculante para el contratista. 
 
2. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 
Como plazo de ejecución de las obras del proyecto fin de grado “MODIFICADO Nº1: 
HUMANIZACIÓN DEL PUERTO DE SANTA CRUZ Y SU ENTORNO. OLEIROS” se propone el de DOCE 
MESES (12) Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el mismo con carácter contractual 
y definitivo en el Pliego de Condiciones Administrativas. Señalar así mismo que la planificación 
deberá ajustarse en el momento de conocer las fechas reales de inicio de los trabajos, toda vez que 
en la época invernal, las malas condiciones climatológicas y por tanto del mar supondrán un menor 
rendimiento y por tanto un menor avance de las obras, pudiendo reducirse en dicho periodo el 
personal por la falta de posibilidad de trabajar en determinadas actividades. 
 
3. PLAN DE OBRA 
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Capítulo PEM %PEM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
1. Demoliciones 1.752,70 € 0,15% 1.752,70 €            
2. Movimiento de Tierras 513.581,44 € 45,25% 85.596,60 € 85.596,60 € 85.596,60 € 85.596,60 € 85.596,60 € 85.596,60 €       
3. Estructuras 36.742,97 € 3,24%   12.246,65 € 12.246,65 € 12.249,47 €        
4. Jardinería y Limpieza 77.806,02 € 6,86%         19.451,51 € 19.451,51 € 19.451,51 € 19.451,51 € 
5. Mobiliario Urbano 16.779,91 € 1,48%          8.389,96 € 8.389,96 €  
6. Pavimentos 358.886,64 € 31,62%     44.860,83 € 44.860,83 € 44.860,83 € 44.860,83 € 44.860,83 € 44.860,83 € 44.860,83 € 44.860,83 € 
7. Conducciones 79.394,95 € 7,00%    19.848.73 € 19.848.73 € 19.848.73 € 19.848.73 €      
8. Señalización 2.255,93 € 0,20%        2.255,93 €     
9. Gestión de Residuos 27. 973,01 € 2,46% 2.331, 09 € 2.331, 09 € 2.331, 09 € 2.331, 09 € 2.331, 09 € 2.331, 09 € 2.331, 09 € 2.331, 09 € 2.331, 09 € 2.331, 09 € 2.331, 09 € 2.331, 09 € 
10. Seguridad y Salud 14.084,70 € 1,24% 1.173,73 € 1.173,73 € 1.173,73 € 1.173,73 € 1.173,73 € 1.173,73 € 1.173,73 € 1.173,73 € 1.173,73 € 1.173,73 € 1.173,73 € 1.173,73 € 
11. Limpieza 5.618,00 € 0,50%            5.618,00 € 
PEM 1.134.876,29€ 100 % 90.854,12 € 89.101,42 € 101.348,07€ 121.196,80€ 166.057,63€ 153.808,16€ 68.211,56 € 50.618,76 € 67.814,30 € 76.204,34 € 76.204,34 € 73.432,34 € 
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El objeto del presente anejo es la determinación de los precios de las distintas unidades de 
obra que servirán para la confección de los cuadros de precios del proyecto. Se redacta en 
cumplimiento del Artículo 1 de la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 publicada en el Boletín 
Oficial del Estado el 27 de Julio de 1968. Los precios de las unidades de obra recogen la totalidad de 
los costes que se le producen a la Empresa Constructora dentro del recinto de la obra. Estos costes 
son de dos tipos:  
 
- Costes directos: son los que pueden atribuirse directamente a una unidad de obra 
concreta. 
- Costes indirectos: son los que no pueden atribuirse a una unidad de obra concreta, 
repartiéndose de forma proporcional entre todas ellas. 
 
La base de datos utilizada como base para la elaboración del presupuesto es la Base de 
Datos centro 2009. 
 
2. COSTES DIRECTOS 
 2.1 COSTE DE LA MANO DE OBRA 
 
Coste horario de la mano de obra 
Se trata del coste que le supone a la Empresa Contratista la hora realmente trabajada de la 
categoría laboral. Los costes horarios de las distintas categorías profesionales correspondientes a la 
mano de obra directa que interviene en los equipos de personal que ejecutarán las unidades de 
obra, se evalúan conforme a las Órdenes Ministeriales de 14 de Marzo 1969, 27 de Abril de 1971 y 
21 de Mayo de 1979. Se recurrirá asimismo al Convenio Colectivo de la Construcción 
correspondiente a la provincia de A Coruña. 
Se compone de 3 partidas: 
- Cantidades percibidas por el trabajador con carácter salarial, sujetas a cotización (A). 
- Cantidades percibidas por el trabajador con carácter no salarial, no sujetas a cotización (B). 
Está compuesta por las indemnizaciones que se han de realizar como consecuencia de la actividad 
laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 
- Cantidades devengadas por el empresario como cotización a la Seguridad Social y al Seguro 
de Accidentes. Resultado de aplicar los porcentajes reglamentarios (K) a las cantidades sujetas a 
dicha cotización. 
La expresión utilizada para el cálculo del coste horario de la mano de obra es la siguiente: 
C = A + B + K * A 
C, A y B expresados en €/h. 
K expresado en tanto por uno. 
La Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979 propone para el cálculo de los costes horarios 
un valor del coeficiente K de 0,4 en tanto por uno, resultando la expresión: 
C = 1,4 A + B 
Rendimiento de la mano de obra 
Los Convenios Colectivos establecen unas tablas de productividad para cada actuación y 
categoría laboral. En este proyecto se ha tomado como referencia el Convenio Colectivo de la 
Construcción correspondiente a la Provincia de A Coruña. 
 
 2.2 COSTE DE LA MAQUINARIA 
 
Debido a la imposibilidad de conocer a fondo el plan de obra y la maquinaria concreta que va 
a utilizarse, para la determinación del coste de utilización de la maquinaria se van a adoptar valores 
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Se trata de los costes correspondientes a la propia máquina. Se determinan de manera 
proporcional al valor de adquisición de la misma.  
- Interés de la inversión. 
- Amortización de la máquina. 
- Seguros y otros gastos fijos. 
- Reparaciones generales y conservación. 
 
Costes complementarios 
Son aquellos costes originados por la máquina pero ajenos a la misma, no siendo 
proporcionales a su valor de adquisición. 
- Mano de obra de manejo y mantenimiento diario. 
- Consumos de energía. 
- Costes de transporte y montaje. 
 
Para el análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se ha utilizado el Manual de 
Costes de Maquinaria del SEOPAN y diversas bases de datos de la construcción actualizadas. De 





Tipo de maquinaria Consumos (Gasoil por CV y l/h) 
Maq. de mov de tierras 
 
Tamaños pequeños y medios 0,14 
Tamaños grandes 0,17 
Maq. de elevación y transporte Tamaños pequeños y medios 0,1 
Tamaños grandes 0,12 
Maq. de extendido y compactación 
 
Tamaños pequeños y medios 0,12 
Tamaños grandes 0,15 
Plantas (hormigón y aglomerado) 
 
Tamaños pequeños y medios 0,14 
Tamaños grandes 0,14 
 
Para las máquinas con motores eléctricos se estima 1 kW por cada CV. 
 
 2.3 COSTE DE LOS MATERIALES 
Está formado por tres conceptos: 
Coste de materiales a pie de obra 
Se trata del precio en fábrica o canon de cantera, incluidos posibles envases e impuestos. 
Costes de carga, descarga y transporte 
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Se establecen en función de la distancia, del medio de transporte y de las características y 
dimensiones del material. 
Costes por mermas, pérdidas o roturas debidas a su manipulación 
Se estiman como porcentaje de su precio de adquisición, tomando valores comprendidos 
entre el 1% y el 5%. Los costes de materiales se han tomado de la información contenida en 
diferentes Bases de Datos de Precios de la Construcción debidamente actualizadas. 
 
3. COSTES INDIRECTOS 
 
Se consideran como costes indirectos, es decir, no imputables a una Unidad de Obra 
concreta, los siguientes: 
Instalaciones comunes de obra 
No se tendrán en consideración, a estos efectos, los elementos o medios que se utilicen en 
Unidades de Obra determinadas, cuyo coste deberá imputarse a las unidades correspondientes. Se 
incluyen los gastos de instalación y mantenimiento, pero no los derivados de las actividades que en 
ellas se realicen, como los ensayos. 
Sueldos y salarios del personal técnico, administrativo y de servicios afectados a la obra 
Se estima su coste total, en valor absoluto, en función del número y categoría del personal 
interviniente a lo largo del período de ejecución de la obra. 
Costes imprevistos 
La Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 establece, para dichos costes imprevistos, un 
porcentaje K2 = 1% para el caso de Obras Terrestres. El coste indirecto se expresa como porcentaje 
sobre el coste directo total de la obra: 
K = K1 + K2 
Siendo: 
K1 = (CI/CD)*100 
CI = Valor absoluto de los costes indirectos debidos a las instalaciones comunes de obra y al 
personal técnico, administrativo y de servicios adscrito exclusivamente a la obra. 
CDT = Coste Directo Total 
K2 = Porcentaje debido a costes imprevistos (para el caso de obras terrestres toma un valor 
del 1%). 
La Orden Ministerial de Obras Públicas de 12 de Junio de 1968 establece como tope máximo 
para K1 el valor de 5%. Tomamos, por ello, ese valor límite del 5%. 
Por tanto: K = 6%. 
 
4. LISTADOS 
4.1LISTADO VALORADO DE LA MANO DE OBRA 
 
  CÓDIGO CANTIDAD Ud. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
 
 U01AA006 193,508 Hr Capataz 16,45 3.183,21 
 U01AA007 1.248,547 Hr Oficial primera 15,50 19.352,48 
 U01AA008 266,562 Hr Oficial segunda 14,73 3.926,46 
 U01AA009 203,172 Hr Ayudante 14,42 2.929,74 
 U01AA010 2.441,583 Hr Peón especializado 14,25 34.792,56 
 U01AA011 11.552,481 Hr Peón suelto 14,23 164.391,80 
 U01AA015 1.239,612 Hr Maquinista o conductor 14,80 18.346,26 
 U01FR005 15,522 Hr Jardinero especialista 13,50 209,55 
 U01FR007 57,000 Hr Jardinero podador 12,60 718,20 
 U01FR009 477,889 Hr Jardinero 12,00 5.734,67 
 U01FR011 891,682 Hr Peón especializado jardinero 10,20 9.095,15 
 U01FR013 1.269,748 Hr Peón ordinario jardinero 9,60 12.189,58 
 U01FS015 773,920 M2 Mano obra solado granito 14,20 10.989,66 
 U01FV001 35,040 Hr Equip.montaje carp.(of.+ay.) 34,00 1.191,36 
 U01FZ801 1.605,420 Ud Mano obra coloc.adoquín i/com 6,00 9.632,52 
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4.2. LISTADO VALORADO DE LA MAQUINARIA 
  CÓDIGO CANTIDAD Ud. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
 
U02AA005 36,000 Hr Retro-martillo rompedor 400 47,00 1.692,00 
 U02AK001 15,250 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 4,00 61,00 
 U02FA001 179,346 Hr Pala cargadora 1,30 M3. 22,00 3.945,61 
 U02FF001 438,360 Hr Excavadora 2 M3. 58,00 25.424,88 
 U02FK001 140,732 Hr Retroexcavadora 28,00 3.940,49 
 U02FK012 639,275 Hr Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 55,00 35.160,13 
 U02FK205 25,670 Hr Mini retroexcavadora 28,00 718,76 
 U02FN001 58,210 Hr Motoniveladora grande 170 CV 36,00 2.095,55 
 U02FP001 1,284 Hr Apisonadora manual 24,40 31,32 
 U02FP005 145,524 Hr Apisonadora estática gasol. a=30 3,00 436,57 
 U02JA003 860,625 Hr Camión 10  T. basculante 34,00 29.261,25 
 U02JK010 0,700 Hr Camión grúa autocargable hasta 25 Tm. 61,00 42,70 
 U02LA201 150,570 Hr Hormigonera 250 l. 1,32 198,75 
 U02QA001 1,300 Hr Equipo mecánico pilotes 76,53 99,49 
 U02QA002 0,520 Ud Transporte equipo pilotes 2.918,29 1.517,51 
 U02QA003 0,026 Hr Parada equipo pilotes 239,94 6,24 
 
  Grupo U02 104.632,24 
 
 U39AA002 21,240 Hr Retroexcavadora neumáticos 27,10 575,60 
 U39AB011 81,567 Hr Pala cargadora 1.3 m3 32,50 2.650,93 
 U39AC005 7,679 Hr Compactador manual 7,00 53,75 
 U39AC007 74,151 Hr Compactador neumát.autp.100cv 32,00 2.372,84 
 U39AD002 12,025 Hr Motoniveladora 130 cv 30,00 360,75 
 U39AF002 0,905 Hr Camión grua 5 Tm. 18,50 16,74 
 U39AF004 156,762 Hr Grua autopropulsada de 25 T 74,00 11.600,39 
 U39AG001 12,229 Hr Barredora nemát autropopulsad 7,00 85,60 
 U39AG005 3,898 Hr Barredora autopropulsada 14,00 54,57 
 U39AH003 4,500 Hr Camión 5 tm 11,00 49,50 
 U39AH004 27,189 Hr Camión 6 tm 16,00 435,02 
 U39AH024 11,635 Hr Camión basculante 125cv 19,00 221,07 
 U39AH025 50,101 Hr Camión bañera 200 cv 26,00 1.302,63 
 U39AI008 21,472 Hr Extendedora aglomerado 41,00 880,35 
 U39AJ001 8,751 Hr Camión hormigonera 6 M/3 24,00 210,02 
 U39AK001 4,084 Hr Central hormigonado 20/30 M3 32,00 130,68 
 U39AL005 12,025 Hr Camión cisterna/agua 140 cv 18,00 216,45 
 U39AM005 7,157 Hr Camión bituminador 130 cv 26,00 186,09 
 U39AN008 4,667 Hr Bomba para hormigonar 52,60 245,49 
 U39AP001 7,379 Hr Marcadora autopropulsada 6,40 47,22 
 U39AP005 1,591 Hr Equipo ligero marcas viales 7,20 11,46 
 U39AR001 18,100 Hr Grupo electrógeno 20/30 kva 2,80 50,68 
 U39AZ001 23,336 Hr Vibrador de aguja 1,90 44,34 
 U39AZ012 18,100 Hr Equipo soldadura 0,64 11,58 
 
  Grupo U39 21.813,77 
 U40SE116 507,978 Hr Motocultor 5,66 2.875,15 
 U40SE125 380,983 Hr Desbrozadora de hilo 3,16 1.203,91 
 U40SE140 24,421 Hr Pala mixta. 20,83 508,69 
 U40SE150 17,500 Hr Motosierra. 0,87 15,23 
  Grupo U40 4.602,97 
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4.3. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES 
 D01YM010 Ud CAMBIO CONTENEDOR DE 15 M3. 
 Ud. Cambio de contenedor de 15 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alqui - 
 ler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización. 
 A03FK010 0,700 Hr CAMIÓN GRÚA HASTA 20 Tn.  100,38 70,27 
 U02JS001 8,000 Ud Contenedor 7 m3.  80,00 640,00 
 U02FW100 6,500 Ud Tasas/m2/día ocupac.vía públic.  0,30 1,95 
 Suma la par tida .....................................................  712,22 
 Costes indirectos.........................................6,00% 42,73 
 TOTAL PARTIDA.............................................. 754,95 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS 
 D01SD020 Ud DEMOL. ARQUETA LADR. MAC.> 150 L. 
 Ud. Demolición de arqueta de ladrillo macizo de volumen interior mayor de 150 l. (y hasta un volumen aprox. de 
 350 l.), por medios manuales, i/acopio de tapas o material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y 
 p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011 1,650 Hr Peón suelto  14,23 23,48 
 Suma la par tida .....................................................  23,48 
 Costes indirectos.........................................6,00% 1,41 
 TOTAL PARTIDA.............................................. 24,89 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D01SA040 Ml DEMOL. CAÑO HM Ø <300 mm. MECÁN. 
 Ml. Demolición de caño de hormigón de hasta 30 cm. de diámetro, por medios mecánicos, (no incluida la excava- 
 ción o apertura de zanjas), i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 
 A03CF005 0,040 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV 59,68 2,39 
 Suma la par tida .....................................................  2,39 
 Costes indirectos.........................................6,00% 0,14 
 TOTAL PARTIDA.............................................. 2,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 D01KA025 M2 DEMOL. ADOQUÍN S/MORT. C/COMPR. 
 M2. Demolición, con martillo compresor de 2000 l/min., de adoquinado sentado con mortero de cemento 
ó acera de baldosa hidráulica estriada (incluida solera), i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 
auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011 0,630 Hr Peón suelto  14,23 8,96 
 U02AK001 0,475 Hr Martillo compresor 2.000 l/min  4,00 1,90 
 Suma la par tida .....................................................  10,86 
 Costes indirectos.........................................6,00% 0,65 
 TOTAL PARTIDA.............................................. 11,51 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 D01CG030 M2 DEMOL. FÁBR. LAD. MACI. 1/2 PIÉ MAN. 
 M2. Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada de escombros 
 a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. 
 U01AA011 0,600 Hr Peón suelto  14,23 8,54 
 Suma la par tida .....................................................  8,54 
 Costes indirectos.........................................6,00% 0,51 
 TOTAL PARTIDA.............................................. 9,05 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 D02VK508 M3 CANON DE VERTIDO 2,50 €/M3  TIERRA 
 M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de  2,50 €/m3, i/tasas y p.p. de costes indirectos. 
 U02FW005 1,000 M3 Canon de vertido tierra a verted.  2,50 2,50 
 Suma la par tida.....................................................  2,50 
 Costes indirectos ...............................  ........ 6,00% 0,15 
 TOTAL PARTIDA .............................................  2,65 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 D02VK101 M3 TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MAN. 
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 
20 km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios manuales y p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011 0,450 Hr Peón suelto  14,23 6,40 
 A03FB010 0,050 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.  66,28 3,31 
 Suma la par tida.....................................................  9,71 
 Costes indirectos ...............................  ........ 6,00% 0,58 
 TOTAL PARTIDA .............................................  10,29 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 D38AR015 M3 TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN 
 M3. Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y compactación hasta el 95% P.M. utili - 
 zando rodillo vibratorio. 
 U01AA006 0,010 Hr Capataz 16,45 0,16 
 U01AA011 0,035 Hr Peón suelto  14,23 0,50 
 U39AD002 0,010 Hr Motoniveladora 130 cv 30,00 0,30 
 U39AL005 0,010 Hr Camión cisterna/agua 140 cv  18,00 0,18 
 U39AC007 0,020 Hr Compactador neumát.autp.100cv  32,00 0,64 
 Suma la par tida.....................................................  1,78 
 Costes indirectos ...............................  ........ 6,00% 0,11 
 TOTAL PARTIDA .............................................  1,89 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D02EP051 M3 EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO 
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de ca- 
 pacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos. 
 U01AA010 0,048 Hr Peón especializado 14,25 0,68 
 U02FK012 0,035 Hr Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 55,00 1,93 
 U02FF001 0,024 Hr Excavadora 2 M3. 58,00 1,39 
 Suma la par tida.....................................................  4,00 
 Costes indirectos ...............................  ........ 6,00% 0,24 
 TOTAL PARTIDA .................................  4,24 














Justificación de Precios 
 




Federico Laport Rivas Página 7 de 22 
 
 
 D02EP405 M3 EXCAV. MARTILLO R. ROCA BLANDA 
 M3. Excavación a cielo abierto, en roca blanda, con retro-martillo rompedor de 400 y extracción de tierras fuera de 
 la excavación, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos. 
 U01AA010 0,120 Hr Peón especializado 14,25 1,71 
 U02AA005 0,240 Hr Retro-martillo rompedor 400 47,00 11,28 
 A03CA005 0,640 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3  52,20 33,41 
 
 Suma la par tida ......................................... 46,40 
 Costes indirectos................................6,00% 2,78 
 TOTAL PARTIDA.................................. 49,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 D02EF005 M2 EXPLANACIÓN TERRENO A MANO 
 M2. Explanación y nivelación, por medios manuales, de terrenos de naturaleza blanda con una cota diferencial 
 máxima de hasta 30 cm., i/p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011 0,300 Hr Peón suelto  14,23 4,27 
 Suma la par tida ......................................... 4,27 
 Costes indirectos................................6,00% 0,26 
 TOTAL PARTIDA.................................. 4,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 D02AA501 M2 DESB. Y LIMP. TERRENO A MÁQUINA 
 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos. 
 A03CA005 0,010 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3  52,20 0,52 
 Suma la par tida ......................................... 0,52 
 Costes indirectos................................6,00% 0,03 
 TOTAL PARTIDA.................................. 0,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 D02AA502 M ANCLAJE ACTIVO 3x0.5” 
 Anclaje activo cable de 3x0.5”de diámetro tesado de 11 a 14t colocado en estabilización de taludes, incluso 
perforación del taladro, inyección con cemento de alta resistencia inicial y tesado del bulón con llave dinamométrica. 
 
 MT240.002 3,850 kg Cable para anclaje activo  6,20 23,87 
 MQ065 0,083 h Equipo inyecciones profundas con bomba  14,00 5,39 
 MO001 0.016 h Capataz 21,13 0,34 
 MO002 0,266 h Oficial pr imera 20,01 5,32 
 MO004 0,903 h Peón ordinario  13,06 11,79 
 MT202.001 0,010 t Cemento CEM II 42,5 a pie de obra  66,89 0,67 
 MQ092 0,207 h Compresor d iesel 46,52 9,63 
 MQ041 0,206 Hr Martillo picador-rompedor de gasolina  20,16 4,15 
 MQ051 0,203 Hr Grúa sobre camión, de pluma telescópica  73,38 14,90 
 
 Suma la par tida ............................................. 76,06 
 Costes indirectos.................................6,00% 4,56 
 TOTAL PARTIDA...................................... 80,62 








 D02AA503 M2 Malla de protección de talud con enrejado de triple torsión y lámina de polietileno  
 Malla de protección de talud, compuesta por enrejado con alambre galvanizado de Ø 2,00 mm y malla hexagonal 
8x10-16 anclado al terreno con barras de acero corrugado B 500 S y lámina de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor.. 
MT240.389 0,100 m2 Lámina de polietileno de alta densidad, de 2 mm de espesor, resistente a la intemperie.   12,20   1,22 
MT240.283 1,000 m2 Enrejado de trip le torsión con alambre galvanizado reforzado de 2,00 mm de diámetro, de malla hexagonal  10,00 10,00 
MT240.239 0,500 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller industrial, d iámetros varios.  0,64   0,32 
MT240.240 0,162 kg Cable de acero de 2 mm de diámetro, para sujeción de enrejado metálico.   20,50   3,32 
MO004 0,010 Hr Peón ordinario construcción.   13,06   0,13 
 Suma la par tida.........................................  14,99 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,90 
 TOTAL PARTIDA .................................  15,89 






 CAPÍTULO 3 ESTRUCTURAS 
 SUBCAPÍTULO 3.1 ESTRUCTURAS DE MADERA 
 DD3444 Ml PASARELA DE MADERA 
 Ml. Pasarela de madera conífera C20, completamente ejecutada. Madera tratada correctamente y barnizada. i/ 
 uniones, vigas, hormigón HM-20/P/20/IIIa y zahorra de asiento. 
 A02FK100 0,040 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIIa  59,44 2,38 
 U39CE002 0,400 M3 Zahorra artificial 14,00 5,60 
 U02FK205 0,200 Hr Mini retroexcavadora 28,00 5,60 
 U07DA010 0,300 M3 Madera de pino 265,20 79,56 
 U02FP001 0,010 Hr Apisonadora manual 24,40 0,24 
 U01AA010 0,100 Hr Peón especializado 14,25 1,43 
 U01AA007 0,100 Hr Oficial pr imera 15,50 1,55 
 Suma la par tida.............................................  96,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,78 
 TOTAL PARTIDA .....................................  102,14 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 D04KP005 Ud PILOTE HINCA D=200 mm. Q=50 <8 m. 
 Ml. Pilote de madera completamente tratada y protegida contra la humedad cilíndrico de hasta una profundidad de 
8 
 m. de 200 mm.,  i/hinca y carga de 50 Tm. y p.p. de transporte de equipo mecánico, replanteo y p.p. de parada de 
 equipo de pilotaje por cualquier causa. Según CTE/DB-SE-C. 
 U01AA502 0,050 Hr Cuadrilla B 36,10 1,81 
 U08MA002 1,000 Ml Pilote de madera 50 T m.<8 m.  40,20 40,20 
 U02QA001 0,050 Hr Equipo mecánico pilotes 76,53 3,83 
 U02QA002 0,020 Ud Transporte equipo pilotes 2.918,29 58,37 
 U02QA003 0,001 Hr Parada equipo pilotes 239,94 0,24 
 Suma la par tida.............................................  104,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,27 
 TOTAL PARTIDA .....................................  110,72 
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 D40IE010 m3 Vigas Serie 180 C20 
 M3. Viga de madera de conífera clase C20, de la serie 180mm. Correctamente tratada y protegida contra el am - 
 biente marino, colocada y atornillada. i/uniones, pletinas y tornillos no pretensados. Todo según CTE DB-Madera. 
 U01AA007 6,000 Hr Oficial pr imera 15,50 93,00 
 U01AA009 6,000 Hr Ayudante 14,42 86,52 
 U01AA011 6,000 Hr Peón suelto  14,23 85,38 
 U07DA010 1,000 M3 Madera de pino 265,20 265,20 
 U06OA010 8,000 Kg Pletina de 50x5 mm. 1,13 9,04 
 U06DA005 20,000 Kg Tornillos M16 sin pretensar  2,00 40,00 
 Suma la par tida ............................................. 579,14 
 Costes indirectos.................................6,00% 34,75 
 TOTAL PARTIDA...................................... 613,89 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D40IE101 M2 FORJADO VIGA MADERA L<3,50 m. 
 M2. Formación de viguetas de forjado, escuadria igual a la existente, madera de pino de 1ª calidad, de logitud 
infe- 
 rior a 3,50 m. colocadas, i/p.p. de durmiente y mecanizado para apoyo de revoltón, según CTE/DB-SE-M. 
 U01AA501 1,850 Hr Cuadrilla A 37,04 68,52 
 U07DA020 0,100 M3 Madera pino estructura 418,40 41,84 
 Suma la par tida ............................................. 110,36 
 Costes indirectos.................................6,00% 6,62 
 TOTAL PARTIDA...................................... 116,98 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 D20YD020 Ml BARANDILLA FORJADOS MADERA 
 Ml. Pasamanos pino Soria 1ª ó Valsain de 6,5x7 cm. fijado mediante soportes cuadradillos de hierro atornillados al  
 pasamanos y recibidos a la pared, i/barnizado y totalmente colocado. 
 U01FV001 0,100 Hr Equip.montaje carp.(of.+ay.)  34,00 3,40 
 U01AA501 0,150 Hr Cuadrilla A 37,04 5,56 
 U19UA510 1,000 Ml Pas.p.Soria 1ª/ Valsain 65x70 mm 13,20 13,20 
 U19XM010 2,000 Ud Garra acero cuadradillo 12x12  8,35 16,70 
 U19XK510 4,000 Ud Tornillo acero 19/22 mm.  0,03 0,12 
 A01EA001 0,002 M3 PASTA DE YESO NEGRO 101,40 0,20 
 Suma la par tida ............................................. 39,18 
 Costes indirectos.................................6,00% 2,35 
 TOTAL PARTIDA...................................... 41,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 D20YC015 Ml BARANDILLA DE ESCALERAS 
 Ml. Baranda escalera en Sapelly de 90 cm. de altura, formada por pasamanos 7x6,5 cm., apoyado sobre montan- 
 tes  de cuadradillo acero 50x25 mm., y 50x10 mm., con dos tablas de Sapelly de 20x2,5 cm. fijadas mediante tira- 
 fondos pasantes con tuerca y anilla presión, totalmente montada. 
 U01FV001 0,600 Hr Equip.montaje carp.(of.+ay.)  34,00 20,40 
 U19UA140 1,000 Ml Barand.esc.3 tablas Sapelly  85,00 85,00 
 Suma la par tida ............................................. 105,40 
 Costes indirectos.................................6,00% 6,32 
 TOTAL PARTIDA...................................... 111,72 





 SUBCAPÍTULO 3.2 MURO DE ESCOLLERA 
 D38AR028 M3 RELL. LOCALIZ. MATER. FILTRANTE 
 M3. Relleno localizado con material filtrante, i/extensión y compactación manual. 
 U01AA006 0,050 Hr Capataz 16,45 0,82 
 U01AA011 0,100 Hr Peón suelto  14,23 1,42 
 U39CK002 1,100 M3 Material filtrante  3,68 4,05 
 U39AC005 0,050 Hr Compactador manual 7,00 0,35 
 U39AH024 0,010 Hr Camión basculante 125cv  19,00 0,19 
 Suma la par tida.............................................  6,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,41 
 TOTAL PARTIDA .....................................  7,24 







 D38CV030 Ml TUBO DREN. PVC 200 MM. SIN FILTRO 
 Ml. Tuberia perforada de PVC de D= 200 mm colocada excepto material filtro. 
 U01AA007 0,111 Hr Oficial pr imera 15,50 1,72 
 U01AA011 0,111 Hr Peón suelto  14,23 1,58 
 U39GA003 1,000 Ml Tube.ranura.drena.PVC D=200mm 3,05 3,05 
 Suma la par tida.............................................  6,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 
 TOTAL PARTIDA .....................................  6,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 D38DC010 M2 GEOTEXTIL SEPARAR./ DRENAJE TS-20 
 M2. Geotextil, tipo TS/20 de URALITA, para separación de capas y con función filtrante, no tejido, formado por 
fila-mentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un proceso de 
agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.500 N, según norma EN ISO 12236 y peso 125 
g/m2, según norma EN 955. 
 U01AA011 0,010 Hr Peón suelto  14,23 0,14 
 U39RA135 1,000 M2 Geotextil TS-20 de URALITA 0,79 0,79 
 Suma la par tida.........................................  0,93 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06 
 TOTAL PARTIDA .................................  0,99 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D38EC530 M3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS 
 M3. Hormigón HA-25/P/40IIIA en cimiento vibrado y colocado. 
 U04MA510 1,000 M3 Hormigón HM-25/B/20/IIIa central 73,20 73,20 
 U39BF101 1,000 M3 Fabr. y tte. de hormigón 7,79 7,79 
 U39BF104 1,000 M3 Colocación horm. en cimientos 4,49 4,49 
 Suma la par tida.........................................  85,48 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,13 
 TOTAL PARTIDA .................................  90,61 
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 D38PA020 M3 ESCOLLERA 500 KG. 
 M3. Escollera de piedras sueltas, de peso mínimo 500 kg en protección de taludes o encauzamiento de rios, com - 
 pletamente terminada. 
 U01AA011 0,100 Hr Peón suelto  14,23 1,42 
 U39AB011 0,300 Hr Pala cargadora 1.3 m3 32,50 9,75 
 U39AH004 0,100 Hr Camión 6 tm 16,00 1,60 
 U39CS001 1,000 M3 Escollera de 500 kg 10,40 10,40 
 Suma la par tida ......................................... 23,17 
 Costes indirectos................................6,00% 1,39 
 TOTAL PARTIDA.................................. 24,56 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
 SUBCAPÍTULO 3.3 ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
 APARTADO 3.3.2 MURO DEL PARKING 
 D38EC115 M3 HORMIGÓN HM-15 DE LIMPIEZA 
 M3. Hormigón HM-15/B/40/IIIa de limpieza, colocado. 
 U01AA006 0,200 Hr Capataz 16,45 3,29 
 U01AA007 0,200 Hr Oficial pr imera 15,50 3,10 
 U01AA011 0,200 Hr Peón suelto  14,23 2,85 
 U04MA110 1,050 M3 Hormigón HM-15/B/40/ IIIa central 73,20 76,86 
 Suma la par tida ............................................. 86,10 
 Costes indirectos.................................6,00% 5,17 
 TOTAL PARTIDA...................................... 91,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 D38EC545 M3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS ENCOFR. 
 M3. Hormigón HA-25/B/20/IIIa en cimientos i/encofrado, vibrado y colocado. 
 U04MA510 1,000 M3 Hormigón HM-25/B/20/IIIa central 73,20 73,20 
 U39BF101 1,000 M3 Fabr. y tte. de hormigón 7,79 7,79 
 U39BF104 1,000 M3 Colocación horm. en cimientos 4,49 4,49 
 U39BH125 2,000 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole  3,80 7,60 
 Suma la par tida ............................................. 93,08 
 Costes indirectos.................................6,00% 5,58 
 TOTAL PARTIDA...................................... 98,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 D38EC575 M3 HORMIGÓN HA-25 ALZADOS ENCOFR. 
 M3. Hormigón HA-25/B/20/IIIa en alzado, i/encofrado, vibrado y colocado. 
 U01AA007 0,750 Hr Oficial pr imera 15,50 11,63 
 U01AA011 1,100 Hr Peón suelto  14,23 15,65 
 U04MA510 1,000 M3 Hormigón HM-25/B/20/IIIa central 73,20 73,20 
 U39IA005 0,125 M3 Madera escuadrada 102,68 12,84 
 U39AK001 0,070 Hr Central hormigonado 20/30 M3 32,00 2,24 
 U39AJ001 0,150 Hr Camión hormigonera 6 M/3  24,00 3,60 
 U39AN008 0,080 Hr Bomba para hormigonar  52,60 4,21 
 U39AZ001 0,400 Hr Vibrador de aguja  1,90 0,76 
 Suma la par tida ............................................. 124,13 
 Costes indirectos.................................6,00% 7,45 
 TOTAL PARTIDA...................................... 131,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 D38EN125 M2 IMPERM. ASFÁLT. TRASDÓS MUROS 
 M2. Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 
 U01AA007 0,040 Hr Oficial pr imera 15,50 0,62 
 U01AA008 0,040 Hr Oficial segunda 14,73 0,59 
 U39RG001 0,700 Kg Revestimiento asfáltico  2,55 1,79 
 Suma la par tida.............................................  3,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 
 TOTAL PARTIDA .....................................  3,18 






  D38EN145 Ml SELLADO JUNTAS CAUCHO SINTÉTICO 
 Ml. Sellado de juntas con caucho sintético, colocado. 
 U01AA007 0,080 Hr Oficial pr imera 15,50 1,24 
 U01AA009 0,150 Hr Ayudante 14,42 2,16 
 U39LA001 0,010 Kg Imprimación caucho sintético  7,34 0,07 
 U39LA002 0,350 Kg Caucho sintético para juntas 7,18 2,51 
 Suma la par tida.............................................  5,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 
 TOTAL PARTIDA .....................................  6,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D38EA030 Kg ACERO PARA ARMAR B 500 S 
 Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado. 
 U01AA007 0,020 Hr Oficial pr imera 15,50 0,31 
 U01AA008 0,010 Hr Oficial segunda 14,73 0,15 
 U39HA002 1,000 Kg Acero B 500 S 0,64 0,64 
 Suma la par tida.............................................  1,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 
 TOTAL PARTIDA .....................................  1,17 





 APARTADO 3.3.1 MURO DEL PUERTO 
 D38EC115 M3 HORMIGÓN HM-15 DE LIMPIEZA 
 M3. Hormigón HM-15/B/40/IIIa de limpieza, colocado. 
 U01AA006 0,200 Hr Capataz 16,45 3,29 
 U01AA007 0,200 Hr Oficial pr imera 15,50 3,10 
 U01AA011 0,200 Hr Peón suelto  14,23 2,85 
 U04MA110 1,050 M3 Hormigón HM-15/B/40/ IIIa central 73,20 76,86 
 Suma la par tida.............................................  86,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,17 
 TOTAL PARTIDA .....................................  91,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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 D38EC545 M3 HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS ENCOFR. 
 M3. Hormigón HA-25/B/20/IIIa en cimientos i/encofrado, vibrado y colocado. 
 U04MA510 1,000 M3 Hormigón HM-25/B/20/IIIa central 73,20 73,20 
 U39BF101 1,000 M3 Fabr. y tte. de hormigón 7,79 7,79 
 U39BF104 1,000 M3 Colocación horm. en cimientos 4,49 4,49 
 U39BH125 2,000 M2 Encofr.desencofr.cimient.sole 3,80 7,60 
 Suma la par tida ............................................. 93,08 
 Costes indirectos.................................6,00% 5,58 
 TOTAL PARTIDA...................................... 98,66 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D38EC575 M3 HORMIGÓN HA-25 ALZADOS ENCOFR. 
 M3. Hormigón HA-25/B/20/IIIa en alzado, i/encofrado, vibrado y colocado. 
 U01AA007 0,750 Hr Oficial pr imera 15,50 11,63 
 U01AA011 1,100 Hr Peón suelto  14,23 15,65 
 U04MA510 1,000 M3 Hormigón HM-25/B/20/IIIa central 73,20 73,20 
 U39IA005 0,125 M3 Madera escuadrada 102,68 12,84 
 U39AK001 0,070 Hr Central hormigonado 20/30 M3 32,00 2,24 
 U39AJ001 0,150 Hr Camión hormigonera 6 M/3  24,00 3,60 
 U39AN008 0,080 Hr Bomba para hormigonar  52,60 4,21 
 U39AZ001 0,400 Hr Vibrador de aguja  1,90 0,76 
 Suma la par tida ............................................. 124,13 
 Costes indirectos.................................6,00% 7,45 
 TOTAL PARTIDA...................................... 131,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 D38EN125 M2 IMPERM. ASFÁLT. TRASDÓS MUROS 
 M2. Pintura impermeabilizante asfáltica en trasdos de muros. 
 U01AA007 0,040 Hr Oficial pr imera 15,50 0,62 
 U01AA008 0,040 Hr Oficial segunda 14,73 0,59 
 U39RG001 0,700 Kg Revestimiento asfáltico  2,55 1,79 
 Suma la par tida ............................................. 3,00 
 Costes indirectos.................................6,00% 0,18 
 TOTAL PARTIDA...................................... 3,18 




D38EN145 Ml SELLADO JUNTAS CAUCHO SINTÉTICO 
 Ml. Sellado de juntas con caucho sintético, colocado. 
 U01AA007 0,080 Hr Oficial pr imera 15,50 1,24 
 U01AA009 0,150 Hr Ayudante 14,42 2,16 
 U39LA001 0,010 Kg Imprimación caucho sintético  7,34 0,07 
 U39LA002 0,350 Kg Caucho sintético para juntas 7,18 2,51 
 Suma la par tida ............................................. 5,98 
 Costes indirectos.................................6,00% 0,36 
 TOTAL PARTIDA...................................... 6,34 







 D38EA030 Kg ACERO PARA ARMAR B 500 S 
 Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado. 
 U01AA007 0,020 Hr Oficial pr imera 15,50 0,31 
 U01AA008 0,010 Hr Oficial segunda 14,73 0,15 
 U39HA002 1,000 Kg Acero B 500 S 0,64 0,64 
 Suma la par tida.............................................  1,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 
 TOTAL PARTIDA .....................................  1,17 




 CAPÍTULO 4 JARDINERIA Y LIMPIEZA 
 D39QA001 M2 CESPED SEMILLADO, SUPERF. >1.000 M2. 
 M2. Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo, 
 siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies menores de 1.000 m2. 
 U01FR009 0,090 Hr Jardinero 12,00 1,08 
 U01FR013 0,120 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 1,15 
 U04PY001 0,150 M3 Agua 1,51 0,23 
 U40MA600 0,060 Kg Semilla combinada para césped  5,30 0,32 
 U40BD005 0,010 M3 Mantillo  21,02 0,21 
 Suma la par tida.............................................  2,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 
 TOTAL PARTIDA .....................................  3,17 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 D39QE010 Ud TALA ÁRBOL ENTRE 3,00 Y 5,00 M. 
 Ud. Tala de árbol de altura comprendida entre 3.00 y 5.00 metros,incluido apeo por niveles,troceado y transporte 
a 
 vertedero. 
 U01FR007 2,000 Hr Jardinero podador  12,60 25,20 
 U01FR013 1,000 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 9,60 
 U40SE150 0,500 Hr Motosierra.  0,87 0,44 
 Suma la par tida.............................................  35,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,11 
 TOTAL PARTIDA .....................................  37,35 




D39QE020 Ud TALA ÁRBOL ENTRE 5,00 Y 7,00 M. 
 Ud. Tala de árbol de altura comprendida entre 5.00 y 7.00 metros,incluido apeo por niveles,troceado y transporte 
a 
 vertedero. 
 U01FR007 3,000 Hr Jardinero podador  12,60 37,80 
 U01FR013 2,000 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 19,20 
 U40SE150 1,000 Hr Motosierra.  0,87 0,87 
 Suma la par tida.............................................  57,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,47 
 TOTAL PARTIDA .....................................  61,34 
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 D39QE030 Ud EXTRACCIÓN DE TOCÓN 
 Ud. Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y transporte a vertedero. 
 U01FR009 1,000 Hr Jardinero 12,00 12,00 
 U01FR013 1,000 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 9,60 
 U40SE140 0,800 Hr Pala mix ta.  20,83 16,66 
 Suma la par tida ............................................. 38,26 
 Costes indirectos.................................6,00% 2,30 
 TOTAL PARTIDA...................................... 40,56 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 D39QE040 Ud TRASPLANTE CONÍFERA  3,00 -5,00 
 Ud. Trasplante de conífera entre 3.00 y 5.00 metros de altura,incluido poda de preparación, fijación de cepellón y 
 nueva plantación en una distancia no superior a 200 metros. 
 U01FR009 6,000 Hr Jardinero 12,00 72,00 
 U01FR013 6,000 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 57,60 
 U40SE140 3,000 Hr Pala mix ta.  20,83 62,49 
 Suma la par tida ............................................. 192,09 
 Costes indirectos.................................6,00% 11,53 
 TOTAL PARTIDA...................................... 203,62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 D39QE050 Ud TRASPLANTE FRONDOSA  3,00 -5,00 
 Ud. Trasplante de frondosa entre 3.00 y 5.00 metros de altura,incluido poda de preparación, fijación de cepellón y 
 nueva plantación en una distancia no superior a 200 metros. 
 U01FR009 4,000 Hr Jardinero 12,00 48,00 
 U01FR013 4,000 Hr Peón ordinario jardinero 9,60 38,40 
 U40SE140 1,500 Hr Pala mix ta.  20,83 31,25 
 Suma la par tida ............................................. 117,65 
 Costes indirectos.................................6,00% 7,06 
 TOTAL PARTIDA...................................... 124,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 D39IC051 Ud CHAMAEROPS EXCELSA 1,00 M. ALT. 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Chamaerops excelsa (Palmera de abanico) de 1,0 
 m. de altura de tronco con cepellón en container. 
 U01FR009 0,250 Hr Jardinero 12,00 3,00 
 U01FR013 0,500 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 4,80 
 U04PY001 0,100 M3 Agua 1,51 0,15 
 U40GA050 1,000 Ud Chamaerops excelsa 1 m.tro.cep.  104,13 104,13 
 Suma la par tida ............................................. 112,08 
 Costes indirectos.................................6,00% 6,72 
 TOTAL PARTIDA...................................... 118,80 










 D39IC171 Ud MAGNOLIO GRANDIFLORA 3,00-3,50 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Magnolia grandiflora (Magnolio) de 3,0 a 3,5 m. de 
 altura con cepellón escayolado. 
 U01FR009 1,500 Hr Jardinero 12,00 18,00 
 U01FR013 2,000 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 19,20 
 U04PY001 0,100 M3 Agua 1,51 0,15 
 U40GA063 1,000 Ud Magnolia grand.3-3,5 m.esc.  379,54 379,54 
 Suma la par tida.............................................  416,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,01 
 TOTAL PARTIDA .....................................  441,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
 D39IC551 Ud QUERCUS ROBUR 20/22 ESCAYOLADO 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Quercus robur (Roble) de 20-22 cm. de per. a 1 m. 
 del suelo con cepellón escayolado. 
 U01FR009 1,500 Hr Jardinero 12,00 18,00 
 U01FR013 2,000 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 19,20 
 U04PY001 0,100 M3 Agua 1,51 0,15 
 U40GA090 1,000 Ud Quercus robur 20-22 cm. esc.  233,92 233,92 
 Suma la par tida.............................................  271,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,28 
 TOTAL PARTIDA .....................................  287,55 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS 
 D39IE157 Ud ACER SACHARINUM 16/18 CONTAINER 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Acer Sacharinum (Arce) de 16 a 18 cm. de per. a 1 
 m. del suelo con cepellón en container. 
 U01FR009 0,250 Hr Jardinero 12,00 3,00 
 U01FR013 0,500 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 4,80 
 U04PY001 0,100 M3 Agua 1,51 0,15 
 U40GA127 1,000 Ud Acer sacharinum. 16-18 cm.cont.  90,15 90,15 
 Suma la par tida.............................................  98,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,89 
 TOTAL PARTIDA .....................................  103,99 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 D39IE801 Ud ULMUS PUMILA 16/18 RAIZ DESNUDA 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Ulmus pumila (Olmo) de 16 a 18 cm. de per. a 1 
 m. del suelo a raíz desnuda. 
 U01FR009 0,250 Hr Jardinero 12,00 3,00 
 U01FR013 0,500 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 4,80 
 U04PY001 0,100 M3 Agua 1,51 0,15 
 U40GA340 1,000 Ud Ulmus pumila 16-18 cm.raiz d.  16,43 16,43 
 Suma la par tida.............................................  24,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,46 
 TOTAL PARTIDA .....................................  25,84 
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 D39IE711 Ud ROBINIA PSEUDOACACIA 14/16 CONT. 
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Robinia pseudoacacia (Acacia) de 14 a 16 cm. de 
 per. a 1 m. del suelo con cepellón en container. 
 U01FR009 0,250 Hr Jardinero 12,00 3,00 
 U01FR013 0,500 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 4,80 
 U04PY001 0,100 M3 Agua 1,51 0,15 
 U40GA285 1,000 Ud Robinia pseud.14-16 cm.cep.  27,77 27,77 
 Suma la par tida ............................................. 35,72 
 Costes indirectos.................................6,00% 2,14 
 TOTAL PARTIDA...................................... 37,86 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 D39CA015 M3 TIERRA VEGETAL FERTILIZADA 
 M3. Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel. 
 U01FR013 0,600 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 5,76 
 U40BA015 1,000 M3 Tierra vegetal fer tilizada 20,05 20,05 
 Suma la par tida ............................................. 25,81 
 Costes indirectos.................................6,00% 1,55 
 TOTAL PARTIDA...................................... 27,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D39AE150 M3 APERTURA MEC. HOYO PARA ÁRBOL 
 M3. Apertura de hoyo para plantación de árbol por medios mecánicos, inc luido relleno. 
 U01FR011 0,095 Hr Peón especializado jardinero 10,20 0,97 
 U40SE140 0,095 Hr Pala mix ta.  20,83 1,98 
 Suma la par tida ............................................. 2,95 
 Costes indirectos.................................6,00% 0,18 
 TOTAL PARTIDA...................................... 3,13 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 
 
 D39AE051 M2 LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 
 M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m.. 
 U01FR011 0,080 Hr Peón especializado jardinero 10,20 0,82 
 U40SE116 0,080 Hr Motocultor  5,66 0,45 
 Suma la par tida ............................................. 1,27 
 Costes indirectos.................................6,00% 0,08 
 TOTAL PARTIDA...................................... 1,35 
















 D38CB010 M2 MALLA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES 
 M2. Malla galvanizada de triple torsión de 50x70 mm. y 2 mm. de diámetro para protección de taludes, colocada y 
 anclada, i/ limpieza y retirada del material suelto del talud 
 U01AA006 0,100 Hr Capataz 16,45 1,65 
 U01AA007 0,100 Hr Oficial pr imera 15,50 1,55 
 U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 14,25 5,70 
 U39AF004 0,100 Hr Grua autopropulsada de 25 T  74,00 7,40 
 U39CF002 1,000 M2 Malla galv.trip le tor.50X70 d=2mm.  2,20 2,20 
 U39CF003 0,250 Ud Bulón coronación d=16 mm.  40,00 10,00 
 U39CF004 0,250 Ud Bulón pie talud d=16 mm. 8,00 2,00 
 Suma la par tida.............................................  30,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,83 
 TOTAL PARTIDA .....................................  32,33 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 D39AA051 M2 DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO 
 M2. Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos, i/carga de productos a camión. 
 U01FR013 0,060 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 0,58 
 U01FR011 0,060 Hr Peón especializado jardinero 10,20 0,61 
 U40SE125 0,060 Hr Desbrozadora de hilo  3,16 0,19 
 Suma la par tida.............................................  1,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
 TOTAL PARTIDA .....................................  1,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
 CAPÍTULO 5 MOBILIARIO URBANO 
 D36LA208 Ud MERENDERO DE MADERA 2 BANCOS 
 Ud. Merendero de madera prefabricado, con tablones de madera de 5cm de grosor. Incluida su colocación. 
 3,00x2,00 metros 
 U01AA501 0,250 Hr Cuadrilla A 37,04 9,26 
 U37LA202 1,000 Ud MERENDERO DE MADERA DOS BANCOS 235,66 235,66 
 Suma la par tida.............................................  244,92 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,70 
 TOTAL PARTIDA .....................................  259,62 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 
 D36LJ505 Ud PAPELERA DE MADERA 
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera de madera tratada con soporte y contenedor de acero 
 de 50 litros de capacidad, galvanizado y pintado. 
 U01AA501 0,300 Hr Cuadrilla A 37,04 11,11 
 U37LJ505 1,000 Ud Papelera madera 94,66 94,66 
 Suma la par tida.............................................  105,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,35 
 TOTAL PARTIDA .....................................  112,12 
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 D36YG120 Ud LUMINARIA 250 W. SAP 
 Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, tipo HESTIA, de Socelec o similar, pintadas de co- 
 lor verde RAL 6005 texturado, con equipo incorporado de 250 W SAP, conexionada. 
 U01AA007 0,900 Hr Oficial pr imera 15,50 13,95 
 U01AA011 0,900 Hr Peón suelto  14,23 12,81 
 U39TV003 1,000 Ud Lámpara V.A.S.P. 250 W 21,46 21,46 
 Suma la par tida ............................................. 48,22 
 Costes indirectos.................................6,00% 2,89 
 TOTAL PARTIDA...................................... 51,11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 D36YG100 Ud COLUMNA 10 M. CON BRAZO 1,5 M. 
 Ud. Suministro y montaje de columna FILIA para HESTIA, troncocónica, de 10,00 m. de altura, con un brazo de 
 1,50 m., fabricada en acero AE 235 grado B, según UNE-36080-83, acabado en acero galvanizado en caliente se- 
 gún UNE-375050-71, pintada de color verde RAL 6005 texturado, incluso pernos de anclaje. 
 U01AA007 0,250 Hr Oficial pr imera 15,50 3,88 
 U01AA011 0,250 Hr Peón suelto  14,23 3,56 
 U37VY100 1,000 Ud Columna de 10 m.  328,71 328,71 
 U37VY101 1,000 Ud Saliente de 1m. 95,80 95,80 
 Suma la par tida ............................................. 431,95 
 Costes indirectos.................................6,00% 25,92 
 TOTAL PARTIDA...................................... 457,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 
 D38EQ015 Ml BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA 
 Ml. Barandilla metálica galvanizada suministro y colocación. 
 U01AA007 0,200 Hr Oficial pr imera 15,50 3,10 
 U01AA011 0,400 Hr Peón suelto  14,23 5,69 
 U39AZ012 0,200 Hr Equipo soldadura 0,64 0,13 
 U39AF002 0,010 Hr Camión grua 5 T m.  18,50 0,19 
 U39AR001 0,200 Hr Grupo electrógeno 20/30 kva  2,80 0,56 
 U39MA001 1,000 Ml Barandilla galvanizada 32,95 32,95 
 Suma la par tida ............................................. 42,62 
 Costes indirectos.................................6,00% 2,56 
 TOTAL PARTIDA...................................... 45,18 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 
 D36LP520 Ud APARCAMIENTO BICI MODELO BARRERA 
 Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de aparcamiento para bicicletas modelo BARRERA, de 2,00 m. de 
 longitud (6 plazas con doce tubos), galvanizado y pintado. 
 U01AA501 0,350 Hr Cuadrilla A 37,04 12,96 
 U37LP510 1,000 Ud Aparcamiento modelo BARRERA 174,29 174,29 
 Suma la par tida ............................................. 187,25 
 Costes indirectos.................................6,00% 11,24 
 TOTAL PARTIDA...................................... 198,49 






D36LA300 Ud BANCO DE MADERA DE IROKO 140 CM. 
 Ud. Suministro y colocación de banco de madera barnizada de 1,40 m de longitud, estructura y patas de 
fundición, asiento y respaldo cuvo con tablillas de madera de Iroko de 5 cm de ancho, totalmente colocado. 
 U01AA501 0,250 Hr Cuadrilla A 37,04 9,26 
 U37LA300 1,000 Ud Banco madera de L= 1,40 m 231,08 231,08 
 Suma la par tida.............................................  240,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,42 
 TOTAL PARTIDA .....................................  254,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 8 SEÑALIZACION 
 D38ID150 Ud SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1 
 Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, total- 
 mente colocada. 
 U01AA006 0,200 Hr Capataz 16,45 3,29 
 U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 14,25 5,70 
 U01AA011 1,200 Hr Peón suelto  14,23 17,08 
 U39AH003 0,500 Hr Camión 5 tm 11,00 5,50 
 U39VF050 1,000 Ud Señal reflec.circular ø=60 cm nivel 1  59,84 59,84 
 U39VM003 3,000 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,51 22,53 
 U04MA310 0,130 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 73,20 9,52 
 Suma la par tida.............................................  123,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,41 
 TOTAL PARTIDA .....................................  130,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 D38ID180 Ud SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1 
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y anclaje, totalmente 
 colocada. 
 U01AA006 0,200 Hr Capataz 16,45 3,29 
 U01AA010 0,400 Hr Peón especializado 14,25 5,70 
 U01AA011 1,200 Hr Peón suelto  14,23 17,08 
 U39AH003 0,500 Hr Camión 5 tm 11,00 5,50 
 U39VF080 1,000 Ud Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1 54,80 54,80 
 U39VM003 3,000 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,51 22,53 
 U04MA310 0,130 M3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 73,20 9,52 
 Suma la par tida.............................................  118,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,11 
 TOTAL PARTIDA .....................................  125,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 D38IA010 Ml PREMARCAJE 
 Ml. Premarcaje a cinta corrida. 
 U01AA006 0,001 Hr Capataz 16,45 0,02 
 U01AA007 0,002 Hr Oficial pr imera 15,50 0,03 
 U01AA010 0,002 Hr Peón especializado 14,25 0,03 
 U39AP005 0,002 Hr Equipo ligero marcas viales 7,20 0,01 
 U39AG001 0,002 Hr Barredora nemát autropopulsad  7,00 0,01 
 Suma la par tida.............................................  0,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 
 TOTAL PARTIDA .....................................  0,11 
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 D38IA020 M2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada. 
 U01AA006 0,049 Hr Capataz 16,45 0,81 
 U01AA007 0,100 Hr Oficial pr imera 15,50 1,55 
 U01AA011 0,400 Hr Peón suelto  14,23 5,69 
 U39VA002 0,720 Kg Pintura marca vial acr ílica  2,00 1,44 
 U39VZ001 0,480 Kg Esferitas de vidrio N.V.  1,00 0,48 
 U39AG001 0,100 Hr Barredora nemát autropopulsad  7,00 0,70 
 U39AP001 0,100 Hr Marcadora autopropulsada  6,40 0,64 
 Suma la par tida ............................................. 11,31 
 Costes indirectos.................................6,00% 0,68 
 TOTAL PARTIDA...................................... 11,99 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D38IA030 Ml MARCA VIAL 10 CM. 
 Ml. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada. 
 U01AA006 0,001 Hr Capataz 16,45 0,02 
 U01AA007 0,001 Hr Oficial pr imera 15,50 0,02 
 U01AA011 0,002 Hr Peón suelto  14,23 0,03 
 U39VA002 0,072 Kg Pintura marca vial acr ílica  2,00 0,14 
 U39VZ001 0,048 Kg Esferitas de vidrio N.V.  1,00 0,05 
 U39AG001 0,001 Hr Barredora nemát autropopulsad  7,00 0,01 
 U39AP001 0,001 Hr Marcadora autopropulsada  6,40 0,01 
 Suma la par tida ............................................. 0,28 
 Costes indirectos.................................6,00% 0,02 
 TOTAL PARTIDA...................................... 0,30 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
 CAPÍTULO 6 PAVIMENTOS 
 SUBCAPÍTULO 6.1 VIAL Y ACERAS 
 D38GG130 M2 EMULSIÓN EAR-1 CURADO Y ADHEREN. 
 M2. Emulsión tipo EAR-1 en riego de curado y adherencia i/ barrido y preparación de la superficie. 
 U01AA006 0,001 Hr Capataz 16,45 0,02 
 U01AA011 0,001 Hr Peón suelto  14,23 0,01 
 U39AM005 0,001 Hr Camión bituminador 130 cv 26,00 0,03 
 U39AG001 0,001 Hr Barredora nemát autropopulsad  7,00 0,01 
 U39DE003 0,001 Tm Ligante emulsión ECR-0 165,00 0,17 
 Suma la par tida ............................................. 0,24 
 Costes indirectos.................................6,00% 0,01 
 TOTAL PARTIDA...................................... 0,25 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 D38GG210 M2 EMULSIÓN EAI IMPRIMACIÓN 
 M2. Emulsión aniónica EAI en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie. 
 U01AA006 0,001 Hr Capataz 16,45 0,02 
 U01AA011 0,001 Hr Peón suelto  14,23 0,01 
 U39AG005 0,001 Hr Barredora autopropulsada 14,00 0,01 
 U39AM005 0,001 Hr Camión bituminador 130 cv 26,00 0,03 
 U39DE008 0,001 Tm Emulsión bituminosa ECI  175,00 0,18 
 Suma la par tida ............................................. 0,25 
 Costes indirectos.................................6,00% 0,02 
 TOTAL PARTIDA...................................... 0,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
 
 D36GD300 M2 PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 11 CM. 
 M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 6cm. incluido riego de imprimación o adherencia 
 U01AA011 0,030 Hr Peón suelto  14,23 0,43 
 U39EA014 0,147 Tm M.B.C. Tipo D-12 10,10 1,48 
 U39AI008 0,003 Hr Extendedora aglomerado 41,00 0,12 
 U39AC007 0,007 Hr Compactador neumát.autp.100cv  32,00 0,22 
 U39AH025 0,007 Hr Camión bañera 200 cv 26,00 0,18 
 U39DA001 0,070 Tm Betún asfáltico B 40/50  310,00 21,70 
 Suma la par tida.............................................  24,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,45 
 TOTAL PARTIDA .....................................  25,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 D36GD320 M2 PAVIMENTO M.B.C. TIPO G-20 12 CM. 
 M2. Pavimento M.B.C. tipo G-20 con espesor de 8 cm. Incluído riego de imprimación o adherencia 
 U01AA011 0,030 Hr Peón suelto  14,23 0,43 
 U39EA001 0,196 Tm M. B. C. tipo--G-20 8,60 1,69 
 U39AI008 0,003 Hr Extendedora aglomerado 41,00 0,12 
 U39AC007 0,007 Hr Compactador neumát.autp.100cv  32,00 0,22 
 U39AH025 0,007 Hr Camión bañera 200 cv 26,00 0,18 
 U39DA001 0,070 Tm Betún asfáltico B 40/50  310,00 21,70 
 Suma la par tida.............................................  24,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,46 
 TOTAL PARTIDA .....................................  25,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 
 
 D36EA105 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE 
 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-
ba- 
 ses, medida sobre perfil. 
 U01AA011 0,100 Hr Peón suelto  14,23 1,42 
 U37EA101 1,000 M3 Zahorra artificial 10,43 10,43 
 U04PY001 0,200 M3 Agua 1,51 0,30 
 A03CI005 0,040 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV 69,36 2,77 
 A03CK005 0,100 Hr PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.  4,30 0,43 
 Suma la par tida.............................................  15,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,92 
 TOTAL PARTIDA .....................................  16,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 D36DO005 M2 P. ADOQUÍN HOR. E=5 CM B. HOR. GRIS 
 M2. Pavimento de acera con adoquín monocapa de hormigón espesor 5 cm. gris, sobre solera de hormigón 
 HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, y capa intermedia de arena de 4 cm. de espesor, incluso re- 
 cebado de juntas con arena, compactado de adoquín y remates. 
 U01FZ801 1,000 Ud Mano obra coloc.adoquín i/com 6,00 6,00 
 A02AA510 0,100 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 111,69 11,17 
 U04AA001 0,050 M3 Arena de río (0-5mm) 23,00 1,15 
 U37FG001 1,035 M2 Adoquín e= 5 cm.gris 8,54 8,84 
 Suma la par tida.............................................  27,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,63 
 TOTAL PARTIDA .....................................  28,79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 6.2 CARRIL BICI 
 D38GG210 M2 EMULSIÓN EAI IMPRIMACIÓN 
 M2. Emulsión aniónica EAI en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie. 
 U01AA006 0,001 Hr Capataz 16,45 0,02 
 U01AA011 0,001 Hr Peón suelto  14,23 0,01 
 U39AG005 0,001 Hr Barredora autopropulsada 14,00 0,01 
 U39AM005 0,001 Hr Camión bituminador 130 cv 26,00 0,03 
 U39DE008 0,001 Tm Emulsión bituminosa ECI  175,00 0,18 
 Suma la par tida ............................................. 0,25 
 Costes indirectos.................................6,00% 0,02 
 TOTAL PARTIDA...................................... 0,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 D36GD300 M2 PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 11 CM. 
 M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 6cm. incluido riego de imprimación o adherencia 
 U01AA011 0,030 Hr Peón suelto  14,23 0,43 
 U39EA014 0,147 Tm M.B.C. Tipo D-12 10,10 1,48 
 U39AI008 0,003 Hr Extendedora aglomerado 41,00 0,12 
 U39AC007 0,007 Hr Compactador neumát.autp.100cv  32,00 0,22 
 U39AH025 0,007 Hr Camión bañera 200 cv 26,00 0,18 
 U39DA001 0,070 Tm Betún asfáltico B 40/50  310,00 21,70 
 Suma la par tida ............................................. 24,13 
 Costes indirectos.................................6,00% 1,45 
 TOTAL PARTIDA...................................... 25,58 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 D36GD310 M2 IMPRIMACIÓN SLURRY COLOR 
 M2. Imprimación Slurry de PROAS en color, a base de resinas sintéticas, consistencia pastosa, totalmente aplica- 
 do sobre superficies asfálticas 
 U01AA007 0,030 Hr Oficial pr imera 15,50 0,47 
 U01AA011 0,030 Hr Peón suelto  14,23 0,43 
 U38AJ110 4,000 Kg Slurry color PROAS 1,20 4,80 
 Suma la par tida ............................................. 5,70 
 Costes indirectos.................................6,00% 0,34 
 TOTAL PARTIDA...................................... 6,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 D36EA105 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE 
 M3. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-
ba- 
 ses, medida sobre perfil. 
 U01AA011 0,100 Hr Peón suelto  14,23 1,42 
 U37EA101 1,000 M3 Zahorra artificial 10,43 10,43 
 U04PY001 0,200 M3 Agua 1,51 0,30 
 A03CI005 0,040 Hr MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV 69,36 2,77 
 A03CK005 0,100 Hr PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.  4,30 0,43 
 Suma la par tida ............................................. 15,35 
 Costes indirectos.................................6,00% 0,92 
 TOTAL PARTIDA...................................... 16,27 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 
 SUBCAPÍTULO 6.3 PUERTO 
 P02 m² EJECUCIÓN DE JUNTAS 
 M2. Juntas totalmente rematadas de bloques de piedra. Ejecutadas con mortero M-250 
 U04JA105 0,020 M3 Mortero M-250 28,20 0,56 
 U01AA010 0,100 Hr Peón especializado 14,25 1,43 
 Suma la par tida.............................................  1,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 
 TOTAL PARTIDA .....................................  2,11 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 D19FA004 M2 SOLADO GRANITO NAC. CLASE 3 
 M2. Solado de granito Nacional de 2 cm. de espesor con acabado en corte de sierra, para exteriores, resistencia 
al 
 deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/ca- 
 ma de arena de 2 cm., rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RST-14. 
 U01FS015 1,000 M2 Mano obra solado granito  14,20 14,20 
 U01AA011 0,200 Hr Peón suelto  14,23 2,85 
 U17AA002 1,020 M2 Granito nacional cor te/sierra 45,14 46,04 
 A01JF206 0,050 M3 MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA 71,36 3,57 
 U04AA001 0,020 M3 Arena de río (0-5mm) 23,00 0,46 
 U04CF005 0,001 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel 222,50 0,22 
 Suma la par tida.............................................  67,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,04 
 TOTAL PARTIDA .....................................  71,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
 P03 m² SUSTITUCIÓN DE BLOQUES 
 M2. Sustitución de bloques dañados, incluida la retirada del bloque dañado y la colocación del bloque nuevo de 
 granito, sin imperfecciones ni grietas, con la cara vista plana y rugosa. No incluida la ejecución de las juntas. 
 U11LA101 0,200 M3 Piedra granítica sillarejos 1.320,00 264,00 
 U01AA007 0,018 Hr Oficial pr imera 15,50 0,28 
 U01AA010 0,025 Hr Peón especializado 14,25 0,36 
 Suma la par tida.............................................  264,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,88 
 TOTAL PARTIDA .....................................  280,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 6.4 OTROS 
 D36CE005 Ml BORDILLO HORM. RECTO 10x20 CM. 
 Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 10x20 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 
 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 
 U01AA010 0,160 Hr Peón especializado 14,25 2,28 
 A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 79,39 0,08 
 U37CE001 1,000 Ml Bordillo hormigón recto 10x20 2,61 2,61 
 A02AA510 0,010 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 111,69 1,12 
 Suma la par tida.............................................  6,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 
 TOTAL PARTIDA .....................................  6,46 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 D36CE108 Ml BORDILLO CURVO DE 17x28 CM. 
 Ml. Bordillo curvo prefabricado de hormigón de 17x28 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 
 mm. de 10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 
 U01AA010 0,320 Hr Peón especializado 14,25 4,56 
 A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 79,39 0,08 
 U37CE102 1,000 Ml Bordillo curvo 17x28 21,94 21,94 
 A02AA510 0,027 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 111,69 3,02 
 Suma la par tida ............................................. 29,60 
 Costes indirectos.................................6,00% 1,78 
 TOTAL PARTIDA...................................... 31,38 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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 CAPÍTULO 7 CONDUCCIONES 
 SUBCAPÍTULO 7.1 ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
 APARTADO 7.1.1 RIEGO 
 D39GK401 Ud ACOMETIDA A LA RED GENERAL 
 Ud. Acometida a la red general del edificio, i/arqueta con tapa y llave de paso de bola. 
 U01FR005 1,450 Hr Jardinero especialista  13,50 19,58 
 U01FR011 1,900 Hr Peón especializado jardinero 10,20 19,38 
 U40AK400 1,000 Ud Piezas acometida red general 51,32 51,32 
 Suma la par tida ............................................. 90,28 
 Costes indirectos.................................6,00% 5,42 
 TOTAL PARTIDA...................................... 95,70 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 D39GK301 Ml ZANJA PARA RED DE RIEGO 
 Ml. Apertura de zanja para red de riego de 0.40x0.40 m., i/tapado posterior de la misma. 
 U01FR013 0,230 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 2,21 
 Suma la par tida ............................................. 2,21 
 Costes indirectos.................................6,00% 0,13 
 TOTAL PARTIDA...................................... 2,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D39GI310 Ml TUBERÍA POLIETILENO D= 63 MM. PRES. 
 Ml. Suministro y montaje de tubería de polietileno de 63 mm. de diámetro y 10 Kg/cm2 de presión, i/p.p. de piezas 
 especiales. 
 U01FR005 0,070 Hr Jardinero especialista  13,50 0,95 
 U01FR013 0,070 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 0,67 
 U40AG225 1,000 Ml Tub.polietileno 63 mm/10 atm 4,35 4,35 
 U40AG226 1,000 Ud Piezas de enlace de polietileno  1,60 1,60 
 Suma la par tida ............................................. 7,57 
 Costes indirectos.................................6,00% 0,45 
 TOTAL PARTIDA...................................... 8,02 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 D39GE081 Ud ASPERSOR EMERGENTE TURBINA 
 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de aspersor emergente de turbina, carcasa de plástico, ajuste 
de 
 sector, i/tobera con regulador de alcance y caudal, y filtros. 
 U01FR005 0,900 Hr Jardinero especialista  13,50 12,15 
 U01FR013 0,900 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 8,64 
 U40AD300 1,000 Ud Aspersor emergente turbina  24,10 24,10 
 Suma la par tida ............................................. 44,89 
 Costes indirectos.................................6,00% 2,69 
 TOTAL PARTIDA...................................... 47,58 











 D39GC001 Ud ELECTROVÁLVULA 3/4" C/ARQUETA 
 Ud. Suministro e instalación de electroválvula de plástico RAIN BIRD de 3/4", con apertura manual por solenoide, 
 regulador de caudal, i/arqueta de fibra de vidrio con tapa. 
 U01FR005 0,700 Hr Jardinero especialista  13,50 9,45 
 U01FR013 0,700 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 6,72 
 U40AB001 1,000 Ud Electroválvula 3/4" i/arqueta  31,07 31,07 
 Suma la par tida.............................................  47,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,83 
 TOTAL PARTIDA .....................................  50,07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 D39GC120 Ml CABLE ELÉCTRICO ANTIHUMEDAD 3X1 
 Ml. Suministro y puesta en ejecución de cable eléctrico antihumedad 3x1 m/m2. 
 U01FR005 0,010 Hr Jardinero especialista  13,50 0,14 
 U01FR013 0,030 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 0,29 
 U40AA320 1,000 Ml Cable elec. antihumedad 3x1 mm2 0,72 0,72 
 Suma la par tida.............................................  1,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 
 TOTAL PARTIDA .....................................  1,22 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 D39GA041 Ud PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 4 EST. 
 Ud. Suministro e instalación de programador electrónico TORO ó RAIN DIRD de 4 estaciones, digital, con 
transfor- 
 mador incorporado y montaje. 
 U01FR005 2,700 Hr Jardinero especialista  13,50 36,45 
 U01FR013 0,900 Hr Peón ordinario jardinero  9,60 8,64 
 U40AA100 1,000 Ud Programador elec.4 estaciones 117,14 117,14 
 Suma la par tida.............................................  162,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,73 
 TOTAL PARTIDA .....................................  171,96 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D36RE005 Ud DESAGÜE 
 Ud. Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso válvula de corte, con 
tube- 
 ría de polietileno de 1/2" de diámetro. 
 U01AA502 3,000 Hr Cuadrilla B 36,10 108,30 
 U37PA501 1,000 Ud Llave compuer ta para D=60 mm.  47,72 47,72 
 U37PA902 1,000 Ud Collar ín de toma para D=80 mm 8,40 8,40 
 U37PA911 1,000 Ud Racor de latón para D=40 mm.  17,02 17,02 
 U37OG201 5,000 Ml Tubo polietileno D=1/2"  0,46 2,30 
 Suma la par tida.............................................  183,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,02 
 TOTAL PARTIDA .....................................  194,76 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 D36RE020 Ud VENTOSA 
 Ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la red de distribución de agua potable, incluso válvula de 
cor- 
 te, montaje e instalación. 
 U01AA502 3,000 Hr Cuadrilla B 36,10 108,30 
 U37PA501 1,000 Ud Llave compuer ta para D=60 mm.  47,72 47,72 
 U37RE020 1,000 Ud Ventosa trip le efecto  397,86 397,86 
 U37PA902 1,000 Ud Collar ín de toma para D=80 mm 8,40 8,40 
 U37PA911 1,000 Ud Racor de latón para D=40 mm.  17,02 17,02 
 Suma la par tida ............................................. 579,30 
 Costes indirectos.................................6,00% 34,76 
 TOTAL PARTIDA...................................... 614,06 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
 D36RC505 PA CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO 
 P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red municipal, 
 ...etc), totalmente terminada. 
 U37RE505 1,000 Ud Conexión red agua a red general 2.000,00 2.000,00 
 Suma la par tida ............................................. 2.000,00 
 Costes indirectos.................................6,00% 120,00 
 TOTAL PARTIDA...................................... 2.120,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS 
 D36RC005 Ud ACOMETIDA DOMICILIARIA 
 Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por 
tu- 
 bería de polietileno de 32 mm y 10 Atm., brida de conexión, machón rosca, manguitos, T  para dos derivaciones de 
 25 mm., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario. 
 U01AA501 4,000 Hr Cuadrilla A 37,04 148,16 
 U24HD010 1,000 Ud Codo acero galv. 90º   1"  2,14 2,14 
 U24ZX001 1,000 Ud Collar ín de toma de fundición  11,60 11,60 
 U24PD103 7,000 Ud Enlace recto polietileno 32 mm 2,40 16,80 
 U26AR004 2,000 Ud Llave de esfera  1"  6,46 12,92 
 U26GX001 2,000 Ud Grifo latón rosca 1/2"  5,92 11,84 
 U37OG210 8,000 Ml Tub.polietil.BD32/10Atm 0,80 6,40 
 Suma la par tida ............................................. 209,86 
 Costes indirectos.................................6,00% 12,59 
 TOTAL PARTIDA...................................... 222,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 D36RA005 Ud ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM. 
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido 
con 
 mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 
 N/mm2.  y tapa de hormigón armado, excavación y relleno posterior del trasdós. 
 U01AA007 3,500 Hr Oficial pr imera 15,50 54,25 
 U01AA010 7,000 Hr Peón especializado 14,25 99,75 
 A02AA510 0,120 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 111,69 13,40 
 A01JF006 0,100 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 79,39 7,94 
 A01JF002 0,004 M3 MORTERO CEMENTO 1/2  112,21 0,45 
 U06GD010 1,700 Kg Acero corrugado elaborado y colocado  0,87 1,48 
 U10DA001 62,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 5,58 
 Suma la par tida ............................................. 182,85 
 Costes indirectos.................................6,00% 10,97 
 TOTAL PARTIDA .....................................  193,82 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 D36QD105 Ud HIDRANTE DE COLUMNA 
 Ud. Hidrante para incendios, tipo "Hermes", de columna seca de D=100 mm., con buzón y tapa, incluso conexión 
 a la red de distribución, con tubería de fibrocemento clase D de 100 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, 
codos, 
 etc., totalmente instalado. 
 U01AA502 8,000 Hr Cuadrilla B 36,10 288,80 
 U37QD030 1,000 Ud Hidrante "Hermes" D=100 mm.  1.050,92 1.050,92 
 U37PA203 2,000 Ud Codo de 90º para D=100 mm.  15,39 30,78 
 U37PA042 4,000 Ud Unión Gibault clase D=100 mm.  9,11 36,44 
 U37PA403 1,000 Ud Unión Gibault en T D=100 mm.  27,26 27,26 
 U37OA303 10,000 Ml Tub.fib.clase D 100mm 6,71 67,10 
 U37PA503 1,000 Ud Llave compuer ta para D=100 mm 74,29 74,29 
 U37RA000 1,000 Ud Pozo arqueta para llave 202,92 202,92 
 U37RE000 1,000 Ud Dado de hormigón 41,84 41,84 
 Suma la par tida.............................................  1.820,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 109,22 
 TOTAL PARTIDA .....................................  1.929,57 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 D36PC150 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=150 mm. 
 Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de PVC de 160 mm., provista de vo- 
 lante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 150 mm., colocada en arqueta de 
 registro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, 
re- 
 cibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el in- 
 terior con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral pos- 
 terior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada. 
 U01AA501 4,500 Hr Cuadrilla A 37,04 166,68 
 U37PC150 1,000 Ud Llave compuer ta DN=150 mm 235,60 235,60 
 U37PC151 1,000 Ud Volante de maniobra DN=150 mm.  21,04 21,04 
 U06HA015 1,520 M2 Mallazo electrosoldado 15x15 d=6  2,54 3,86 
 A02AA510 0,477 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 111,69 53,28 
 A01JF006 0,386 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 79,39 30,64 
 U10DA001 650,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 58,50 
 A01JF003 0,054 M3 MORTERO CEMENTO (1/3) M 15 97,08 5,24 
 U05DC015 1,000 Ud Cerco y tapa de fundición  39,07 39,07 
 Suma la par tida.............................................  613,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 36,83 
 TOTAL PARTIDA .....................................  650,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 D36PC125 Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DN=125 mm. 
 Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de PVC de 125/140 mm., provista de 
 volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 125 mm., colocada en arqueta de 
 registro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, 
re- 
 cibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., 
 enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ 
excava- 
 ción y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada. 
 U01AA501 4,164 Hr Cuadrilla A 37,04 154,23 
 U37PC125 1,000 Ud Llave compuer ta DN=125 mm 219,37 219,37 
 U37PC126 1,000 Ud Volante de maniobra DN=125 mm.  15,63 15,63 
 U06HA015 1,520 M2 Mallazo electrosoldado 15x15 d=6 2,54 3,86 
 A02AA510 0,477 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 111,69 53,28 
 A01JF006 0,386 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 79,39 30,64 
 U10DA001 650,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 58,50 
 A01JF003 0,054 M3 MORTERO CEMENTO (1/3) M 15 97,08 5,24 
 U05DC015 1,000 Ud Cerco y tapa de fundición  39,07 39,07 
 Suma la par tida ............................................. 579,82 
 Costes indirectos.................................6,00% 34,79 
 TOTAL PARTIDA...................................... 614,61 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 D36OC061 Ml TUBERÍA PVC PRESIÓN 110, 6 ATM 
 Ml. Tubería de PVC presión junta elástica de D=110 mm., para presión de trabajo de 6 atmósferas, incluso p/p de 
 piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, 
 relleno de arena de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5, 
 UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621. 
 U01AA007 0,250 Hr Oficial pr imera 15,50 3,88 
 U01AA011 0,250 Hr Peón suelto  14,23 3,56 
 U04AA001 0,210 M3 Arena de río (0-5mm) 23,00 4,83 
 U37OC061 1,000 Ml Tub.PVC 110mm., 6Atm.  2,22 2,22 
 Suma la par tida ............................................. 14,49 
 Costes indirectos.................................6,00% 0,87 
 TOTAL PARTIDA...................................... 15,36 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 D36OC063 Ml TUBERÍA PVC PRESIÓN 125, 6 ATM 
 Ml. Tubería de PVC presión junta elástica de D=125 mm., para presión de trabajo de 6 atmósferas, incluso p/p de 
 piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, 
 relleno de arena de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5, 
 UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621. 
 U01AA007 0,300 Hr Oficial pr imera 15,50 4,65 
 U01AA011 0,300 Hr Peón suelto  14,23 4,27 
 U04AA001 0,210 M3 Arena de río (0-5mm) 23,00 4,83 
 U37OC013 1,000 Ml Tub.PVC 125mm, 4Atm.  2,90 2,90 
 Suma la par tida ............................................. 16,65 
 Costes indirectos.................................6,00% 1,00 
 TOTAL PARTIDA...................................... 17,65 






 D36OC067 Ml TUBERÍA PVC PRESIÓN 160, 6 ATM 
 Ml. Tubería de PVC presión junta elástica de D=160 mm., para presión de trabajo de 6 atmósferas, incluso p/p de 
 piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, 
 relleno de arena de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5, 
 UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621. 
 U01AA007 0,400 Hr Oficial pr imera 15,50 6,20 
 U01AA011 0,400 Hr Peón suelto  14,23 5,69 
 U04AA001 0,210 M3 Arena de río (0-5mm) 23,00 4,83 
 U37OC067 1,000 Ml Tub.PVC 160mm, 6Atm.  4,69 4,69 
 Suma la par tida.............................................  21,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,28 
 TOTAL PARTIDA .....................................  22,69 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 7.2 SANEAMIENTO 
 D03DE225 Ud TAPA REGISTRO FUNDICIÓN D=60 cm. 
 Ud. Registro de alcantarillado de fundición, de sección circular y diámetro 60 cm, totalmente instalado i/ p.p. de 
ma- 
 terial de agarre y medios auxiliares necesarios, según CTE/DB-HS 5. 
 U01AA007 0,300 Hr Oficial pr imera 15,50 4,65 
 U01AA010 0,150 Hr Peón especializado 14,25 2,14 
 U05DE030 1,000 Ud Registro fundición D=60 cm 87,72 87,72 
 U05AG050 4,000 Kg Masilla asfáltica 2,64 10,56 
 Suma la par tida.............................................  105,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,30 
 TOTAL PARTIDA .....................................  111,37 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 D01SA100 Ml DEM. TUB. SANEA. PVC Ø<250 mm. MAN. 
 Ml. Levantado de colector de saneamiento colgado, realizado con tubería de fibrocemento o PVC, de hasta 250 
 mm. de diámetro, por medios manuales, i/anulación de anclajes y abrazaderas, retirada de escombros a pie de 
 carga y p.p. de costes indirectos. 
 U01AA010 0,115 Hr Peón especializado 14,25 1,64 
 U01AA011 0,150 Hr Peón suelto  14,23 2,13 
 Suma la par tida.............................................  3,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,23 
 TOTAL PARTIDA .....................................  4,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS 
 D01SD010 Ud DEMOL. ARQUETA LADR. MAC.< 150 L. 
 Ud. Demolición de arqueta de ladrillo macizo de hasta 150 l. de volumen interior, por medios manuales, i/acopio 
de 
 tapas o material aprovechable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011 1,150 Hr Peón suelto  14,23 16,36 
 Suma la par tida.............................................  16,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,98 
 TOTAL PARTIDA .....................................  17,34 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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 F32423D m3 EXCAVACION DE ZANJA EN T.FLOJO 
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extracción de 
 tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 
 U01AA011 0,160 Hr Peón suelto  14,23 2,28 
 A03CF005 0,088 Hr RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV 59,68 5,25 
 Suma la par tida ............................................. 7,53 
 Costes indirectos.................................6,00% 0,45 
 TOTAL PARTIDA...................................... 7,98 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 D03DI020 Ud ENCHUFE RED SANEAMIENTO 
 Ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura de este desde el exterior con martillo 
compresor 
 hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso y bruñido con mortero de 
ce- 
 mento en el interior del pozo, con retirada de escombros a borde de excavación y medidas de suguridad.Sin 
incluir 
 excavación, según CTE/DB-HS 5. 
 U01AA007 2,000 Hr Oficial pr imera 15,50 31,00 
 U01AA010 3,500 Hr Peón especializado 14,25 49,88 
 U02AK001 1,000 Hr Martillo compresor 2.000 l/min  4,00 4,00 
 Suma la par tida ............................................. 84,88 
 Costes indirectos.................................6,00% 5,09 
 TOTAL PARTIDA...................................... 89,97 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 D36HA008 Ud SUMIDERO DE CALZADA 30X50 CM. 
 Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales, de 30x50cm. y hasta 200 cms. de profundidad, sobre solera 
 de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, enfoscada interiormente, con sa- 
 lida para tubo de diámetro 160 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso rejilla de 
fun- 
 dición de 300x500x30 mm. sobre cerco de angular de 40x40 mm. recibido a la fábrica de ladrillo. 
 U01AA007 2,950 Hr Oficial pr imera 15,50 45,73 
 U01AA010 5,300 Hr Peón especializado 14,25 75,53 
 U37HA005 1,000 Ud Rejilla de fundición  29,15 29,15 
 A02AA510 0,262 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 111,69 29,26 
 A01JF006 0,150 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 79,39 11,91 
 Suma la par tida ............................................. 191,58 
 Costes indirectos.................................6,00% 11,49 
 TOTAL PARTIDA...................................... 203,07 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 D36SA005 Ml TUBERÍA HORM. CENTRIF. D= 20 cm. 
 Ml. Tubería de hormigón centrifugado BORONDO de D=20 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.,  ta- 
 maño máximo del árido 40 mm. de 10 cm. de espesor y cajeros de hormigón hasta media caña. 
 U01AA502 0,200 Hr Cuadrilla B 36,10 7,22 
 U05AA003 1,000 Ml Tubo horm. centrif. 20 cm.  6,73 6,73 
 A02AA510 0,110 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 111,69 12,29 
 A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 79,39 0,08 
 Suma la par tida ............................................. 26,32 
 Costes indirectos.................................6,00% 1,58 
 TOTAL PARTIDA...................................... 27,90 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
 D36SA010 Ml TUBERÍA HORM. CENTRIF. D= 30 cm. 
 Ml. Tubería de hormigón centrifugado BORONDO de D=30 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.,  ta- 
 maño máximo del árido 40 mm. de 10 cm. de espesor y cajeros de hormigón hasta media caña. 
 U01AA502 0,300 Hr Cuadrilla B 36,10 10,83 
 U05AA005 1,000 Ml Tubo horm. centrif. 30 cm.  8,53 8,53 
 A02AA510 0,145 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 111,69 16,20 
 A01JF006 0,001 M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M 5 79,39 0,08 
 Suma la par tida.............................................  35,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,14 
 TOTAL PARTIDA .....................................  37,78 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 D03DC010 Ml DESARROLLO POZO PREF. D-80 
 Ml. Desarrollo de pozo de registro, formado por anillos prefabricados de 1 m. de altura y 80 cms. de diámetro inte- 
 rior, sellados con lechada de cemento, i/excavación mecánica en terreno flojo, según CTE/DB-HS 5. 
 U01AA007 0,500 Hr Oficial pr imera 15,50 7,75 
 U01AA010 0,500 Hr Peón especializado 14,25 7,13 
 A01JF002 0,002 M3 MORTERO CEMENTO 1/2  112,21 0,22 
 U05DC001 2,000 Ud Anillo pozo horm. D=80 h=50 21,22 42,44 
 U05DC020 3,000 Ud Pate 16x33 cm. D=2,5 mm. 8,68 26,04 
 Suma la par tida.............................................  83,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,01 
 TOTAL PARTIDA .....................................  88,59 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D03DC003 Ud POZO REGISTRO D-80 PROF. 2 m. 
 Ud. Pozo de registro visitable, de 80 cms. de diámetro interior y 2 m. de profundidad, formado por solera de hormi- 
 gón HM-20 N/mm2, de 20 cms. de espesor, con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, 
 enfoscado y bruñido interiormente, pates de hierro, cerco y tapa de hormigón armado HM-25 N/mm2, i/excavación 
 por medios mecánicos en terreno flojo, según CTE/DB-HS 5. 
 U01AA007 18,300 Hr Oficial pr imera 15,50 283,65 
 U01AA010 9,600 Hr Peón especializado 14,25 136,80 
 A02AA510 0,200 M3 HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra 111,69 22,34 
 U05DC023 6,000 Ud Pate poliprop.25x32,D=30 6,04 36,24 
 A01JF002 0,100 M3 MORTERO CEMENTO 1/2  112,21 11,22 
 A02FA610 0,040 M3 HORM. HM-25/P/40/ I CENTRAL 75,68 3,03 
 U06GD010 0,240 Kg Acero corrugado elaborado y colocado 0,87 0,21 
 U10DA001 520,000 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,09 46,80 
 Suma la par tida.............................................  540,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 32,42 
 TOTAL PARTIDA .....................................  572,71 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
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 SUBCAPÍTULO 7.3 ILUMINACION Y ELECTRICIDAD 
 D38KA010 Ml CANALIZACIÓN DE 400X600 MM. 
 Ml. Canalización de 400x600 mm2, colocado 
 U01AA007 0,100 Hr Oficial pr imera 15,50 1,55 
 U01AA011 0,100 Hr Peón suelto  14,23 1,42 
 U39GK010 2,000 Ml Tubo PVC corrugado  =90 mm 1,12 2,24 
 U39CA001 0,108 Tm Arena amar illa  2,80 0,30 
 U39AA002 0,050 Hr Retroexcavadora neumáticos 27,10 1,36 
 U39AH024 0,024 Hr Camión basculante 125cv  19,00 0,46 
 Suma la par tida ............................................. 7,33 
 Costes indirectos.................................6,00% 0,44 
 TOTAL PARTIDA...................................... 7,77 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 D36YA020 Ud ARQUETA DE REGISTRO 
 Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., totalmente 
termi- 
 nada. 
 U01AA501 0,950 Hr Cuadrilla A 37,04 35,19 
 U39SA001 75,000 Ud Ladrillo hueco sencillo  0,07 5,25 
 U39GN001 1,000 Ud Tapa de fundición 400x400 11,95 11,95 
 Suma la par tida ............................................. 52,39 
 Costes indirectos.................................6,00% 3,14 
 TOTAL PARTIDA...................................... 55,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 D36YL505 Ud CUADRO GENERAL MANDO 
 Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con seccionador 
general, 
 disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado. 
 U01AA501 10,000 Hr Cuadrilla A 37,04 370,40 
 U37YQ105 1,000 Ud Armario monobloque 584,83 584,83 
 U37YQ110 1,000 Ud Contactor de 60 A 50,88 50,88 
 U37YQ115 1,000 Ud Contactor de 20 A 33,18 33,18 
 U37YQ120 1,000 Ud Interruptor para mando manual 23,17 23,17 
 U37YQ125 1,000 Ud Interruptor para mando 63 A 21,27 21,27 
 U37YQ130 1,000 Ud Interruptor magnetoterm. 40 A 19,76 19,76 
 U37YQ135 1,000 Ud Interruptor magnetoterm. 30 A 10,56 10,56 
 U37YQ140 1,000 Ud Pequeño material de conexión  35,50 35,50 
 U37YQ145 1,000 Ud Reloj astronómico digital 260,39 260,39 
 U37YQ150 1,000 Ud Relé diferencial de 63 A 72,42 72,42 
 Suma la par tida ............................................. 1.482,36 
 Costes indirectos.................................6,00% 88,94 
 TOTAL PARTIDA...................................... 1.571,30 













 D36YL205 Ml LÍNEA DE MANDO DE ALUMBRADO 
 Ml. Linea de mando de alumbrado para reducción de nivel, realizada con conductor Cu Rv-K 0.6/1 kV de 2x2,5 
 mm2 tendido junto a la red de alumbrado, totalmente instalada 
 U01AA007 0,015 Hr Oficial pr imera 15,50 0,23 
 U01AA011 0,015 Hr Peón suelto  14,23 0,21 
 U30JA012 1,000 Ml Conductor 0,6/1Kv 2x2,5 (Cu) 1,06 1,06 
 U39CA001 0,050 Tm Arena amar illa  2,80 0,14 
 Suma la par tida.............................................  1,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 
 TOTAL PARTIDA .....................................  1,74 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D36YL105 Ml RED DE ALUMBRADO 5X6 MM2. 
 Ml. Red de alumbrado exterior con un tubo de PVC de D=100 mm., conductor Cu RV-k 0.6/1 kV 4x6 mm2 y 
 conductor de protección Cu H07V 1x4 mm2 verde-amarillo, tendida subterránea sobre lecho de arena y bajo tubo 
 rígido PVC en cruce de calzadas, totalmente instalada y conexionada, sin excavación ni relleno (al incluirse en la 
 red de baja tensión). 
 U01AA007 0,015 Hr Oficial pr imera 15,50 0,23 
 U01AA011 0,015 Hr Peón suelto  14,23 0,21 
 U39GK005 1,000 Ml Tuberia de PVC ø=100 comd.ele  2,40 2,40 
 U30EF002 1,000 Ml Conductor 0,6/1Kv. 5x6 (Cu) 7,12 7,12 
 U37VV105 1,000 Ml Cinta señalizadora 0,08 0,08 
 U39CA001 0,050 Tm Arena amar illa  2,80 0,14 
 Suma la par tida.............................................  10,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,61 
 TOTAL PARTIDA .....................................  10,79 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D36YC020 Ml CANALIZACIÓN ALUMBR. CRUCE 
 Ml. Canalización para red de alumbrado en cruces de calzada con tubos de PVC de D=110 mm., con alambre 
 guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según norma de Compañía, sin incluir ca- 
 bles, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja. 
 U01AA007 0,200 Hr Oficial pr imera 15,50 3,10 
 U01AA011 0,200 Hr Peón suelto  14,23 2,85 
 U39GK015 2,000 Ml Tubo PVC corrug.D=110mm.  1,58 3,16 
 U39CA001 0,108 Tm Arena amar illa  2,80 0,30 
 U04MA510 0,160 M3 Hormigón HM-25/B/20/IIIa central 73,20 11,71 
 U39AA002 0,050 Hr Retroexcavadora neumáticos 27,10 1,36 
 U39AH024 0,020 Hr Camión basculante 125cv  19,00 0,38 
 Suma la par tida.............................................  22,86 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,37 
 TOTAL PARTIDA .....................................  24,23 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
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 D36YA005 Ud CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA 
 Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con 
 rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con fábrica de medio pié de 
la- 
 drillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interiormente, i/tapa de fundición, excavación y 
re- 
 tirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada. 
 U01AA007 0,700 Hr Oficial pr imera 15,50 10,85 
 U01AA008 0,700 Hr Oficial segunda 14,73 10,31 
 U04MA510 0,225 M3 Hormigón HM-25/B/20/IIIa central 73,20 16,47 
 U39BH110 1,800 M2 Encofrado metálico 20 puestas 24,60 44,28 
 U39BA001 0,225 M3 Excav.zanjas terreno transito  5,80 1,31 
 U39GS001 1,000 Ud Codo de PVC D=100 mm 68,11 68,11 
 U39ZV050 4,000 Ud Perno de anclaje  1,72 6,88 
 U39SA001 75,000 Ud Ladrillo hueco sencillo  0,07 5,25 
 U39GN001 1,000 Ud Tapa de fundición 400x400 11,95 11,95 
 Suma la par tida ............................................. 175,41 
 Costes indirectos.................................6,00% 10,52 
 TOTAL PARTIDA...................................... 185,93 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
En A Coruña, a febrero de 2015; 
 
El director de las obras: 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 
El Estudio de Seguridad y Salud se realiza en cumplimiento del Real Decreto 1627 / 1997, de 
24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, y tiene como objeto el establecimiento de las directrices básicas respecto a la 
prevención de riesgos laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros, así como los 
derivados de los trabajos de reparación conservación, entretenimiento y mantenimiento que se 
realicen durante el período de garantía. Asimismo se estudian y definen las instalaciones de 
sanidad, higiene y bienestar de los trabajadores de la obra durante la ejecución de la  misma. 
Este estudio servirá además para dar las directrices básicas al contratista para llevar a cabo 
su obligación de redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este 
Proyecto. Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser 
tomados por el contratista a su favor. Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, 
prevención y protección profesional, bajo el control de la Dirección Facultativa. 
 
En este proyecto se considera: 
‐ Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.  
‐ La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
‐ Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del 
personal. 
‐ Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.  
‐ Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
‐ Proporcionas a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro 
de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 
‐ El transporte del personal. 
‐ Los trabajos con maquinaria ligera. 
‐ Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 
‐ Los Comités de Seguridad y Salud. 
‐ El Libro de Incidencias. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
2.1. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN 
El proyecto al que se refiere el presente estudio es la Humanización del frente marítimo de 
la playa de Santa Cristina y reordenación de su entorno. 
2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
 
El presupuesto será el indicado en el apartado correspondiente del presente estudio. El 
plazo de ejecución de la obra se estima en 18 meses. El número de trabajadores total estimado será 
de 24 con una media de 14 trabajando al mismo tiempo. 
 
2.3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
 
El Contratista acatará en todo momento lo que indique la Dirección de Obra. Los transportes 
y acarreos que la obra genera interferirán lógicamente en el tráfico de la zona, sin embargo la 
comunicación mediante carreteras secundarias permitirá interferir lo menos posible con la 
circulación de las vías de gran tráfico. Se repondrán, en cualquier caso, todos los servicios afectados 
por el emplazamiento y ejecución de las obras. 
 
2.4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
 
A continuación se enumeran las diferentes unidades constructivas que componen la obra a 
realizar: 
‐Demolición de edificaciones existentes. 
‐Demolición de pavimentos. 
‐Movimiento de tierras. 
‐Canalizaciones en zanja. 
‐Cimentaciones. 
‐Instalación de líneas eléctricas y equipos de alumbrado. 
‐Ejecución de firmes y pavimentos. 
‐Báculos y luminarias. 
‐Obras de fábrica. 
‐Colocación de bordillos. 
‐Reposición de servicios. 
‐Jardinería y mobiliario urbano. 
En el Pliego de Condiciones del presente Proyecto figuran las características y 
especificaciones de las unidades citadas. 
 
2.5. RIESGOS PROFESIONALES DE LOS OPERARIOS 
 
Los riesgos profesionales de los operarios de la obra serán los relativos a: 
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‐Excavaciones y desmontes. 
‐Terraplenes o rellenos. 
‐Encofrados. 
‐Trabajos con hierro. 
‐Montaje de estructuras metálicas. 




‐Escaleras de mano. 
‐Maquinaria para movimiento de tierras. 
‐Soldadura eléctrica y oxiacetilénica. 
 
3. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 
 
Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, se citan a  
continuación las enfermedades profesionales que inciden más frecuentemente en el  colectivo de la 
construcción: 
‐Enfermedades causadas por el polvo y sus derivados. 
‐Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos. 





4. RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LAS 
OBRAS 
 
Se considerará como zona de trabajo aquella en la que se desenvuelven máquinas vehículos 
y operarios trabajando y como zona de peligro una franja de 5 m alrededor de ésta, cuando sea 
posible. Si no lo fuera, se tomarían las medidas oportunas en obra para contrarrestar este punto, y 
que el aislamiento de la obra sea el correcto. Los riesgos de daños a terceros pueden ser los que se 
citan a continuación: 
‐Caída al mismo nivel. 
‐Caída a distinto nivel. 
‐Caída de objetos y materiales. 
‐Atropello 
Por ello, previamente al inicio de la obra deberá realizarse el vallado de las zonas de trabajo 
según los correspondientes planos. Este aspecto es especialmente importante en este proyecto ya 
que se trabajará en viales existentes que no pueden ser cerrados en su totalidad. Las condiciones 
del vallado deberán ser: 
‐Tendrá 2 metros de altura. 
‐Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta  independiente para 
acceso de personal. 
Deberá presentar como mínimo la señalización siguiente: 
‐Cartel de obra. 
‐Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
‐Prohibición de paso a peatones por la entrada de vehículos. 
‐Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
‐Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra  
Además se deberá contar con una caseta para acometida general de la red de electricidad, 
en la que se tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
 
5. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA 
 
Las condiciones que deben cumplir los servicios sanitarios se especifican en el capítulo III 
(Servicios de Higiene) de la Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, por la que se 
aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. A continuación se destacan 
algunos de los Artículos que incluye este capítulo: 
• Artículo 39. Vestuarios y aseos. 
‐Superficie mínima: 2 m2 / trabajador. 
‐Altura mínima: 2.30 m. 
‐Estarán provistos de: 
Asientos. 
Armarios taquillas individuales con llave. 
Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción 
Espejos: 1 cada 5 trabajadores o fracción. 
Toallas o secadores de aire caliente. 
Jabón. 
• Artículo 40. Retretes. 
‐Con separación de sexos para más de 10 trabajadores. 
‐Inodoros: 1 cada 5 hombres o fracción. 
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‐Inodoros: 1 cada 5 mujeres o fracción. 
‐Dispondrán de descarga automática y papel higiénico. 
‐Dimensiones mínimas: 1.00 x 1,20 x 2,30 m. 
‐Puertas con cierre interior. 
• Artículo 41. Duchas. 
_ Duchas de agua fría y caliente: 1 cada 10 trabajadores o fracción. 
Articulo 43. Instalaciones sanitarias. Botiquines fijos o portátiles. 
_ Contenido del botiquín: Este artículo 43 especifica los medicamentos y 
utensilios que debe contener cada botiquín, sin embargo una circular de 27 de 
Noviembre de 1.974 de la Delegación General de Mutualidades Laborales 
establece cuatro modelos de armario botiquín, A, B, C y D, en función del 
número de trabajadores, de 1 a 5, de 5 a 25, de 25 a 50, y de 50 a 100 
trabajadores respectivamente, señalando para cada uno de ellos, el tipo y 
número de medicamentos y utensilios. 
• Artículo 47. Comedores. 
_ Constarán de bancos o sillas y mesas. 
_ Dispondrá de suficiente menaje o vajilla. 
_ Dispondrá de calefacción en invierno. 
_ Medios adecuados para calentar la comida. 
_ Pileta con agua corriente. 
_ Podrán incluirse en este apartado las revisiones médicas de los trabajadores 
que puedan evitar gran número de accidentes, así como también las clases o 
charlas sobre formación en materia de Seguridad y Salud. 
_ Habrá un recipiente para recogida de basuras. 
_ Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 
 
6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LAS OBRAS 
 
 6.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
 
Los riesgos más comunes que se pueden presentar a la hora de ejecutar las obras son los 
siguientes: 
_ Heridas punzantes en las manos. 
_ Caídas al mismo nivel. 
_ Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
_ Trabajos con tensión. 
_ Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que es efectivamente interrumpida o 
que no puede conectarse inopinadamente. 
_ Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
_ Uso de equipos inadecuados o deteriorados. 
_ Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
 
6.2. SUMINISTRO Y CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
 
El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos 
generadores de corriente o por ensanche directo de las líneas de la compañía suministradora en el 
ámbito de la zona donde se vayan a desarrollar los trabajos. Los cuadros de distribución irán 
provistos de protección magnetotérmica y de relé diferencial con base de enchufe y clavija de 
conexión. Serán de chapa metálica, estancos a la proyección de agua y polvo y cerrados mediante 
puerta con llave, se mantendrán sobre pies derechos o eventualmente colgados de muros o 
tabiques, pero siempre con suficiente estabilidad y sólo serán manipulados por el personal  
especializado. 
 
6.3. ENLACES ENTRE LOS CUADROS 
 
Los cuadros se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el valor de 
la corriente que deben conducir. Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables de una 
obra, se aconseja que los conductores lleven aislantes de neopreno por las ventajas que 
representan en sus cualidades mecánicas y eléctricas sobre los tradicionales con aislamiento de 
PVC. Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástico, sino  con 
autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior al de los anteriores. Todos los enlaces 
se harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma de corriente en sus extremos con 
enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así aseguradas las tomas de tierra y los enlaces 
equipotenciales. Toda maquinaria conectada a un cuadro principal o auxiliar dispondrá de 
manguera con hilo de tierra. 
 
6.4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
 
Protección contra contactos directos 
_ Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto fortuito 
con las manos o por manipulación de objetos. 
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_ Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental. 
_ Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento 
apropiado que conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente de 
contacto a un valor no superior a 1 mA. 
Protección contra contactos indirectos 
_ Instalaciones con tensión hasta 250 V con relación a tierra. 
‐Con tensiones hasta 50 V en medios secos y no conductores, o 24 V en  medios 
húmedos o mojados, no será necesario sistema de protección alguna. 
‐ Con tensiones superiores a 50 V, sí será necesario sistema de protección. 
_ Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a tierra. En todos los 
casos será necesario sistemas de protección, cualquiera que sea el medio o naturaleza. 
_ Puesta a tierra de las masas. La puesta a tierra la definimos como toda ligazón 
metálica directa sin fusible ni dispositivo de corte alguno, con objeto de conseguir que en el 
conjunto de instalaciones no haya diferencia de potencial peligrosa y que al mismo tiempo 
permita el paso a tierra de corrientes de defecto o las descargas de origen atmosférico. ‐En 
cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según la Reglamentación Española no 
excederá de 20 ohmios. 
‐Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos 
sancionados por la práctica. 
‐Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas  a tierra. 
Otras medidas de protección 
_ Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad 
relativa alcance o supere el 70% y en locales mojados o con ambientes erosivos. 
_ Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante 
carcasas, cajas metálicas, etc. 
_ Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que deberá 
hacerse es dejarla sin tensión. 
_ En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel 
visible con la inscripción No meter tensión, personal trabajando. 
_ Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas 
adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica como 
mecánica, probada. 
 
6.5. PREVENCIÓN EN TRABAJOS CERCANOS A LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 
Trabajos en la proximidad de líneas de alta tensión. Además de lo indicado en el Art. 68 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene, se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 
_ Se considerará que todo conductor está en tensión, así como su posición, en 
relación al área de trabajo. 
_ No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre 
que exista otra ruta a seguir. 
_ Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se 
dispondrá de gálibos, vallas o barreras provisionales. 
_ Cuando se utilicen grúas‐torre o similar, se observará que se cumplen las  
distancias de seguridad. 
_ Durante las maniobras de la grúa, se vigilará la posición de la misma respecto 
de las líneas. 
_ No se permitirá que el personal se acerque a estabilizar las cargas 
suspendidas, para evitar el contacto o arco con la línea. 
_ No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales debajo 
de las líneas o en su proximidad. 
_ No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto 
reduce la distancia de seguridad desde el suelo. 
_ Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, 
estarán a una distancia segura de la línea aérea. 
_ Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas 
estarán siempre en posición horizontal. 
_ En líneas aéreas de alta tensión, las distancias de seguridad a observar son: 4 
m hasta 66.000 V y 5 m más de 66.000 V. 
Trabajos en la proximidad de líneas de baja tensión 
_ Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la 
tensión de la línea. 
_ Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas 
aislantes en cada uno de los conductores, o se aislará a los trabajadores con 
respecto a tierra. 
_ Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, 
serán continuos y fijados convenientemente para evitar que se desplacen. Para 
colocar dichas protecciones será necesario dirigirse a la compañía 
suministradora, que indicará el material adecuado. 
Trabajos en la proximidad de cables subterráneos 
_ Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no 
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hay certeza de ausencia de tensión, se obtendrá, si es posible, de la compañía 
el trazado exacto y características de la línea. 
_ En estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así  
como se procederá a señalizar y balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia  
constante. 
‐No se modificará la posición en ningún cable sin la autorización de la 
compañía. No se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como 
peldaño o acceso a una excavación. 
_ Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al  
personal de la zona y se notificará a la compañía. 
Recintos muy conductores 
_ Debido a que la resistencia de contacto entre el cuerpo del trabajador y las 
paredes disminuye, y aunque el riesgo aumenta cuando el recinto es reducido 
se utilizarán pequeñas tensiones de seguridad y las tomas de corriente estarán 
en el exterior. 
Señalización 
_ Se colocarán en lugares apropiados uno o varios avisos en los que: 
_ Se prohibe la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está  
instalado el equipo eléctrico. 
_ Se prohibe a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos. 
_ Se darán instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de 
incendio. 
_ Se darán instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con 
conductores bajo tensión y para reanimar a los que hayan sufrido un choque 
eléctrico. 
Útiles eléctricos portátiles a mano 
_ Las condiciones de utilización de cada material, se ajustarán exactamente a lo  
indicado por el fabricante en la placa característica, o en su defecto, a las 
indicaciones de tensión, intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la 
protección contra incendios indirectos puede ser suficiente para cualquier tipo 
de condiciones ambientales, si no se utiliza el material dentro de los márgenes 
para los que ha sido proyectado. 
_ Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores. 
_ Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma 
que las piezas desnudas bajo tensión no sean nunca accesibles durante la  
utilización del aparato. 
_ Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y 
hayan sido concebidas a este efecto, según las normas del Reglamento 
Electrónico para baja tensión. El mango y el cesto protector de la lámpara 
serán de material aislante, y el cable flexible de alimentación garantizará el 
suficiente aislamiento contra contactos eléctricos. 
_ Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, 
remachadoras, sierras, etc., llevarán aislamiento de clase II. 
_ Estas máquinas llevan en su placa de características dos cuadros concéntricos 
inscritos uno en el otro y no deben ser puestas a tierra. 
 
7. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
 
Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la 
seguridad, salud y bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la  obra. 
Estas características determinarán, en su caso, las medidas de prevención de los riesgos que 
puedan causar. 
 
7.1. SITUACIÓN DE LA OBRA 
 
Se encuentra situada en el Municipio de Oleiros, en la provincia de A Coruña, y como su propio 
nombre indica se encuentra en el ámbito litoral. 
 
7.2. PROPIEDADES COLINDANTES 
 
Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a  la obra, su 
delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de 
origen muy variado que definirán las medidas de prevención adecuadas en cada caso. Hecho el 
reconocimiento de las propiedades colindantes, no se prevén inicialmente riesgos por esta causa. 
 
7.3. INTERFERENCIAS CON SERVICIOS AFECTADOS 
 
En el recinto de la obra existen líneas eléctricas, de saneamiento, de abastecimiento, así 
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o Electrocución por contacto directo o indirecto 
_ Medidas de protección 
_ Se fijará el trazado y profundidad por información recibida o haciendo catas con 
herramientas manuales, estudiando las interferencias respecto las distintas 
zonas de actividad. 
_ Se solicitará de la Compañía Eléctrica el desvío o supresión de la línea 
eléctrica si interfiriese la ejecución de las obras. 
_ Caso que no sea posible el desvío o supresión se señalizará adecuadamente 
su traza y profundidad en las zonas que interfiriera con áreas de excavación u 
otros trabajos que pudieran afectar a la línea eléctrica. 
_ En los trabajos que puedan causar riesgo de electrocución por contacto directo 
o indirecto con la línea eléctrica, se extremarán los medios para evitar riesgos 
de picado o rotura de línea. 
 
8. RIESGOS PARA LAS UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA DE LA OBRA 
 
8.1. RIESGOS PROFESIONALES DE LAS UNIDADES DE OBRA MÁS SIGNIFICATIVAS 
 
Excavación en zanja. 
_ Deslizamientos y desprendimientos de tierras. 
_ Caídas de material dentro del radio de acción de las máquinas. 
_ Caídas de personas. 
_ Caídas de objetos. 
_ Interferencias de conducciones subterráneas. 
_ Inundaciones. 
_ Existencia de gases nocivos. 
_ Golpes con herramientas. 
Ejecución de la galería de servicios 
Ejecución de demoliciones de edificaciones y muro de hormigón armado, levantamiento de firmes 
existentes, y ejecución de obras de fábrica (muro). 
_ Golpes contra objetos. 
_ Caídas a distinto nivel. 
_ Caída de objetos. 
_ Heridas punzantes en pies y manos. 
_ Salpicaduras de hormigón en ojos. 
_ Erosiones y contusiones en manipulación. 
_ Atropellos por maquinaria. 
_ Atrapamientos por maquinaria. 
_ Heridas por máquinas cortadoras. 
_ Interferencias con líneas eléctricas. 
Extensión de pavimentos. 
_ Atropellos por maquinaria y vehículos. 
_ Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
_ Colisiones y vuelcos. 




Traslado y colocación de grúa. 
_ Atropellos por maquinaria y vehículos. 
_ Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
_ Colisiones y vuelcos. 
_ Atrapamiento de extremidades. 
_ Caídas de material de vía en su descarga. 
_ Utilización de soldaduras. 
_ Ruido. 
Instalación de tuberías y conducciones. 
_ Atropellos por maquinaria y vehículos. 
_ Atrapamientos por maquinaria o por tubos. 
_ Caídas del personal a las zanjas. 
_ Caídas de objetos. 
En transporte y vertidos por tierra: 
_ Accidentes de vehículos, vuelcos. 
_ Atropellos. 
_ Caídas de material de la cuchara, pala o camión. 
_ Accidentes por interferencias de cajas de camión, grúas u otros elementos móviles con 
líneas eléctricas o pasos inferiores. 
_ Polvo 
_ Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad, falta de dirección o señalización en 
las maniobras en zonas de trabajo. 
  
Anejo Nº19 
Estudio de Seguridad y Salud 
 




Federico Laport Rivas Página 10 de 56 
 
 
_ Interferencias con otros vehículos fuera de las áreas de trabajo. 
_ Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
_ Vibraciones sobre las personas. 
_ Ruido ambiental. 
En los encofrados y hormigones. 
_ Riesgos derivados del manejo de encofrados. 
_ Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos). 
_ Caídas de altura. 
_ Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón. 
_ Propios de la instalación de fabricación de hormigón. 
Cimentaciones superficiales (muro, pasarela). 
_ Deslizamientos y desprendimientos del terreno. 
_ Caída de personas. 
_ Atropellos y golpes de máquinas. 
_ Golpes de herramientas de mano. 
Riesgos eléctricos. 
_ Contacto con líneas eléctricas. 




Riesgo de incendios. 
_ En almacenes y oficinas. 
_ Vehículos. 
_ Instalaciones eléctricas. 
_ Acopios de madera. 
_ En depósitos de combustible. 
Riesgo de daños a terceros. 
_ Producidos por circulación de vehículos de obra por vías públicas. 
_ Dada la proximidad de la obra a zonas habitadas, es previsible la visita de curiosos. 
 
8.2. RIESGOS PROFESIONALES DE LA MAQUINARIA 
 





_ Explosión e incendios. 
_ Atropellos. 
_ Golpes y proyecciones. 
_ Contactos con la energía eléctrica. 
_ Los inherentes al propio lugar de utilización. 
_ Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
Pala cargadora. 
_ Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
_ Caída de material desde la cuchara. 
_ Vuelco de la máquina. 
_ Deslizamiento de la máquina. 
_ Máquina en marcha fuera de control. 
_ Caída por pendientes. 
_ Choque con otros vehículos. 
_ Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
_ Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de 




_ Proyección de objetos. 
_ Caídas de personas desde las máquinas. 
_ Golpes. 
_ Ruidos propio y ambiental. 
_ Vibraciones. 
_ Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
_ Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones metereológicas adversas 
_ Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
Camión basculante. 
_ Choques contra elementos fijos de la obra. 
_ Atropello y apisonamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
_ Vuelco al circular por la rampa de acceso. 
_ Atrapamientos. 
_ Proyección de objetos. 
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_ Caídas de personas desde las máquinas. 
_ Golpes. 
_ Ruidos propio y ambiental. 
_ Vibraciones. 
_ Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
_ Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
Retroexcavadora. 
_ Vuelcos por hundimiento del terreno. 
_ Golpes a personas o cosas por movimiento de giro. 
_ Atropello. 
_ Deslizamiento de la máquina. 
_ Máquina en marcha fuera de control. 
_ Caída por pendientes. 
_ Choque con otros vehículos. 




_ Proyección de objetos. 
_ Caídas de personas desde las máquinas. 
_ Golpes. 
_ Ruidos propio y ambiental. 
_ Vibraciones. 
_ Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
_ Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
_ Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
Dúmper. 
_ Vuelco de la máquina durante el vertido. 
_ Vuelco de la máquina en tránsito. 
_ Atropello de personas. 
_ Choque por falta de visibilidad. 
_ Caída de personas transportadas. 
_ Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
Vibrador. 
_ Descargas eléctricas. 
_ Caídas a distinto nivel del vibrador. 
_ Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
_ Vibraciones. 
Máquinas herramienta en general: pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: 




_ Proyección de fragmentos. 
_ Caída de objetos. 





_ Golpes en las manos y los pies. 
_ Cortes en las manos. 
_ Proyección de partículas. 
 
9. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
9.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
A continuación se relacionan las protecciones con las que deberán contar las personas que 
se encuentren en la zona de obras, según el trabajo o actividad que realicen. _ Casco de seguridad 
no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los trabajadores en tierra y visitantes. 
_ Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente (cargas y 
descargas, manipulación de piezas prefabricadas y tubos, etc.). 
_ Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigón, trabajos de albañilería, etc. 
_ Guantes de soldador. 
_ Guantes dieléctricos para electricistas. 
_ Botas de agua homologadas, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas 
húmedas o mojadas. 
_ Botas de seguridad, clase III, para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, 
tubos, etc. 
_ Botas aislantes de electricidad para los electricistas. 
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_ Mono de trabajo o buzo, de color amarillo vivo, teniéndose en cuenta el  Convenio 
Colectivo Provincial, para todos los trabajadores. 
_ Impermeables para casos de lluvia o con proyección de agua. 
_ Gafas antipolvo para trabajos de perforación, instalación de machaqueo, etc. 
_ Gafas contra impactos para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan 
proyectarse partículas (uso de radial), de taladros, martillos, etc. 
_ Pantalla de soldador. 
‐Mascarilla antipolvo, para trabajos con ambiente pulvígeno. 
_ Filtros para mascarilla. 
_ Protectores acústicos para trabajadores con martillos, neumáticos, próximos a  
compresores, etc. 
_ Polainas de soldador. 
_ Manguitos de soldador. 
_ Mandiles de soldador. 
_ Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2, en montaje de instalaciones de cantera y en 
aquellos trabajos de altura que careciesen de protección colectiva. 
_ Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas. 
_ Chalecos reflectantes, para señalistas y trabajadores en vías con tráfico. 
_ Guantes de goma finos. 
_ Guantes dieléctricos. 
_ Casco para alta tensión, clase E‐AT. 
_ Botas dieléctricas. 
_ Pértiga para alta tensión. 
_ Banqueta aislante de maniobra exterior para alta tensión. 
 
9.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
Las protecciones de carácter colectivo con las que se habrá de contar serán: 
_ Pórticos protectores para tendidos eléctricos y pasos inferiores. 
_ Señales de tráfico. 
_ Señales de seguridad. 
_ Cintas de balizamiento. 
_ Balizas luminosas. 
_ Avisador acústico en máquinas. 
_ Topes para desplazamiento de camiones. 
_ Tacos para acopio de tubos. 
_ Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío. 
_ Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc. 
_ Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 
_ Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble 
aislamiento). 
_ Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas húmedas o 
muy conductoras y recintos cerrados (tanques y cántaras de embarcaciones). 
_ Anclajes de cinturón de seguridad en cantera y en puntos donde sea necesario su uso. 
_ Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 
 
9.3. MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS UNIDADES DE OBRA MÁS REPRESENTATIVAS 
 
9.3.1. Excavación en zanja 
 
Normas de Seguridad. Se observarán durante la ejecución de las excavaciones las siguientes 
consideraciones referentes a la seguridad: 
_ Vigilancia de la separación de los trabajadores en el fondo de la zanja. 
_ Vigilancia del frente y laterales de la excavación, por el encargado o capataz, como mínimo 
dos veces durante la jornada de trabajo y en todo caso y de forma independiente 
previamente al comienzo de los trabajos, por la mañana y por la tarde. 
_ El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 m se 
dispondrán a una distancia no menor de 2,50 m del borde de la zanja y se retirará a una 
escombrera todo el material sobrante que no vaya a ser empleado en los rellenos 
posteriores. 
_ Las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios 
trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 
_ Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que rebasen 
1,00 m la parte superior de la misma, y será la única vía de acceso y salida. 
_ Se comprobará que el tipo de terreno y el nivel freático se ajustan a los previstos. En caso 
contrario se comunicarán por escrito los nuevos datos a la Dirección de Obra. 
_ Debido al terreno arenoso no cohesivo que se presenta en todo el ámbito de la obra, se 
entibará toda excavación de zanja. 
_ Los cables eléctricos que pudieran aparecer durante la excavación no serán 
 tocados ni con las manos ni con herramientas, ni se intentarán desplazarlos 
con las máquinas. Se dará inmediato aviso a la Dirección de Obra y a la 
Compañía Suministradora y se suspenderán los trabajos en la zona. 
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_ La maquinaria que efectúa la excavación se asentará en lugar seguro, y en 
fase de trabajo, deberá tener sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y 
firmemente apoyados. 
Se cumplirán en lo referente a las protecciones en las excavaciones en zanja, las 
siguientes normas de actuación: 
_ Se utilizarán testigos que indique la existencia de cualquier movimiento del  
terreno que suponga un peligro. 
_ En zona rural o asimilable (la parte más interior del ámbito del proyecto) la  
zanja estará acotada por un cordón de balizamiento, vallando la zona de paso 
o en la que se presuman riesgos para peatones o vehículos. 
_ Las vallas de protección distarán no menos de un (1) m de la zanja cuando se 
prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de 
dos (2) m cuando se prevea paso de vehículos. 
_ Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona 
acotada se ampliará dos veces a la profundidad de la zanja en este punto, 
siendo la anchura mínima de cuatro (4) m, limitándose la velocidad en 
cualquier caso a un máximo de 10 Km/h. 
_ Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y 
pozos de más de 1,25 m de profundidad con un tablero resistente, red o 
elemento equivalente. 
_ Durante el uso continuado de martillos neumáticos se utilizarán auriculares 
acústicos, cinturón antivibratorio y pantalla anti‐impactos. 
_ Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo suficientemente 
alejados de la zanja, para evitar su caída accidental y las molestias de gases y 
ruidos en el lugar de trabajo. 
_ Las zonas de construcción de obras de fábrica, así como las obras de toma, 
estarán completamente valladas. Las vallas de protección de estas obras serán 
opacas, de altura mínima de 2,00 m y se mantendrá el vallado hasta que 
finalicen los trabajos en la zona afectada. 
Las normas de Sostenimiento son el conjunto de elementos destinados a contener el empuje 
de tierras en las excavaciones en zanja o pozos, con objeto de evitar desprendimientos, proteger a 
los operarios que trabajan en el interior y limitar el movimiento del terreno colindante. 
Independientemente del sistema de sostenimiento que vaya a ser empleado en la obra, se 
cumplirán, entre otros los siguientes condicionantes: 
_ Eliminarán el riesgo de asientos inadmisibles en las edificaciones próximas. 
_ En zanjas o pozos con profundidades de excavación mayores de un (1) metro, 
solamente se permitirá la colocación de entibación cuajada o tablestacas, 
debido a la presencia como terreno de un sustrato arenoso no cohesivo con 
alto riesgo de derrumbamiento. 
_ Será obligatorio, antes de comenzar las excavaciones, la presentación a la 
Dirección de Obra de un proyecto de sostenimiento en el que se analice el  
sistema adoptado, la forma de ejecución y la puesta en obra. 
_ La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni  
peligrosas motivadas por el sistema de colocación o hinca. 
_ Las conducciones que interfieran en la zanja, caso de no poderse desviar, se 
apuntalarán convenientemente se forma que se garantice totalmente su 
funcionamiento y no pueda existir ningún riesgo de rotura o caída que pueda 
afectar a los operarios que estén trabajando dentro de la zanja. 
_ Al comenzar la jornada se revisarán los sostenimientos. 
Normas de Señalización. Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos, 
que puedan verse afectados, de la existencia de una zona de obras, y de los peligros 
que puedan derivarse de la misma. También regulará la circulación dentro de la obra 
de los vehículos, maquinaria y personal encargado de la ejecución. 
_ Todas las maniobras de la maquinaria que pueda representar algún peligro 
serán guiadas por una persona, y el tránsito de las mismas se hará por 
sentidos constantes y previamente estudiados. 
_ Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, 
se señalizarán las zanjas y pozos de acuerdo con la normativa vigente. 
_ Se revisarán diariamente todas las señales acústicas y luminosas de los 
vehículos que trabajen en la obra. 
No se empezará ningún trabajo sin que el encargado o capataz haya revisado la  
correcta señalización. 
_ Antes de abandonar un trabajo el encargado o capataz revisará la señalización 
o se asegurará de que ha sido retirada si el trabajo ha finalizado. 
 
9.3.2. Instalación de tuberías 
 
_ Antes de la llegada de la tubería a la obra se habrán acondicionado las áreas 
previstas para su recepción en acopio. 
_ La descarga y colocación se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el  
personal deberán observar las normas de seguridad. 
_ El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que 
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en la posición que se coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o 
deslizarse, se les calzará con cuñas de material adecuado y se tendrán en 
cuenta la altura máxima aconsejada por el fabricante. 
_ Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se 
permitirá que los cables o eslingas vayan forrados, de forma que se pueda 
observar antes de proceder a suspender las cargas, y en todo momento, su 
estado frente a la rotura. 
_ Al colocar el tubo en zanja no se permanecerá en el radio de acción de la  
máquina y no se tocará, con excepción del personal encargado de conducirlo, 
hasta que esté totalmente apoyado. 
_ En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le 
guiará la maniobra un señalista por medio de un código manual previamente 
establecido. 
_ Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará 
libre de personal y herramientas. 
_ No se permitirá utilizar el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la  
zanja, aunque esté totalmente inmovilizado; se utilizarán las escaleras 




La ejecución del relleno en las zanjas solamente se comenzará una vez que la tubería  esté 
totalmente montada. 
_ Si la aportación de material de relleno de la zanja se hace por medios 
mecánicos, se situarán en los bordes de la zanja, a una distancia prudencial, 
los correspondientes topes de limitación. Pueden estar formados por tablones 
embridados y anclados firmemente al terreno. 
_ El personal que se encuentre en el fondo de la zanja estará alejado de la zona 
de vertido durante dicha operación. 
_ La zona a rellenar estará totalmente libre de cuerpos extraños y herramientas. 
_ Cuando la zanja esté protegida con cualquier sistema de sostenimiento, no se 
retirará éste hasta la total compactación de la tongada correspondiente, y 
siempre por debajo de la cota de rasante de dicha tongada. 
 
9.3.4. Ejecución de pavimentos 
 
Medidas de protección. 
_ Protecciones personales. 
_ Será obligatorio el uso del casco. 
_ Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, 
se dotará a los trabajadores de los mismos. 
_ Protecciones colectivas 
_ En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos. 
_ Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan 
producir polvaredas. 
_ Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
_ Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se 
delimitarán convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las 
correspondientes señales de tráfico y de seguridad. 
Previsiones iniciales 
_ Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo 
incluyendo el orden en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a 
emplear en éstos, previsiones respecto a tráfico de vehículos, acceso a 
vertederos y condiciones de éstos y cuantas medidas sean necesarias para la 
adecuada ejecución de los trabajos. 
_ Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con 
conducciones aéreas o enterradas que puedan afectar a las áreas de 
movimientos de tierras, vertido de éstas o circulación de vehículos. 
Normas de actuación durante los trabajos 
28 
_ Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por 
personal auxiliar que ayudará a conductores y ‐ maquinistas en la correcta  
ejecución de maniobras o impedirá la proximidad de personas ajenas a estos 
trabajos. 
_ Las cabinas de los dumpers o camiones para el transporte de materiales 
estarán protegidas contra la caída o desplazamiento del material a transportar 
por viseras incorporadas a las cajas de estos vehículos. 
_ Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como 
en distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se 
produzcan excesos que puedan provocar riesgos por caída incontrolada de 
material desde los vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga. 
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_ Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una 
señal acústica. 
_ El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan 
preestablecido procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos 
constantes. 
Revisiones 
_ Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, 
compactación y transporte con especial atención al estado de mecanismos de 
frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 
 
9.3.5. Cimentaciones superficiales 
 
Protecciones personales 
_ Será obligatorio el uso del casco. 
_ El personal que trabaje en la obra, en obra de hormigón empleará gafas, 
guantes y botas de goma. 
_ El personal que manipule hierro de armar, se protegerá con guantes y 
hombreras en su caso. 
_ Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, 
se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Protecciones colectivas 
_ En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
_ A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea 
circulación de personas o vehículos o en las inmediaciones. 
_ Se prepararán adecuadamente los accesos de vehículos al área de trabajo, 
colocando señales de tráfico y/o seguridad, siempre que sean necesarias. 
Previsiones iniciales 
_ Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver 
las posibles interferencias en conducciones de servicios, áreas o subterráneas. 
Normas de actuación durante los trabajos 
_ Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se 
acopiarán en obra con la antelación suficiente para que el avance de la 
apertura de zanja y pozos pueda ser seguido inmediatamente por su 
colocación. 
_ Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga un 
riesgo de caídas de altura, se acotarán, siempre que se prevea circulación de 
personas o vehículos en las inmediaciones. 
_ Cuando la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m. se 
colocarán escaleras para facilitar el acceso o salida de la excavación. 
_ Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso de personal a 
los mismos, de piedras o cualquier otro material suelto o inestable, ampliando 
esta, medida a las inmediaciones de la excavación, siempre que se adviertan 
elementos sueltos que pudieran ser proyectados o rodar al fondo de la misma. 
_ Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de 
proyecciones o caída de piedras u otros materiales sobre el personal que 
trabaja en las cimentaciones, se dispondrá un rodapié alrededor de éstas. 
_ En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la sobre 
carga móvil que pueda producir sobre el borde de éstas la circulación de 
vehículos pesados al borde de las excavaciones serán dirigidas por un auxiliar. 
_ Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las 
excavaciones serán dirigidas por un auxiliar. 
_ Siempre que no existan topes fijos, se colocarán calzos a las ruedas traseras 
antes de iniciar la operación de descarga. 
Revisiones 
_ Se vigilará permanentemente el estado de entibaciones y refuerzos. 
 
9.3.6. Báculos. Soportes 
 
Protecciones personales: 
_ Casco, guantes, calzado especial, cremas protectoras. 
_ Protecciones Colectivas: 
_ Cuando se realicen trabajos simultáneos en distintos niveles, o cuando exista  
riesgo para viandantes, coincidentes en la misma vertical, se dispondrá 
protección con redes, viseras o elementos similares que impidan la caída de 
objetos a la parte inferior. 
_ Todas las conexiones eléctricas se realizarán con clavijas o conectores, con 
rigurosa exclusión de empalmes directos de conductores, a menos que éste se 
realice por soldadura y con la protección adecuada. 
_ Las máquinas alimentadas con energía eléctrica dispondrán de toma de tierra. 
_ Se evitarán elementos salientes que puedan producir heridas o desgarros. 
_ Se cuidará, de modo especial la maniobra de la grúa en el montaje de los 
báculos, acotando la zona de riesgo inmediata al soporte, en la que sólo 
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podrán permanecer los operarios que se ocupen de dicho trabajo, uno de los 
cuales se encargará expresamente de la seguridad, avisando a los demás de 
las operaciones que puedan resultar peligrosas. 
Colocación de los báculos 
_ Durante la colocación de Báculos o Postes se acotará una zona en un radio 
igual a la altura de dichos elementos más 5 m. 
_ Cuando el izado de los Báculo o Postes se haga a mano, se utilizará un 
mínimo de tres tipos de retención. 
 
9.3.7. Trabajos eléctricos y redes de baja tensión 
 
_ Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el  
mantenimiento de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las 
líneas, verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de tensión. 
_ En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios. 
_ Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
_ Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstos 
estarán dotados de grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión 
inferior a 24 V mediante transformador de seguridad. 
 
9.3.8. Alumbrado exterior 
 
_ Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de 
realización de la instalación, así como durante el mantenimiento, verificándose 
esta circunstancia mediante un comprobador de tensión. 
_ Las herramientas estarán aisladas y las herramientas eléctricas estarán 
dotadas de grado de aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 V. 
_ Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de 
trabajadores con las señales previstas por el Código de Circulación. Por la  
noche se señalizarán mediante luces rojas. 
_ Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
9.4. MEDIDAS PREVENTIVAS EN MAQUINARIA 
 
9.4.1. Maquinaria en general 
 
_ Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 
carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, 
etc.). 
_ Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras 
del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin  
carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
_ Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 
máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de 
suministro. 
_ Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 
manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
_ Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 
inmediatamente para su reparación. 
_ Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles 
de aviso con la leyenda: Maquina averiada, no conectar. 
_ Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al  
personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
_ Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas 
averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en 
su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
_ La misma persona que instale el letrero de aviso de Maquina averiada, será la  
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio 
fuera de control. 
_ Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una 
determinada máquina o máquina‐herramienta. 
_ Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 
elementos nivelados y firmes. 
_ La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, 
izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 
_ Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas 
durante las fases de descenso. 
_ Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de 
evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
_ Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante 
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operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado 
trabajador. 
_ Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la 
trayectoria de cargas suspendidas. 
_ Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador 
de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
_ Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de 
limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el 
suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe 
detener el giro o desplazamiento de la carga. 
_ Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y 
transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en 
función de los solicitados para los que se los instala. 
_ La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra 
especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
_ Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante 
Corrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
_ Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 
suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por la 
Comisión de Seguridad, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la 
sustitución de aquellos que tengan más del 10 % de hilos rotos. 
_ Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, 
provistos de pestillo de seguridad. 
_ Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a 
base de redondos doblados. 
_ Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que 
pueden soportar. 
_ Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados 
según las normas del fabricante. 
_ Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de 
jaulones, bateas, cubilotes y asimilarles. 
_ Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán 
dotadas de toma de tierra. 
_ Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 
1 m. de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 
_ Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas 
(montacargas, etc.). 
_ Semanalmente, la Comisión de Seguridad, revisará el buen estado del lastre y 
contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, 
a la Dirección Facultativa. 
_ Semanalmente, por la Comisión de Seguridad, se revisarán el buen estado de 
los cables contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de 
Obra, y éste, a la Dirección Facultativa. 
_ Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por 
el fabricante de la máquina. 
 
9.4.2. Pala cargadora 
 
_ Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
_ Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
_ Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena 
sobre el elemento de carga, para evitar rebote y roturas. 
_ Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
_ La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de 
contacto no quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por 
descanso u otra causa. 
_ No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama 
la carga del depósito. 
_ Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para 
evitar accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. 
_ El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave 
riesgo para el personal. 
 
9.4.3. Camión basculante 
 
� La caja será bajada inmediatamente después de efectuarse la descarga y 
antes de emprender la marcha. 
� Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por 
las señales de un miembro de la obra. 
� Respetará en todo momento las normas del código de circulación. 
� Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, 
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anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 
� La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la  





� No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 
� La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las 
máquinas. 
� La intención de moverse se indicará con el claxon (p. ej. dos pitidos para andar 
hacia adelante y tres para andar hacia atrás). 
� El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la  
marcha contraria al sentido de la pendiente. 
� El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 
atropellos y golpes durante los movimientos de ésta por algún giro imprevisto al  
bloquearse una oruga. 
� Al circular lo hará con cuchara plegada. 
� Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 
plegada sobre la máquina; si la parada es prolongada se desconectará la 
batería y se retirará la llave de contacto. 
� Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno 




� Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, 
despacio y evitando frenazos bruscos. 
� Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos 
húmedos y al 30% en terrenos secos. 
� Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos 
señalizando las zonas peligrosas. 
� En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un 
espacio libre de 70 cm. sobre las partes más salientes de los mismos. 
� Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el 
freno de mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 
� En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá 
colocarse un tope que impida el avance del dúmper más allá de una distancia 
prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. 
Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo 
al sentido de circulación. 
� En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del 
mismo lado que los demás dedos. 
� La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a 
ella. 
� Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos 
necesarios que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra 
persona no autorizado pueda utilizarlo. 
� Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta 
disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 
� Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán 
la visión del conductor. 
� En previsión de accidentes, se prohibe el transporte de piezas (puntales, 
tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 
� Se prohibe expresamente en esta obra, conducir los dúmpers a velocidades 
superiores a los 20 Km. por hora. 
� Los conductores de dúmpers de esta obra estarán en posesión del carnet de 
clase B, para poder ser autorizados a su conducción. 
� El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el 
mismo, estará directamente autorizado por personal responsable para su 
utilización y deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto 
de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 
� En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en 
conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas 
necesarias para subsanar dicha anomalía. 
� Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
� La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las 
instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un 
manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, 
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� Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
� El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si  
discurre por zonas de paso de los operarios. 
� Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble 
aislamiento. 
 
9.4.7. Máquinas y herramientas en general 
 
� Las máquinas‐herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble  
aislamiento. Los motores eléctricos estarán protegidos por carcasa. En caso de 
no disponer de doble aislamiento la carcasa se conectará a tierra en 
combinación con los interruptores diferenciales del cuadro general de obra 
� Las transmisiones motrices por correas o engranajes estarán siempre 
protegidas con un bastidor y malla metálica. Las reparaciones o 
manipulaciones se realizarán con el motor parado 
� Las máquinas en situación de avería o funcionamiento anormal se pondrán 
fuera de servicio 
� Las máquinas‐herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 
mediante una carcasa antiproyecciones. 
� En ambientes con riesgo de explosión estarán protegidas con carcasa 
antideflagrante 
� En ambientes húmedos las máquinas‐herramienta sin doble aislamiento se  
alimentarán con transformadores a 24 V. 
� Las conexiones eléctricas estarán protegidas con carcasas anti‐contactos  
eléctricos. Los conductores de electricidad se arrollarán en tambores. 
� No se dejarán en el suelo las máquinas‐herramienta y las mangueras de  
presión se protegerán de aplastamientos por vehículos y máquinas. Solo se 
usarán por operarios autorizados. 
 
9.4.8. Herramientas manuales 
 
� Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han 
sido concebidas. 
� Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 
estado de conservación. 
� Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
� Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 
portaherramientas o estantes adecuados. 
� Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
� Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar. 
 
10. TRABAJOS NOCTURNOS 
 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente aprobados por el Director de Obra y 
realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá  
instalar los equipos de iluminación del tipo de intensidad que el Director de Obra  
apruebe y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 
 
11. SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD. FORMACIÓN PERSONAL EN 
SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
La empresa dispondrá por sus propios medios o ajenos de asesoramiento en materia  de 
Seguridad y Salud, para cumplimiento de los apartados A y B del Artículo 11 de la Ordenanza 
General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud 
en el trabajo, al personal de obra. Todos los operarios deberán recibir además, al ingresar en la 
obra, una exposición detallada de los métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, 
conjuntamente con las medidas de previsión, prevención y protección que deberán emplear. 
Deberán impartirse igualmente cursillos de socorrismo y primeros auxilios a las personas más 
cualificadas, de manera que en todo momento haya en todos los tajos algún socorrista. 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en 
general, deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les 
indicarán las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a 
adoptar y cuya duración deberá ser de 5 horas lectivas. 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos 
intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. Por parte de la Dirección de la 
empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se velará para que el personal sea 
instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para la utilización de 
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cada maquina, sean requeridas. Esta formación se complementara con las notas, que de forma 
continua la Dirección Técnica de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su 
exposición en el tablón a tal fin habilitando en el vestuario de obra. 
 
 
12. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios y en especial uno previo al  
comienzo de la actividad de todo trabajador así como psicotécnicos para los que manejen 
maquinaria móvil (que se repetirán con la periodicidad máxima de un año). El reconocimiento 
medico será llevado a cabo por personal sanitario con formación acreditada. La vigilancia de la salud 
sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. Se respetará siempre la intimidad, 
dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de salud. Los resultados de la vigilancia, se 
comunicaran a los trabajadores, y no podrán ser usados con fines discriminatorios. Sin 
consentimiento del trabajador, la información medica no podrá ser facilitada al  empresario. 
Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios. La obra dispondrá de botiquín 
para primeros auxilios en la zona de instalaciones y repartidos por los diversos tajos. Contendrán el 
material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Las misiones específicas del monitor de seguridad serán intervenir rápida y eficazmente en todas 
aquellas ocasiones que se produce un accidente, substrayendo, en primer lugar, al compañero 
herido del peligro, si ha lugar a ello, y prestarle los cuidados necesarios, realizando la cura de 
urgencia y transportándolo en las mejores condiciones al centro médico o vehículo para llegar a él. 
El monitor de seguridad tendrá precaución para redactar un primer parte de accidente. 
Se expondrá la dirección y el teléfono del centro o centros asignados para urgencias, ambulancias, 
médicos, etc., para garantizar un rápido transporte y atención a los posibles accidentados. 
 
13. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Por considerarlo de interés, a continuación exponemos con carácter general y 
resumidamente los aspectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones que la 
desarrollan, que a nuestro juicio organizan y esbozan la seguridad en los trabajos que se desarrollan 
en la obra. 
 
13.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN 
 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. Este derecho supone la obligación del empresario de la protección de los trabajadores, 
garantizando la Seguridad y Salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello 
realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean 
necesarias así como el cumplimiento de la normativa que sea aplicable sobre Prevención, Seguridad 
y Salud Laboral. 
 
13.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
 
� Evitar los riesgos. 
� Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 
� Combatir los riesgos en su origen 
� Planificar la prevención 
� Adoptar medidas colectivas con prioridad a las de protección individual  
� Tener en consideración la capacidad profesional del trabajador en materia de 
Seguridad y de Salud en el momento de encomendarle la tarea. 
� Tener en cuenta las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera 
cometer el trabajador. 
 
13.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
La acción preventiva se planificará por el constructor a partir de una evaluación inicial de los 
riesgos teniendo en cuenta las características de cada actividad y se actualizará cuando cambien las 
condiciones de trabajo. Además realizará controles periódicos para detectar situaciones peligrosas 
en potencia. 
 
13.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
El constructor proporcionará a los trabajadores equipos de protección individual  adecuados 
comprobando su uso cuando sean necesarios. Dichos medios de protección individual deberán 
utilizarse cuando los medios de protección colectiva no puedan proteger al trabajador del riesgo al 
que esté expuesto. 
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El constructor designará al personal que deba actuar en caso de emergencia para atender a 
los heridos, rescatar y evacuar al personal, lucha contra incendios y otras medidas de urgencia. 
 
Será necesario disponer de un servicio externo para primeros auxilios. En lugar visible y de 
fácil acceso se colocará un tablero con los teléfonos y direcciones de los servicios de urgencia. 
 
 
13.6. RIESGO GRAVE O INMINENTE 
 
Se informará a los trabajadores afectados acerca de la existencia de un riesgo grave o  
inminente y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse, así como para interrumpir la 





� El constructor deberá elaborar y tener a disposición de la autoridad laboral la  
siguiente documentación: 
� Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y 
planificación de la acción preventiva. 
� Medidas de protección y de prevención a adoptar y material de protección. 
� Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
� Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
� Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que supongan 
incapacidad laboral superior a un día. 
� Además, al cesar su actividad, remitirá a la autoridad laboral dicha 
documentación, a la cual también notificará los daños sufridos por el trabajador 
accidentado. 
 
13.8. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
 
� Usar adecuadamente las máquinas y herramientas. 
� Utilizar correctamente los medios y equipos de trabajo. 
� No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad. 
� Informar de inmediato a su superior sobre una situación de riesgo. 
� Contribuir al cumplimiento de las obligaciones. 
� Cooperar con el empresario para garantizar la seguridad en el trabajo. 
 
13.9. OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD 
 
� La propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como 
documento adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la 
Oficina de Supervision de Proyectos. 
� La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo Libro de Incidencias 
debidamente cumplimentado. 
� Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa de la Dirección 
Facultativa, las partidas incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud. 
 
13.10. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
 
� La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en 
el Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con 
el anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. 
� El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 
por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 
la obra. 
� En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el  
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la 
Administración pública que haya sido adjudicada la obra. 
� Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas 
del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los 
daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles 
subcontratistas y empleados. 
 
13.11. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
� La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como 
parte integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y 
supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 
previamente cualquier modificación de este y dejando constancia escrita en el  
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Libro de Incidencias. 
� El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la  
dirección facultativa. 
� Periódicamente, según lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones 
del Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de 
los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa 
Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad. 
 
13.12. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
 
Conforme marca el Capitulo V de la Ley 10/1 1/1.995 Articulo 33, el empresario debe 
consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relativas a: 
� Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la  
salud. 
� Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 
� Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 
� Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se 
llevara a cabo por los mismos. 
Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de 
prevención, serán designados por y entre los representantes del personal, siguiendo la  
escala marcada por el Articulo 35 Capitulo V Ley 10/1 1/1.995. Compete a los 
Delegados de Prevención: 
� Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos.‐ 
Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa 
sobre prevención. 
� Controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
� Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las 
visitas. 
� Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Organos u 
Organismos competentes. 
� La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del 
articulo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional. 
Los Comités de Seguridad y Salud: 
� Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 
� Participarán en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas 
de prevención. 
� Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para la eficacia en la  
prevención. 
� En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará 
facultado para conocer los datos producidos en la salud de los trabajadores 
para valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 
 
13.13. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 
Se entiende por servicio de prevención, el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las tareas preventivas en Seguridad, además deberá asesorar y asistir a 
empresario y trabajadores que lo precisen y en lo referente a:  
� Evaluación del riesgo. 
� Acciones preventivas 
� Formación 
� Primeros auxilios y planes de emergencia 
El empresario designará uno o varios trabajadores que se encarguen de la Seguridad. 
También puede contratar esa tarea a una empresa especializada y si la empresa tiene menos de seis 
trabajadores, el empresario puede asumir esa función. La empresa que no haya concertado el 
servicio de una empresa especializada, deberá someterse a una auditoría externa. 
 
13.14. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista adjudicatario, 
quedará obligado a realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y complete, 
en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el presente 
estudio, de acuerdo con lo especificado en el Art. 7 del Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. En dicho plan podrán incluirse las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que la Empresa adjudicataria proponga. El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes 
del inicio de la obra, a la aprobación expresa de la Dirección de Obra. Debiendo seguir el mismo 
trámite, toda posible modificación del mismo, en función de las posibles incidencias o del proceso 
de ejecución. Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición permanente de 
la Dirección Facultativa, las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las 
empresas intervenientes y los representantes de los trabajadores. En cada centro de trabajo de las 
obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, existirá un libro de 
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incidencias habilitado al efecto. Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como de las 
obligaciones fijadas los artículo 11 y 12 y anexo IV del Real Decreto 1627/1997, y en particular las 
relativas a Subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
 
14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 










En A Coruña, febrero de 2015. 
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SS1 – PLANTA GENERAL VALLADO Y SENDAS PROVISIONALES 
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1 – RIESGOS MÁS FRECUENTES 
2 – PROTECCIONES INDIVIDUALES 
3 – PROTECCIONES COLECTIVAS  
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2. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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3. PROTECCIONES COLECTIVAS 
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VALLA CON MALLAZO METÁLICO 
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5. INSTALACIONES DE SEGURIDAD 
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 F. ELECTRICIDAD EN OBRA. ESQUEMA RED DE DISTRIBUCIÓN GENERAL 
 




  M. ENTIBACIÓN.  
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la legislación siguiente: 
 
• Ley 8 / 80, de 1 de Marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 
• Ley 31 / 95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa que la 
desarrolla. 
• Real Decreto 39 / 1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
• Real Decreto 486 / 1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 773 / 1997, de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual  
• Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (9‐3‐71) (B.O.E. 16‐ 3‐71) (en  la 
parte no derogada por la Ley 31 / 1995, R.D. 486 / 97 y R.D. 773 /97). 
• Homologación de medios de protección personal (O.M. 17‐5‐74) (B.O.E. 29‐5‐74). 
• Real Decreto 230 / 1998, de 16 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos e Instrucciones técnicas complementarias (B.O.E.12 / 3 / 98). 
• Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863 / 1985de 2 de bril) 
(B.O.E. 12‐6‐85). 
• Reglamento Electrotécnico para Baja de Tensión (Decreto 2413 / 1973, de 20 de 
Septiembre) (B.O.E. 9‐10‐73). 
• Reglamento de líneas aéreas de Alta Tensión (O.M. 28‐11‐69). 
• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y 
Centros de Transformación (R.D. 3275 / 1982 de 12 de Noviembre). 
• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
• Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495 / 1986 de 26 de Mayo) (B.O.E. 
21‐7‐86). 
• Norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (R.D. 1403 /  
1986 de 9 de Mayo). 
• Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339 / 1990 de 2 
de Marzo) (B.O.E.14‐3‐90). 
• Reglamento General de Circulación.(R.D. 13 / 1992, de 17 de Enero) (B.O.E 31‐1‐92). 
• Real Decreto 1495 / 1986, de 26 de Mayo, Reglamento de Seguridad en las máquinas. 
• Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que 
pueda afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
 
2. COMIENZO DE LAS OBRAS 
 
Deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial la fecha de comienzo de la obra, que quedará 
refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la Contrata y de un 
representante de la propiedad. Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las 
prendas y los elementos de protección para comprobar si su estado de conservación y sus 
condiciones de utilización son óptimas. En caso contrario, se desecharán, adquiriéndose por parte 
del contratista unos nuevos. 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación del  
Ministerio de Trabajo. 
 
3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado 
un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se 
produzca un deterioro más rápido en un determinado equipo o prenda, se repondrá el mismo, 
independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue  
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto. Aquéllas prendas que por su 
uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el fabricante, serán repuestas de 
inmediato. El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
3.1. PROTECCIONES PERSONALES 
 
Se ajustarán a las Normas de homologación de medios de protección personal (O.M. 17‐5‐  74) 
(B.O.E. 29‐5‐74). En los casos en que no existe Norma de homologación oficial, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
Asimismo cumplirán las Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de 
protección personal del Ministerio de Trabajo: 
M.T.1. Cascos de seguridad no metálicos. BOE 30‐12‐74 
M.T.2. Protectores auditivos. BOE 1‐11‐75 
M.T.3. Pantallas para soldadores. BOE 2‐9‐75 
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M.T.4. Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3‐9‐75 
M.T.5. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. BOE 12‐2‐80 
M.T.6. Banquetas aislantes de maniobras. BOE 5‐9‐75. 
M.T.7. Adaptadores faciales. BOE 6‐9‐75. 
M.T.8. Filtros mecánicos. BOE 8‐9‐75. 
M.T.10.Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. BOE 9‐9‐75. 
M.T.11.Guantes de protección contra agresivos químicos. BOE 4‐7‐77. 
M.T.12Filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono. BOE 13‐7‐77 
M.T.13 Cinturones de sujeción. BOE 2‐9‐77. 
M.T.14.Filtros químicos y mixtos contra cloro. BOE 21‐4‐78 
M.T.15.Filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso. BOE 21‐6‐78 
M.T.16.Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos. BOE 17‐8‐78 
M.T.17.Oculares de protección contra impactos. BOE 9‐9‐76 
M.T.18.Oculares filtrantes para pantallas de soldadores. BOE 21‐6‐79 
M.T.19.Cubrefiltros y antecristales para pantallas de soldadores. BOE 21‐6‐79. 
M.T.20.Equipos de protección de vías respiratorias semiautónomas de aire fresco con 
manguera de aspiración. BOE 5‐1‐81. 
M.T.21.Cinturones de suspensión. BOE 16‐3‐81 
M.T.22.Cinturones de caída. BOE 17‐3‐81 
M.T.23.Filtros químicos y mixtos contra ácido sulfhídrico. BOE 3‐4‐81 
M.T.24. Equipos semiautomáticos de aire fresco con manguera de presión. BOE 3‐8‐81. 
M.T.25.Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13‐10‐81. 
M.T.26.Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos 
eléctricos de instalación de baja tensión. BOE 10‐10‐81. 
M.T.27.Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22‐12‐81. 
M.T.28.Dispositivos personales utilizados en las operaciones de elevación y descenso. 
Dispositivos anticaídas. BOE 14‐12‐82. 
Las protecciones personales, conforme marca el capitulo VI Art. 41 de la ley 10/11/1.995, 
deberán los fabricantes asegurar la efectividad en condiciones normales, así como informar del tipo 
de riesgo al que van dirigidos. La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Servicio de Prevención 
dispondrá encada de los trabajos en obra la utilización de las 1 prendas de protección adecuadas. 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 
protección individual que se le proporcionen 
 
3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos y el movimiento del personal en la 
obra debe quedar previsto, estableciendo itinerarios obligatorios. Cuando se trabaje junto a una vía 
en servicio se establecerá una precaución de 60 km/ h en la vía no tratada, durante las horas de 
trabajo. Se pondrá especial atención en señalizar la entrevía mediante la colocación de una banda 
de balizamiento para que el personal no ocupe el gálibo de la vía en servicio. 
Se señalizarán y balizarán los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de las 
excavaciones. Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características 
fundamentales siguientes: 
 
Vallas de limitación y protección. Tendrán como mínimo 250 cm. de altura, estando 
construidas a base de tubo de acero galvanizado y malla plastificada. Dispondrán de zócalo de 
hormigón para mantener su verticalidad. 
Topes de desplazamiento de vehículos. Se podrán realizar con un par de tablones 
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
Barandillas. Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. de suficiente resistencia  
para garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así  
como el correspondiente rodapié. 
Redes. Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con 
garantía la función protectora para que estén previstas. Anclajes de sujeción de cinturón de 
seguridad. Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
Pórticos limitadores de gálibo. El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame 
la atención. 
Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura. 
Señales. Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
Interruptores diferenciales y tomas de tierra. La sensibilidad mínima de los interruptores 
diferenciales, será para alumbrado de 30 m A. y para fuerza de 300 m A. La resistencia de las tomas 
de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 
diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al 
menos, en la época más seca del año. 
Extintores. Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 
revisarán cada 6 meses como máximo. 
Riegos. Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento 
de polvo. 
Plataformas de recepción de materiales en planta. Los riesgos derivados de la recepción de 
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materiales paletizados en obra mediante la grúa‐torre solo pueden ser suprimidos  mediante la 
utilización de plataformas receptoras voladas. Su justificación se encuentra en los artículos 277 y 
281 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Las plataformas deberán ser 
metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será practicable en una sección de la misma 
para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 
 




Conforme marca el Capitulo VI Art. 41, de la Ley 10/1 1/1.995 BOE 269, deberán los 
fabricantes suministrar información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos 
laborales que conlleve su uso normal así como la manipulación inadecuada. Todo el personal que 
maneje los camiones, dúmpers, apisonadoras o compactadores será especialista en el manejo de 
estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. El 
mantenimiento y reparación de estas maquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual 
seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las maquinas. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la  
"Tara" y la "Carga máxima". 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las  
maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar  
las interferencias, y cumplir las normas que se incluyen en este Estudio de Seguridad y Salud. 
Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido de sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 
�Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por un Jefe de Equipo. 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 metros en torno a las  
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con 
responsabilidad civil ilimitada. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos  
propios de este tipo de trabajos (peligro: ‐ vuelco ‐ atropello ‐ colisión ‐, etc.)  
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a  
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
4.2. PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS EMPLEADAS EN OBRA 
 
Los productos, sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar 
envasados y etiquetados, de manera que permita su conservación y manipulación en condiciones 
de seguridad, identificándose su contenido. 
 
4.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizara siguiendo las pautas señaladas en  
los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada 
por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles,  
serán rechazados. 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentaran el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalaran por las mismas canalizaciones que estos. Sus 
secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función 
de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 
Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una  
temperatura de 601º C. 
 
4.4. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Considerando que el número medio previsto de operarios en obra es de 30, las instalaciones 
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 Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 80 m2, 
instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 
 La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada 
trabajador y asientos. 
 Se habilitara un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza Genera de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica y las notas informativas de régimen interno que la Dirección Técnica de 
la obra proporcione. 
• Aseos 
 
Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 
 
  duchas. 
  inodoros. 
  lavabos. 
  urinarios. 
  espejos. 
 Se completarán con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
 Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
 Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza 
necesaria; asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
 La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada 
uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 
• Comedor. Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor de 160 m2, 
con las siguientes características: Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la 
limpieza necesaria. 
 Iluminación natural y artificial adecuada. 
 Ventilación suficiente, independiente y directa. 
 Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta‐comidas, pileta con agua 
corriente y recipiente para recogida de basuras. 
• Botiquines 
 Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 
teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, 
ambulancias, bomberos, policía, etc. 
 En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para 
efectuar 
 las curas de urgencia en caso de accidente. 
 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo,  
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes 
esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
 
5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 
El Contratista deberá desarrollar las actividades preventivas de riesgos de acuerdo con 
alguna de las modalidades previstas en el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39 / 
1997). El empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 31 / 195 de Prevención de Riesgos Laborales, 
que determina en su párrafo 1 como obligación del Empresario la designación de uno o varios 
trabajadores para ocuparse de las tareas de prevención de riesgos profesionales o, en su caso, 
constituir un Servicio de Prevención específico dentro de la empresa, o concertar dicho Servicio a 
una Entidad especializada, ajena a la misma. Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto 
de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de 
garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y 
asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de 
representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a 
dicho servicio el acceso a la información y documentación a que se refiere el apartado tres del  
articulo 30 de dicha ley. Las funciones serán las indicadas en el artículo 30,31 y 32: 
 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 
preventiva. 
 La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la 
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de dicha Ley. 
 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 
adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 
 La información y formación de los trabajadores. 
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 La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados 
del trabajo. 
Será persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con 
aprovechamiento algún curso sobre la materia y en su defecto, el trabajador mas preparado, a 
juicio de la Dirección Técnica de la obra, en estas cuestiones. 
 
6. INSTALACIONES MÉDICAS 
 
 Se dotarán a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y debidamente 
dotados, que se revisarán periódicamente reponiéndose lo consumido. 
 Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las técnicas de 
Socorrismo y Primeros Auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. 
 Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los distintos Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales. Mutualidades Laborales, Ambulatorios, 
etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. Existirá en la obra y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y 
direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para 
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de 
asistencia. 
 Se dispondrá en obra de una camilla plegable para transporte de heridos. 
 
7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a los elementos, 
dimensiones y características a lo especificado en el R.D. 486 / 1997 por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y el  Anejo IV del R.D. 1627 / 
1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
 La obra dispondrá de locales para vestuario y servicios higiénicos debidamente 
dotados. 
 Vestuarios con taquillas individuales con llave, asientos e iluminación. 
 Servicios higiénicos con calefacción, un lavabo con espejo y una ducha con agua 
caliente y fría por cada 10 trabajadores y un W.C. por cada 20 trabajadores. 
 El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas e 
iluminación. Se dispondrá de recipiente para las basuras. 
 Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado 
de limpieza y conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar 









En A Coruña, febrero de 2015. 
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 CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIÓN  VÍAS RESPIRATORIAS 
 D41EB130 Ud MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1 
 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE. 
  3,00 
 D41EB135 Ud MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP2 
 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE. 
  8,00 
 SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES PARA CABEZA 
 D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
  20,00 
 D41EA203 Ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 
 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE. 
  3,00 
 D41EA210 Ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí- 
 gido, homologada CE. 
  8,00 
 D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
  20,00 
 SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO 
 D41EC010 Ud IMPERMEABLE 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
  20,00 
 D41EC040 Ud CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE 
 Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE. 
  3,00 
 D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
  20,00 
 D41EC401 Ud CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A 
 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 
 2 mosquetones, homologada CE. 
  4,00 
 D41EC444 Ud ARNÉS AM.  DORSAL C/ANILLA TORSAL 
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fabricado con cincha de nylon de 45 
 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
  4,00 
 D41EC455 Ud ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS 
 Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE. 
  2,00 
 D41EC510 Ud FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS 
 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada 
 CE. 
  8,00 
  
 SUBCAPÍTULO 1.4 PROTECCIÓN DEL OIDO 
 D41ED105 Ud TAPONES ANTIRUIDO 
 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE. 
  200,00 
 SUBCAPÍTULO 1.5 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS 
 D41EE014 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO 
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. 
  30,00 
 D41EE016 Ud PAR GUANTES LATEX ANTICORTE 
 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE. 
  20,00 
 D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM. 
 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE. 
  6,00 
 D41EE040 Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H. 
 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE. 
  6,00 
 SUBCAPÍTULO 1.6 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS 
 D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 
 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 
  8,00 
 D41EG005 Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO 
 Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
  4,00 
 D41EG015 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL 
 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. 
  20,00 
 D41EG425 Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO 
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE. 
  2,00 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES 
 D41GA300 M2 TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS 
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca- 
 ción. (Amortización en dos puestas). 
  3,00 
 D41GA310 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 
  12,00 
 D41GA314 Ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 
  16,00 
 SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VERTICALES 
 D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja 
 de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en 
 dos puestas). 
  250,00 
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 D41GC226 Ml BARANDILLA DE  PUNTALES Y TUBOS 
 Ml. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópi- 
 cos colocados cada 2,5 m. (10 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño interme- 
 dio formado por tubo 50 mm. (10 usos), y rodapié de 15x5 cm. ( 3 usos),  incluso colocación y des- 
 montaje. 
  30,00 
 D41GC401 Ml VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M. 
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material. 
  80,00 
 SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIONES VARIAS 
 D41GG300 Ud CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA. 
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios 
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica- 
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; 
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
  1,00 
 D41GG405 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 
 NOR. 
  4,00 
 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES PROVISIONALES 
 SUBCAPÍTULO 3.1 ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA 
 D41AA212 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la- 
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento 
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de 
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami- 
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti - 
 reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven- 
 tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
  1,00 
 D41AA320 Ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter- 
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex- 
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi- 
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución 
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  1,00 
 D41AA402 Ud ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M. 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura metá- 
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi - 
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca, 
 y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico. 
  1,00 
 D41AA601 Ud ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me- 
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri- 
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  1,00 
 D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida. 
  4,00 
 SUBCAPÍTULO 3.2 ACOMETIDAS PROVISIONALES 
 D41AE001 Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA 
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
  1,00 
 D41AE101 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
  1,00 
 D41AE201 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
  1,00 
 SUBCAPÍTULO 3.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 
  20,00 
 D41AG401 Ud JABONERA INDUSTRIAL 
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos) 
  3,00 
 D41AG700 Ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L. 
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban- 
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos) 
  2,00 
 D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA 
 Ud. Botiquín de obra instalado. 
  4,00 
 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIONES 
 D41CA010 Ud SEÑAL STOP CON SOPORTE 
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani - 
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
 colocación y desmontado. (3 usos) 
  1,00 
 D41CA040 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. 
  1,00 
 D41CA252 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado. 
  2,00 
 D41CA254 Ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado. 
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  1,00 
 D41CA258 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado. 
  2,00 
 CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 D41IA020 Hr FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada 
 por un encargado. 
  12,00 
 D41IA040 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT. 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
  24,00 
 D41IA201 Hr EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV. 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho- 
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 
  12,00 
 D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas. 
  12,00 
 D41IA220 Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES 
 Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayu- 
 dante y un peón ordinario, i/costes indirectos. 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIÓN  VÍAS RESPIRATORIAS 
 D41EB130 Ud MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1 1,24 
 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE. 
 UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 D41EB135 Ud MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP2 2,46 
 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE. 
 DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES PARA CABEZA 
 D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD 1,87 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
 UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 D41EA203 Ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 19,36 
 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE. 
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 D41EA210 Ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 13,65 
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro 
 rígido, homologada CE. 
 TRECE  EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS  11,70 
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
 ONCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO 
 D41EC010 Ud IMPERMEABLE 5,18 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
 CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 D41EC040 Ud CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE 48,75 
 Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE. 
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y 
CINCO 
 CÉNTIMOS 
 D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR  19,50 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 D41EC401 Ud CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A 68,90 
 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca- 
 bos y 2 mosquetones, homologada CE. 
 SESENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA 
CÉNTIMOS 
 D41EC444 Ud ARNÉS AM.  DORSAL C/ANILLA TORSAL  51,50 
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fabricado con cincha de nylon de 
 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
 CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
 D41EC455 Ud ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS 253,49 
 Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE. 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D41EC510 Ud FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS 34,46 
 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada 
 CE. 
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y 
SEIS 
 CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 1.4 PROTECCIÓN DEL OIDO 
 D41ED105 Ud TAPONES ANTIRUIDO 0,26 
 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE. 
 CERO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 1.5 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS 
 D41EE014 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO 10,11 
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. 
 DIEZ  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 D41EE016 Ud PAR GUANTES LATEX ANTICORTE 2,92 
 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE. 
 DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.  8,13 
 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE. 
 OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 D41EE040 Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H. 11,05 
 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE. 
 ONCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 1.6 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS 
 D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR  7,11 
 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 
 SIETE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 D41EG005 Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO 21,42 
 Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 D41EG015 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL 20,61 
 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. 
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 D41EG425 Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO 16,98 
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE. 
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES 
 D41GA300 M2 TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS 22,49 
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera 
 de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y 
 colocación. (Amortización en dos puestas). 
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 D41GA310 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 10,54 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones 
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos 
 puestas). 
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 D41GA314 Ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO 13,65 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones 
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos 
 puestas). 
 TRECE  EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VERTICALES 
 D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 1,99 
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran- 
 ja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización 
 en dos puestas). 
 UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D41GC226 Ml BARANDILLA DE  PUNTALES Y TUBOS 6,55 
 Ml. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescó- 
 picos colocados cada 2,5 m. (10 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño in- 
 termedio formado por tubo 50 mm. (10 usos), y rodapié de 15x5 cm. ( 3 usos),  incluso coloca- 
 ción y desmontaje. 
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 D41GC401 Ml VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.  15,40 
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma- 
 terial en doble W, separados cada 2 ml. y chapa c iega del mismo material. 
 QUINCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIONES VARIAS 
 D41GG300 Ud CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.  2.213,88 
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma- 
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M 
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co- 
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A 
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor- 
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 DOS MIL DOSCIENTOS TRECE  EUROS con 
OCHENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS 
 D41GG405 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B 46,03 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, 
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con 
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi- 
 cado por AENOR. 
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 
 
 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES PROVISIONALES 
 SUBCAPÍTULO 3.1 ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA 
 D41AA212 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 150,59 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y 
 lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra- 
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior 
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor- 
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de 
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléc trica a 220 V., diferencial y auto- 
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 
 60 W. 
 CIENTO CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y 
NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 D41AA320 Ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS 120,51 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire- 
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas 
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 CIENTO VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 D41AA402 Ud ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M.  101,15 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire- 
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada 
 con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto- 
 térmico. 
 CIENTO UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
 D41AA601 Ud ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN  110,47 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta- 
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 CIENTO DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 220,12 
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida. 
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 SUBCAPÍTULO 3.2 ACOMETIDAS PROVISIONALES 
 D41AE001 Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA 102,44 
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
 CIENTO DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
 D41AE101 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 90,38 
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
 NOVENTA  EUROS con TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 D41AE201 Ud ACOMET. PROV. S ANEAMT. A CASETA 74,98 
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y 
OCHO 
 CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO 3.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 13,26 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 
 TRECE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 D41AG401 Ud JABONERA INDUSTRIAL 5,45 
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 
 usos) 
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 D41AG700 Ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L. 18,43 
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y 
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos) 
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA 22,07 
 Ud. Botiquín de obra instalado. 
 VEINTIDOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIONES 
 D41CA010 Ud SEÑAL STOP CON SOPORTE 43,35 
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal- 
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi- 
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos) 
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y 
CINCO 
 CÉNTIMOS 
 D41CA040 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE 21,19 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon- 
 tado. 
 VEINTIUN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 D41CA252 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 7,35 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 D41CA254 Ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 7,35 
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 D41CA258 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 7,35 
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 D41IA020 Hr FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 12,93 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali - 
 zada por un encargado. 
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 D41IA040 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.  47,86 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 D41IA201 Hr EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV. 22,68 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una 
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 164,35 
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema- 
 nas. 
 CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con 
TREINTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS 
 D41IA220 Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES 22,19 
 Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un 
 ayudante y un peón ordinario, i/costes indirectos. 
 VEINTIDOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 
En A Coruña, febrero de 2015. 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
 CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIÓN  VÍAS RESPIRATORIAS 
 D41EB130 Ud MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1 
 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE. 
 Resto de obra y materiales ........................  1,24 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,24 
 D41EB135 Ud MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP2 
 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE. 
 Resto de obra y materiales ........................  2,46 
 TOTAL PARTIDA ......................................  2,46 
 SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES PARA CABEZA 
 D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales ........................  1,87 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,87 
 D41EA203 Ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 
 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE. 
 Resto de obra y materiales ........................  19,36 
 TOTAL PARTIDA ......................................  19,36 
 D41EA210 Ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro 
 rígido, homologada CE. 
 Resto de obra y materiales ........................  13,65 
 TOTAL PARTIDA ......................................  13,65 
 D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales ........................  11,70 
 TOTAL PARTIDA ......................................  11,70 
 SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO 
 D41EC010 Ud IMPERMEABLE 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales ........................  5,18 
 TOTAL PARTIDA ......................................  5,18 
 D41EC040 Ud CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE 
 Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE. 
 Resto de obra y materiales ........................  48,75 
 TOTAL PARTIDA ......................................  48,75 
 D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
 Resto de obra y materiales ........................  19,50 
 TOTAL PARTIDA ......................................  19,50 
 D41EC401 Ud CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A 
 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda ca- 
 bos y 2 mosquetones, homologada CE. 
 Resto de obra y materiales........................  68,90 
 TOTAL PARTIDA ......................................  68,90 
 D41EC444 Ud ARNÉS AM.  DORSAL C/ANILLA TORSAL 
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fabricado con cincha de nylon de 
 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
 Resto de obra y materiales........................  51,50 
 TOTAL PARTIDA ......................................  51,50 
 D41EC455 Ud ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS 
 Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE. 
 Resto de obra y materiales........................  253,49 
 TOTAL PARTIDA ......................................  253,49 
 D41EC510 Ud FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS 
 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada 
 CE. 
 Resto de obra y materiales........................  34,46 
 TOTAL PARTIDA ......................................  34,46 
 SUBCAPÍTULO 1.4 PROTECCIÓN DEL OIDO 
 D41ED105 Ud TAPONES ANTIRUIDO 
 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales........................  0,26 
 TOTAL PARTIDA ......................................  0,26 
 SUBCAPÍTULO 1.5 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS 
 D41EE014 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO 
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales........................  10,11 
 TOTAL PARTIDA ......................................  10,11 
 D41EE016 Ud PAR GUANTES LATEX ANTICORTE 
 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales........................  2,92 
 TOTAL PARTIDA ......................................  2,92 
 D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM. 
 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE. 
 Resto de obra y materiales........................  8,13 
 TOTAL PARTIDA ......................................  8,13 
 D41EE040 Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H. 
 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales........................  11,05 
 TOTAL PARTIDA ......................................  11,05 
 SUBCAPÍTULO 1.6 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS 
 D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 
 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales........................  7,11 
 TOTAL PARTIDA ......................................  7,11 
 D41EG005 Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO 
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 Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales ........................  21,42 
 TOTAL PARTIDA ......................................  21,42 
 D41EG015 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL 
 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales ........................  20,61 
 TOTAL PARTIDA ......................................  20,61 
 D41EG425 Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO 
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales ........................  16,98 
 TOTAL PARTIDA ......................................  16,98 
 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES 
 D41GA300 M2 TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS 
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera 
 de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y 
 colocación. (Amortización en dos puestas). 
 Mano de obra .............................................  5,69 
 Resto de obra y materiales ........................  16,80 
 TOTAL PARTIDA ......................................  22,49 
 D41GA310 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones 
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos 
 puestas). 
 Mano de obra .............................................  2,13 
 Resto de obra y materiales ........................  8,41 
 TOTAL PARTIDA ......................................  10,54 
 D41GA314 Ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones 
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos 
 puestas). 
 Mano de obra .............................................  2,85 
 Resto de obra y materiales ........................  10,80 
 TOTAL PARTIDA ......................................  13,65 
 SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VERTICALES 
 D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran- 
 ja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización 
 en dos puestas). 
 Mano de obra .............................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ........................  0,57 
 TOTAL PARTIDA ......................................  1,99 
 D41GC226 Ml BARANDILLA DE  PUNTALES Y TUBOS 
 Ml. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescó- 
 picos colocados cada 2,5 m. (10 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño in- 
 termedio formado por tubo 50 mm. (10 usos), y rodapié de 15x5 cm. ( 3 usos),  incluso coloca- 
 ción y desmontaje. 
 Mano de obra .............................................  4,34 
 Resto de obra y materiales........................  2,21 
 TOTAL PARTIDA ......................................  6,55 
 D41GC401 Ml VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M. 
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma- 
 terial en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material. 
 Mano de obra .............................................  8,60 
 Resto de obra y materiales........................  6,80 
 TOTAL PARTIDA ......................................  15,40 
 
 SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIONES VARIAS 
 D41GG300 Ud CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA. 
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma- 
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M 
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co- 
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A 
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor- 
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
 Mano de obra .............................................  5,98 
 Resto de obra y materiales........................  2.207,90 
 TOTAL PARTIDA ......................................  2.213,88 
 D41GG405 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, 
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con 
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi- 
 cado por AENOR. 
 Mano de obra .............................................  1,42 
 Resto de obra y materiales........................  44,61 
 TOTAL PARTIDA ......................................  46,03 
 
 
 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES PROVISIONALES 
 SUBCAPÍTULO 3.1 ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA 
 D41AA212 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y 
 lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra- 
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior 
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor- 
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de 
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto- 
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 
 60 W. 
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 Resto de obra y materiales .................................... 150,59 
 TOTAL PARTIDA .................................................. 150,59 
 D41AA320 Ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire- 
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas 
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 Resto de obra y materiales ........................  120,51 
 TOTAL PARTIDA ......................................  120,51 
 D41AA402 Ud ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M. 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire- 
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada 
 con placa turca, y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magneto- 
 térmico. 
 Resto de obra y materiales ........................  101,15 
 TOTAL PARTIDA ......................................  101,15 
 D41AA601 Ud ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con 
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta- 
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 Resto de obra y materiales ........................  110,47 
 TOTAL PARTIDA ......................................  110,47 
 D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida. 
 Mano de obra .............................................  28,46 
 Resto de obra y materiales ........................  191,66 





 SUBCAPÍTULO 3.2 ACOMETIDAS PROVISIONALES 
 D41AE001 Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA 
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
 Resto de obra y materiales ........................  102,44 
 TOTAL PARTIDA ......................................  102,44 
 D41AE101 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
 Resto de obra y materiales ........................  90,38 
 TOTAL PARTIDA ......................................  90,38 
 D41AE201 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
 Resto de obra y materiales........................  74,98 
 TOTAL PARTIDA ......................................  74,98 
 SUBCAPÍTULO 3.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 
 Mano de obra .............................................  2,85 
 Resto de obra y materiales........................  10,41 
 TOTAL PARTIDA ......................................  13,26 
 D41AG401 Ud JABONERA INDUSTRIAL 
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 
 usos) 
 Mano de obra .............................................  2,85 
 Resto de obra y materiales........................  2,60 
 TOTAL PARTIDA ......................................  5,45 
 D41AG700 Ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L. 
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y 
 bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos) 
 Mano de obra .............................................  0,71 
 Resto de obra y materiales........................  17,72 
 TOTAL PARTIDA ......................................  18,43 
 D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA 
 Ud. Botiquín de obra instalado. 
 Resto de obra y materiales........................  22,07 
 TOTAL PARTIDA ......................................  22,07 
 
 
 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIONES 
 D41CA010 Ud SEÑAL STOP CON SOPORTE 
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal- 
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi- 
 gonado, colocación y desmontado. (3 usos) 
 Mano de obra .............................................  4,27 
 Resto de obra y materiales........................  39,08 
 TOTAL PARTIDA ......................................  43,35 
 D41CA040 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon- 
 tado. 
 Mano de obra .............................................  4,27 
 Resto de obra y materiales........................  16,92 
 TOTAL PARTIDA ......................................  21,19 
 D41CA252 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
  
Anejo Nº19 
Estudio de Seguridad y Salud 
 




Federico Laport Rivas Página 52 de 56 
 
 
 Mano de obra .............................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ........................  5,93 
 TOTAL PARTIDA ......................................  7,35 
 D41CA254 Ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 Mano de obra .............................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ........................  5,93 
 TOTAL PARTIDA ......................................  7,35 
 D41CA258 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado. 
 Mano de obra .............................................  1,42 
 Resto de obra y materiales ........................  5,93 
 TOTAL PARTIDA ......................................  7,35 
 
 
 CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 D41IA020 Hr FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali - 
 zada por un encargado. 
 Resto de obra y materiales ........................  12,93 
 TOTAL PARTIDA ......................................  12,93 
 D41IA040 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT. 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
 Resto de obra y materiales ........................  47,86 
 TOTAL PARTIDA ......................................  47,86 
 D41IA201 Hr EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV. 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una 
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 
 Resto de obra y materiales ........................  22,68 
 TOTAL PARTIDA ......................................  22,68 
 D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema- 
 nas. 
 Resto de obra y materiales ........................  164,35 
 TOTAL PARTIDA ......................................  164,35 
 D41IA220 Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES 
 Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un 
 ayudante y un peón ordinario, i/costes indirectos. 
 Mano de obra .............................................  21,54 
 Resto de obra y materiales ........................  0,65 




En A Coruña, febrero de 2015. 
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 CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL 
 SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIÓN  VÍAS RESPIRATORIAS 
 D41EB130 Ud MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1 
 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE. 
  3,00 1,24 3,72 
 D41EB135 Ud MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP2 
 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechable, homologada CE. 
  8,00 2,46 19,68 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIÓN  VÍAS 23,40 
 RESPIRATORIAS ................................................................... 
 SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES PARA CABEZA 
 D41EA001 Ud CASCO DE SEGURIDAD 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 
  20,00 1,87 37,40 
 D41EA203 Ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 
 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE. 
  3,00 19,36 58,08 
 D41EA210 Ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí- 
 gido, homologada CE. 
  8,00 13,65 109,20 
 D41EA220 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 
  20,00 11,70 234,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES PARA CABEZA  438,68 
 SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO 
 D41EC010 Ud IMPERMEABLE 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
  20,00 5,18 103,60 
 D41EC040 Ud CHAQUETA SOLDADOR SERRAJE 
 Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologada CE. 
  3,00 48,75 146,25 
 D41EC050 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
  20,00 19,50 390,00 
 D41EC401 Ud CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A 
 Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 
 2 mosquetones, homologada CE. 
  4,00 68,90 275,60 
 D41EC444 Ud ARNÉS AM.  DORSAL C/ANILLA TORSAL 
 Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y con anilla torsal, fabricado con cincha de nylon de 45 
 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE. 
  4,00 51,50 206,00 
 D41EC455 Ud ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS 
 Ud. Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE. 
  2,00 253,49 506,98 
 D41EC510 Ud FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS 
 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada 
 CE. 
  8,00 34,46 275,68 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO  1.904,11 
 SUBCAPÍTULO 1.4 PROTECCIÓN DEL OIDO 
 D41ED105 Ud TAPONES ANTIRUIDO 
 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE. 
  200,00 0,26 52,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 PROTECCIÓN DEL OIDO ...........  52,00 
 SUBCAPÍTULO 1.5 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS 
 D41EE014 Ud PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO 
 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. 
  30,00 10,11 303,30 
 D41EE016 Ud PAR GUANTES LATEX ANTICORTE 
 Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE. 
  20,00 2,92 58,40 
 D41EE020 Ud PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM. 
 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE. 
  6,00 8,13 48,78 
 D41EE040 Ud PAR MANGUITOS SOLDADOR H. 
 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE. 
  6,00 11,05 66,30 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS  476,78 
 SUBCAPÍTULO 1.6 PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS 
 D41EG001 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 
 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 
  8,00 7,11 56,88 
 D41EG005 Ud PAR BOTA AGUA INGENIERO 
 Ud. Par de botas de agua ingeniero, forrada, con cremallera, marrón, homologadas CE. 
  4,00 21,42 85,68 
 D41EG015 Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL 
 Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE. 
  20,00 20,61 412,20 
 D41EG425 Ud PAR RODILLERAS DE CAUCHO 
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE. 
  2,00 16,98 33,96 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6 PROTECCIONES DE PIES Y 588,72 
 PIERNAS ...............................................................................  
 TOTAL CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ....................................................... 3.483,69 
 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES 
 D41GA300 M2 TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS 
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca- 
 ción. (Amortización en dos puestas). 
  3,00 22,49 67,47 
 D41GA310 Ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 
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  12,00 10,54 126,48 
 D41GA314 Ud TAPA PROVISIONAL PARA POZO 
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de 
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas). 
  16,00 13,65 218,40 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES  412,35 
 SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VERTICALES 
 D41GC025 Ml MALLA POLIETILENO SEGURIDAD 
 Ml. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja 
 de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en 
 dos puestas). 
  250,00 1,99 497,50 
 D41GC226 Ml BARANDILLA DE  PUNTALES Y TUBOS 
 Ml. Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópi- 
 cos colocados cada 2,5 m. (10 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño interme- 
 dio formado por tubo 50 mm. (10 usos), y rodapié de 15x5 cm. ( 3 usos),  incluso colocación y des- 
 montaje. 
  30,00 6,55 196,50 
 D41GC401 Ml VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M. 
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material. 
  80,00 15,40 1.232,00 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 PROTECCIONES VERTICALES.. 1.926,00 
 
 SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIONES VARIAS 
 D41GG300 Ud CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA. 
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios 
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica- 
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; 
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter 
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de 
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado. 
  1,00 2.213,88 2.213,88 
 D41GG405 Ud EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B 
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui- 
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, 
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE- 
 NOR. 
  4,00 46,03 184,12 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.3 PROTECCIONES VARIAS .......... 2.398,00 
 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ......................................................................  4.736,35 
 
 CAPÍTULO 03 INSTALACIONES PROVISIONALES 
 SUBCAPÍTULO 3.1 ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA 
 D41AA212 Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la- 
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento 
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de 
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami- 
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti - 
 reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven- 
 tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 
  1,00 150,59 150,59 
 D41AA320 Ud ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura 
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter- 
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex- 
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi- 
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución 
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  1,00 120,51 120,51 
 D41AA402 Ud ALQUILER CASETA ASEO 1,35X1,35 M. 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 1,35x1,35 m.  con estructura metá- 
 lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi - 
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Equipada con placa turca, 
 y un lavabo. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico. 
  1,00 101,15 101,15 
 D41AA601 Ud ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me- 
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina- 
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri- 
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
  1,00 110,47 110,47 
 D41AA820 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICADA 
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida. 
  4,00 220,12 880,48 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 ALQUILER CASETAS PREFABR. 1.363,20 
 OBRA.....................................................................................  
 
 
 SUBCAPÍTULO 3.2 ACOMETIDAS PROVISIONALES 
 D41AE001 Ud ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA 
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
  1,00 102,44 102,44 
 D41AE101 Ud ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA 
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
  1,00 90,38 90,38 
 D41AE201 Ud ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA 
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
  1,00 74,98 74,98 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 ACOMETIDAS PROVISIONALES 
 267,80 
 SUBCAPÍTULO 3.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 D41AG201 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos) 
  20,00 13,26 265,20 
 D41AG401 Ud JABONERA INDUSTRIAL 
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos) 
  3,00 5,45 16,35 
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 D41AG700 Ud DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L. 
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban- 
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos) 
  2,00 18,43 36,86 
 D41AG801 Ud BOTIQUIN DE OBRA 
 Ud. Botiquín de obra instalado. 
  4,00 22,07 88,28 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO  406,69 
 TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES PROVISIONALES ...............................................................  2.037,69 
 
 
 CAPÍTULO 04 SEÑALIZACIONES 
 D41CA010 Ud SEÑAL STOP CON SOPORTE 
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani- 
 zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, 
 colocación y desmontado. (3 usos) 
  1,00 43,35 43,35 
 D41CA040 Ud CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. 
  1,00 21,19 21,19 
 D41CA252 Ud CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO 
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo- 
 cación y desmontado. 
  2,00 7,35 14,70 
 D41CA254 Ud CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO 
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado. 
  1,00 7,35 7,35 
 D41CA258 Ud CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS 
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co- 
 locación y desmontado. 
  2,00 7,35 14,70 




 CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 D41IA020 Hr FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE 
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada 
 por un encargado. 
  12,00 12,93 155,16 
 D41IA040 Ud RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT. 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 
  24,00 47,86 1.148,64 
 D41IA201 Hr EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV. 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una ho- 
 ra diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 
  12,00 22,68 272,16 
 D41IA210 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA 
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas. 
  12,00 164,35 1.972,20 
 D41IA220 Hr CUADRILLA EN REPOSICIONES 
 Hr. Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayu- 
 dante y un peón ordinario, i/costes indirectos. 
  8,00 22,19 177,52 
 TOTAL CAPÍTULO 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD................................................................... 3.725,68 
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5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL..............................................................................  3.483,69 24,73 
 -1.1 -PROTECCIÓN  VÍAS RESPIRATORIAS................................................ 23,40 
 -1.2 -PROTECCIONES PARA CABEZA ........................................................ 438,68 
 -1.3 -PROTECCIÓN TOTAL DEL  CUERPO .................................................. 1.904,11 
 -1.4 -PROTECCIÓN DEL OIDO ..................................................................... 52,00 
 -1.5 -PROTECC. DE MANOS Y BRAZOS...................................................... 476,78 
 -1.6 -PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS ................................................ 588,72 
 02 PROTECCIONES COLECTIVAS .............................................................................................  4.736,35 33,63 
 -2.1 -PROTECCIONES HORIZONTALES ...................................................... 412,35 
 -2.2 -PROTECCIONES VERTICALES ........................................................... 1.926,00 
 -2.3 -PROTECCIONES VARIAS .................................................................... 2.398,00 
 03 INSTALACIONES PROVISIONALES ......................................................................................  2.037,69 14,47 
 -3.1 -ALQUILER CASETAS PREFABR. OBRA ............................................. 1.363,20 
 -3.2 -ACOMETIDAS PROVISIONALES ......................................................... 267,80 
 -3.3 -MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO .......................................................... 406,69 
 04 SEÑALIZACIONES .................................................................................................................  101,29 0,72 
 05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .........................................................................................  3.725,68 26,45 
  
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  14.084,70 
  
  Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CATORCE MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 
 
En A Coruña, febrero de 2015. 
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición,  se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición producidos durante las obras de “HUMANIZACION DEL PUERTO DE 
SANTA CRUZ Y SU ENTORNO. OLEIROS”, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente 
contenido: 
1- Identificación de los residuos que se van a generar. (Según Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos). 
2- Medidas para la prevención de estos residuos. 
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 
5- Pliego de Condiciones. 
6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
Estimación de los residuos que se van a generar e identificación de los mismos, codificados con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 
sus modificaciones posteriores. 
 
2.1. GENERALIDADES 
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus 
características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  
Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una construcción existente 
y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también 
se origina una importante cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de 
embalajes.  
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el tipo 
y el volumen de residuos se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a 
medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe 
planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se 
produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.  
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras 
actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el 
transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las 
impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  
 
2.2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 
-   RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras 
y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
-   RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son 
residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria 
sometidas a licencia municipal o no. 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 
en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que 
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no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento 
especial. 
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en 
todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de 
residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto 
del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las 
disposiciones nacionales en vigor. 
RCDs Nivel I   
   
 
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 
  07 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
   RCDs Nivel II   
   
 RCD: Naturaleza no pétrea 
   
 
1. Asfalto   
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 
2. Madera   
X 17 02 01 Madera 
 
3. Metales   
X 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
X 17 04 05 Hierro y Acero 
  17 04 06 Estaño 
X 17 04 07 Metales mezclados 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 
4. Papel   
X 20 01 01 Papel 
 
5. Plástico   
X 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio   
X 17 02 02 Vidrio 
 
7. Yeso   
  
17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 
 
  
 RCD: Naturaleza pétrea 
   
 
1. Arena, grava y otros áridos 
X 
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 
01 04 07 




2. Hormigón   




3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
X 17 01 02 Ladrillos 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
X 
17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 




4. Piedra   
X 17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 
 
  
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
   
 
1. Basuras   
X 20 02 01 Residuos biodegradables 




2. Potencialmente peligrosos y otros 
  
17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 
  
17 02 04 
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
X 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 
  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
  17 06 05 Materiales de construcción a partir que contienen Amianto 
  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
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  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
  17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
X 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 
X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor, …) 
X 16 01 07 Filtros de aceite 
  20 01 21 Tubos fluorescentes 
X 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
  16 06 03 Pilas botón 
X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
X 15 01 11 Aerosoles vacíos 
  16 06 01 Baterías de plomo 
X 13 07 03 Hidrocarburos con agua 




2.3. ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 
La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y expresadas en 
Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 
 
2.3.1. Residuos de demolición 
Residuos procedentes de la demolición de pavimentos, pequeñas construcciones, papeleras, 
árboles, etc., necesaria para la posterior ejecución de la nueva obra en la totalidad del área de 
actuación. 
Las cantidades de dichos residuos se obtienen en volumen, según la partida presupuestaria, que se 
multiplican por sus correspondientes densidades estimadas para la obtención de las mediciones en 
toneladas de residuo. 
 
MATERIAL VOLUMEN (m3) DENSIDAD (t/m3) PESO (t) 
Asfalto 0,00 2,30 0,00 
Hormigón 62,18 2,50 155,45 
Piedra 0,25 2,70 0,68 
Metal 0,35 7,80 2,70 
Madera 3,74 0,90 3,37 
Plástico 1,50 1,40 2,11 
Tierra vegetal 0,00 1,70 0,00 
 
2.3.2. Residuos de construcción 
Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de 
construcción producidos durante la ejecución de la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
(LER):  
En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 10 cm 
de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 
Tn/m³. 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
Estimación de residuos en obra       
Superficie Construida total 17320,00 m2   
Volumen de residuos (S x 0,1) 1732,00 m3   
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/ m3) 1,10 Tn/m3 




Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 17212,00 m3   
Presupuesto estimado de la obra 1.000.000,00 €   





Gestión de Residuos 
 




Federico Laport Rivas Página 5 de 18 
 
 
De los 508,78 m3 de tierras procedentes de excavación (no se tiene en cuenta la tierra vegetal que 
se retirará de los parterres en la fase de demolición) se reutilizarán 468,36 m3 en la propia obra 
(92,05%), obteniendo un volumen de residuos de tierras y pétreos de la excavación de 40,42 m3. 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios  
realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 
plasmados en el Plan Nacional de RCDs, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función 
de la tipología de residuo: 
A.1.: RCDs Nivel I           
    Tn d R V 
Evaluación teórica del peso 
por tipología de RCD 
  
Toneladas de 










1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA 
EXCAVACIÓN           
Tierras y pétreos procedentes 
de la excavación estimados 
directamente desde los datos 
de proyecto   
2051,11 1,5 92,06% 1367,41 
      A.2.: RCDs Nivel II       
  % Tn d R V 
Evaluación teórica del peso 
por tipología de RCD 
% de peso 
Toneladas de 










RCD: Naturaleza no pétrea           
1. Asfalto 2,65% 50,49 1,30 0,00% 38,84 
2. Madera 4,01% 76,40 0,60 0,00% 127,33 
3. Metales 3,10% 59,06 1,50 0,00% 39,37 
4. Papel 7,00% 133,36 0,90 0,00% 148,18 
5. Plástico 4,51% 85,92 0,90 0,00% 95,47 
6. Vidrio 0,90% 17,15 1,50 0,00% 11,43 
7. Yeso 0,00% 0,00 1,20 0,00% 0,00 
TOTAL estimación 22,17% 422,38   0,00% 460,63 
        
 
  
RCD: Naturaleza pétrea           
1. Arena, grava y otros áridos 27,54% 524,69 1,5 0,00% 349,79 
2. Hormigón 21,68% 413,05 2,5 0,00% 165,22 
3. Ladrillos, azulejos y otros 
cerámicos 5,06% 96,40 
1,5 
0,00% 64,27 
4. Piedra 16,03% 305,40 1,5 0,00% 203,60 
TOTAL estimación 70,31% 1.339,55   0,00% 782,88 




peligrosos y otros     
  
    
1. Basuras 5,01% 95,45 0,9 0,00% 106,06 






TOTAL estimación 7,52% 143,27   0,00% 201,70 
      TOTAL estimación cantidad 
RCDs 
100,00% 1.905,20 1,25 0,00% 1.445,21 
 
% Tn (T) d (T/m3) R (%) VT (m3) 
 
3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 
Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por 
parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de 
Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos. 
- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se 
originan son aspectos prioritarios en las obras.  
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso 
de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de 
ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la 
obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, 
con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  
 
- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.  
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se 
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, 
reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer 
los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones 
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- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su 
valorización y gestión en el vertedero  
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su 
gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes 
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales 
no admitidos por el vertedero o la central recicladora. 
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para 
su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar 
los trabajos, definir  un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal 
deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  
 
- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización.  
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los 
residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los 
métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su 
deposición.  
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos 
conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  
 
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos.  
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es 
una base imprescindible para planificar una gestión eficaz. 
  
- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación 
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de 
residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la 
calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se 
mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.  
 
- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos 
residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros 
costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan 
otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que 
podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales 
dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se 
podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados 
como materiales reciclados. 
  
- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los 
embalajes en que se transportan hasta ella.  
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción 
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de 
embalaje que padecemos. 
  
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el 
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 
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describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el 
tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, 
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.   
 
4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   
 Recepción del material bruto.  
 Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores 
autorizados,  respectivamente).  
 Estockaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  
 Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  
 Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  
 Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  
 Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  
 Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no 
utilizado.  
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a 
cabo el proceso descrito.  Además contará con  una  extensión, lo suficientemente amplia,  para la 
eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el   
proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.  
La planta  dispondrá  de todas las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y en el 
Estudio y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  
 Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  
 Cercado perimetral completo de las instalaciones.  
 Pantalla vegetal. 
 Sistema de depuración de aguas residuales. 
 Trampas de captura de sedimentos. 
 Etc..  
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación 
reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la 
Legislación Vigente.   
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los 
siguientes:   
 Proceso de recepción del material.  
 Proceso de triaje y de clasificación. 
 Proceso de reciclaje. 
 Proceso de Estockaje. 
 Proceso de eliminación . 
Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:  
Proceso de recepción del material.  
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la 
planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la 
zona de recepción. 
Proceso de Triaje y clasificación.  
 En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado  a la 
plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de 
excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga, 
para su tratamiento.  
 En la  plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y 
pesados.  Asimismo, mediante una  cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez 
que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.   
 Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo 
incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  
Tras esta primera selección, el  material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo 
una doble separación. Una primera separación  mecánica, mediante un tromel, en el cual se 
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separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón  así como fracciones 
pétreas de distinta granulometría.  
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual.  Los elementos no separados en esta línea 
constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. 
Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero   
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son  recogidos en 
contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores)  para su posterior 
reciclado y/o reutilización.  
Proceso de reciclaje.  
 Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc.,  son 
reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada 
caso.  
 En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviados a las instalaciones de 
tratamiento de RSU más próximas a la Planta.   
 Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 
Proceso de stokaje.  
 En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes 
materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la 
retirada y reciclaje de los mismos.  
 Existirán  zonas de acopio para las  tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como 
tierras vegetales. Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como 
áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.  
Proceso de eliminación.   
 El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación, 
que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células 
independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez 
colmatadas.  En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de 
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad 
oportunos.   
- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total 
de la obra supere las siguientes cantidades: 
de la obra supere las siguientes cantidades: 
Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 
 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 
metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 
105/2008 
X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, 
y posterior tratamiento en planta 
 
- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (en 
este caso se identificará el destino previsto). 
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Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 
obra o externo) 
 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 
X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 
Externo 
X Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 
 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 
 
 Reutilización de materiales cerámicos  
 
Reutilización de materiales no pétreos: madera, 
vidrio… 
 
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  
 
 
- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 
obra o externo) 
 
 OPERACIÓN PREVISTA 
X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 
 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 
 Otros (indicar) 
 
- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Xunta 
de Galicia para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los 
residuos el destino previsto para estos residuos. 
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RCDs Nivel I   
    
       
 
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN Tratamiento Destino 
Cantidad 
(t) Cantidad (m3) 
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Vertedero Restauración / Vertedero 2.051,11 1.367,41 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,00 
  07 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00 0,00 
       RCDs Nivel II   
    
       
 RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino 
Cantidad 
(t) Cantidad (m3) 
       
 
1. Asfalto   
    X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 50,49 38,84 
 
2. Madera   
    X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor aurorizado RNPs 79,76 132,94 
 
3. Metales   
    X 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 
Gestor aurorizado RNPs 
17,77 11,85 
  17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00 0,00 
  17 04 03 Plomo   0,00 0,00 
  17 04 04 Zinc   0,00 0,00 
X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 33,81 22,54 
  17 04 06 Estaño   0,00 0,00 
X 17 04 07 Metales mezclados Reciclado 10,19 6,79 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00 0,00 
 
4. Papel   
    X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor aurorizado RNPs 133,36 148,18 
 
5. Plástico   
    X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor aurorizado RNPs 88,03 97,81 
 
6. Vidrio   
    X 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor aurorizado RNPs 17,15 11,43 
 
7. Yeso   
    
  
17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado 
Gestor aurorizado RNPs 0,00 0,00 
 
      
 RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino 
Cantidad 
(t) Cantidad (m3) 
       
 
1. Arena, grava y otros áridos 
    
X 
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 
01 04 07 
Reciclado Planta de reciclaje RCD 288,58 192,39 
  
Anejo Nº20 
Gestión de Residuos 
 




Federico Laport Rivas Página 11 de 18 
 
 
X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 236,11 157,41 
 
      
 2. Hormigón   
    X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 568,50 227,40 
 
      
 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
    X 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 28,92 19,28 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,00 
X 
17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06 
Reciclado Planta de reciclaje RCD 67,48 44,99 
 
      
 
4. Piedra   
    X 17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de reciclaje RCD 306,08 204,05 
 
      
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino 
Cantidad 
(t) Cantidad (m3) 
       
 
1. Basuras   
    X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 95,45 106,06 
  20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00 0,00 
 
      
 
2. Potencialmente peligrosos y otros 
    
  
17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 
Depósito Seguridad 
Gestor autorizado RPs 
0,00 0,00 
  
17 02 04 
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00 
  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
X 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 2,87 5,74 
  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00 
  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00 
  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,00 
  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00 0,00 
  17 06 05 Materiales de construcción a partir que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00 0,00 
  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00 
  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00 0,00 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00 0,00 
  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00 0,00 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 0,00 
  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 
Gestor autorizado RPs 
0,00 0,00 
  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,00 
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  17 05 07 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
X 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 4,78 9,56 
X 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor, …) Depósito / Tratamiento 4,30 8,61 
X 16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 3,83 7,65 
  20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
X 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 4,78 9,56 
  16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado Depósito / Tratamiento 5,74 11,48 
X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 4,30 8,61 
  14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 3,83 7,65 
X 15 01 11 Aerosoles vacíos Depósito / Tratamiento 4,30 8,61 
  16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00 0,00 
X 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 3,35 6,69 
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5. PLANOS DE INSTALACIONES. 
El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los 
residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, 
conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá 
que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.  
Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente 
son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar 
movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de 
los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, 
además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar 
abarrotado constituye un grave problema.  
Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se 
ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. 
Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores, en especial cuando la obra genera 
residuos constantemente, y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos. 
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
El emplazamiento de las zonas de acopio o almacenaje de residuos, quedará a elección del 
contratista, siempre y cuando la dirección de obra lo apruebe. 
En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 
 Bajantes de escombros 
 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones…) 
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos 
 Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 
 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 
X Otros (indicar) SEGÚN PLANOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
6. PLIEGO DE CONDICIONES 
Para el Productor de Residuos. (Artículo 4 del RD 105/2008) 
- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el 
cual ha de contener como mínimo: 
a) Estimación de los residuos que se van a generar. 
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.  
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…  
e) Pliego de Condiciones 
f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 
 
- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos 
peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros 
residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 
tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 
siguientes. 
- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de 
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Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Artículo 5 RD 105/2008) 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 
mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y 
las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  
- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla 
él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos 
acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza 
funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder 
acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 
- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando 
entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y 
seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección 
hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de 
proceder a esta clasificación de forma individualizada. 
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al 
material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Xunta de 
Galicia, de forma excepcional. 
Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la 
posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta 
valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, 
siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, 
en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede 
quedar dispensada. 
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 
- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás 
documentación acreditativa. 
- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  
- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 
manipulación de los residuos de obra.  
- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales 
usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
 - Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 
debidamente.  
- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.  
- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la 
propia obra para la mejor gestión de los residuos.  
-  Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 
residuos en la propia obra o en otra.  
- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en 
la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y 
fuera de ella.  
- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 
conozcan dónde deben depositar los residuos.  
- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar 
por usar materiales procedentes de otros solares.  
 
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas 
que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su 
experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras 
nuevas. 
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 
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- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las 
características de los residuos que se depositarán.  
- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. 
La información debe ser clara y comprensible.  
- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  
- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar 
la correcta separación de los mismos.  
- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 
contaminados.  
- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con el los 
o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
 - Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  
- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 
 - Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 
reciclar los residuos producidos en la obra. 
 - Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 
apliquen y las compartan con el resto del personal.  
 
Con carácter General: 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 
 
Certificación de los medios empleados 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de 
los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos 
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Xunta de Galicia. 
 
Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 
 
Con carácter Particular: 
Se marcan aquellas que sean de aplicación a la obra. 
X 
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 
X El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
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industriales iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo 
que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos 
X 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
X 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en 
el registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 
X 
El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará 
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
misma. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra a la que prestan servicio. 
X 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 
X 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 
una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de 
su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
X 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería que tenga 
atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 
gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 
X 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán 
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos 
de las ordenanzas municipales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos 
de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 
X 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados 
por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 
legislación laboral al respecto. 
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Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 
como escombros 
X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos 
X 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería 
o recuperación de los suelos degradados serán retirada y almacenada 
durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 
metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 
 Otros (indicar) 
 
Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 
- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de 
construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las 
obras. 
- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que 
se generan en la misma. 
- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al 
poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 
- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 
- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 
- RNP, Residuos NO peligrosos 
- RP, Residuos peligrosos 
 
7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RCDs 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos 
de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 
A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo sin fianza)   
Tipología RCDs Estimación (m3) 
Precio gestión en 
Planta / 
Vertedero / 






A1 - RCDs Nivel I         
Tierras y pétreos de la excavación 1.367,41 4,00 5.469,63 0,55% 
  
  
5.469,63 € 0,55% 
  
   
  
A2 - RCDs Nivel II         
RCDs Naturaleza no Pétrea 470,38 10,00 4.703,78 0,47% 
RCDs Naturaleza Pétrea 845,51 10,00 8.455,15 0,85% 
RCDs Potencialmente peligrosos 201,70 10,00 2.016,97 0,20% 
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2 % 15.175,90 € 1,52% 
     B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN         
B1- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I   0,00 0,00% 
B2- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II   4824,10 0,48% 
B3- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc… 920,00 0,09% 
     TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTIÓN RCDs   26.389,63 € 2,64% 
 
Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los 
de Nivel II se emplean los datos del apartado 2 del Estudio de Gestión de Residuos. 
Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si 
bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de 
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista 
Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario. 
  
Anejo Nº20 
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Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, cuando 
estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes: 
B.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y 
pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra. 
B.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme 
al PEM  de la obra. 
B.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general. 
 
8. CONCLUSIÓN 
Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y el 
presupuesto reflejado, se entiende que queda perfectamente desarrollado el Plan de Gestión de 
Residuos para el proyecto MODIFICADO Nº1: HUMANIZACIÓN DEL PUERTO DE SANTA CRUZ Y SU 
ENTORNO. OLEIROS, de acuerdo al Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la 






























































El presente anejo  tiene como objeto establecer  la clasificación exigible al contratista de  la 













Para  que  exista  la  clasificación  en  un  subgrupo,  los  trabajos  correspondientes  deberán 














Grupo	 Tipo	de	obra	 Presupuesto	 %	PEM	 Plazo	 Categoría	
A	 Movimiento de tierras y perforaciones    45,25%  12   
A.1	 Desmontes y vaciados  485.947,53 €  42,82%    e 




B.2	 De hormigón armado  21.794,20 €  1,92%     
C	 Edificaciones    9,9%     
C.1	 Demoliciones  1.752,72 €  0,15%     
C.5	 Cantería y marmolería  14.948,77 €  1,32%     
C.6	 Pavimentos, solados y alicatados  95.689,64 €  8,43%     
C.8	 Carpintería de madera  0,00 €  0,00%     
E	  Hidráulicas    5,80%     
E.1	 Abastecimientos y saneamientos  65.855,67 €  5,80%     
G	 Viales y pistas    23,39%    e 
G.4	 Con firmes de mezclas bituminosas  240.021,99 €  21,15%     
G.5	 Señalizaciones y balizamientos viales  2.255,93 €  0,20%     
G.6	 Obras viales sin cualificación específica  23.175,01 €  2,04%     




I.8	 Instalaciones electrónicas  1.342,12 €  0,12%     
K	 Especiales    6,86%     
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ANEJO Nº22: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
 
1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
En el Documento nº 4. - Presupuestos, figuran las mediciones de todas las 
unidades de obra que intervienen en el Proyecto, así como los Cuadros de Precios.  
Aplicando a las citadas mediciones los correspondientes precios que figuran en 
los Cuadros, se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de las obras de UN 
MILLÓN CIENTO TRENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS (1.134.876,29€). 
 
2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 
 
Aplicando los correspondientes porcentajes de Gastos Generales y Beneficio Industrial y el 
21% de I.V.A. vigente, resulta un P.B.L. con I.V.A. de: UN MILLÓN SEISCIENTOS TRENTA Y CUATRO 
MIL CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (1.634.108,37 €). 
 
 
3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Sumándole al P.B.L. con I.V.A. los gastos debidos a expropiaciones extraídos del Anejo Nº10, 
se obtiene el Presupuesto Para Conocimiento de la Administración. Téngase en cuenta que se 
consideran ya ejecutadas las expropiaciones a la fecha de redacción de este Modificado Nº1. 
 
Presupuesto Base de Licitación con I.V.A…………………………………………………………………….1.634.108,37 € 
Gastos debidos a expropiaciones………………………………………………………………………..………...113.659,00 € 
     __________________________ 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN………………………….………1.747.803,37 € 
 
Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de 




En A Coruña, febrero de 2015. 
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 No procede la revisión de precios según artículo 89 de la LCSP, por tratarse de una obra con 
plazo de ejecución de 12 meses. Aun así, por motivos evidentes, se actualiza la fórmula de revisión 
de precios del proyecto original por si el plan de obra definitivo fuese de una duración superior a 12 
meses. 
Las fórmulas de revisión de precios constituyen un instrumento de corrección automática, al 
alza o a la baja, del impacto de la evolución de los precios de la mano de obra, la energía y los 
materiales en el coste de ejecución del contrato. 
 
Se determina la fórmula de revisión de precios atendiendo a: 
 
 Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre 
 Orden HAP/1292/2013, de 28 de junio 
 Índices de revisión de precios del ministerio de fomento. 
 Orden Circular 31/2012 
 
 Las instrucciones de la OC 31/2012. establecen una metodología para la propuesta de fórmula 
de revisión de precios del siguiente modo:  
1. El presupuesto de ejecución material del proyecto de construcción se dividirá en clases de 
obra. Es deseable que estas clases de obra se correspondan como máximo con capítulos o 
subcapítulos del presupuesto.  
2. Se asigna a cada clase de obra los coeficientes de la fórmula polinómica que mejor le 
corresponde. A estos efectos, se elegirán preferentemente fórmulas recogidas dentro del Real 
Decreto 1359/2011, aunque no pertenezcan al primer bloque de fórmulas de carreteras. Como 
sugerencia, pueden emplearse las siguientes fórmulas para cada clase de obra:  
 
3. Se considerará que la fórmula correspondiente al proyecto será la resultante de ponderar 
las fórmulas correspondientes a cada clase de obra con pesos iguales a las proporciones en que las 
diferentes clases de obra componen el presupuesto de ejecución material del proyecto.  
4. Se buscará, dentro del conjunto de fórmulas‐tipo recogidas en el Real Decreto 1359/2011, 
la fórmula‐ tipo más parecida a la obtenida en el tercer paso.  
5. Se calculará la diferencia, coeficiente a coeficiente, entre la fórmula‐tipo elegida en el cuarto 
paso y la obtenida en el tercer paso. 6. Se considerará que la fórmula‐tipo adoptada es adecuada si 
el valor absoluto de ninguna de las diferencias supera las seis centésimas (0,06) respecto de la fórmula 
obtenida en el tercer paso.  
7. Si, siguiendo la metodología indicada en el sexto paso, ninguna fórmula‐tipo de las 
recogidas en el Real Decreto 1359/2011 resultara adecuada, el presupuesto se podrá dividir en dos o más 
partes y se calculará, para cada una de ellas, su correspondiente fórmula polinómica en la forma anteriormente 
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2. CÁLCULO DE LA FÓRMULA POLINÓMICA DE REVISIÓN DE PRECIOS  
 
Siguiendo las instrucciones de la O.C. 31/2012 y que han sido recogidas en el apartado anterior, 
pasamos a determinar la fórmula polinómica de revisión de precios. El presupuesto de ejecución material del 
proyecto se divide en los siguientes capítulos: 
 
 01 Demoliciones...................................................................................................................  1.752,72 0,15% 
 02 Movimiento de tierras ............................................................................................................  513.581,44 45,25% 
 03 Estructuras ............................................................................................................................  36.742,97 3,24% 
 04 Jardinería y limpieza ..............................................................................................................  77.806,02 6,86% 
 05 Mobiliario urbano ...................................................................................................................  16.779,91 1,48% 
 06 Pavimentos ...........................................................................................................................  358.886,64 31,62% 
 07 Conducciones .......................................................................................................................  79.394,95 7,00% 
 08 Señalización ..........................................................................................................................  2.255,93 0,20% 
 09 Gestión de residuos...............................................................................................................  27.973,01 2,46% 
 10 Seguridad y Salud .................................................................................................................  14.084,70 1,24% 
 11 Limpieza y terminación ..........................................................................................................  5.618,00 0,50% 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.134.876,29 
 
Las fórmulas tipo correspondientes a cada uno de los capítulos que conforman el proyecto son las 
siguientes: 
 
 01 Demoliciones...................................................................................................................  245 0,15% 
 02 Movimiento de tierras ............................................................................................................  245 45,25% 
 03 Estructuras ............................................................................................................................  111 3,24% 
 04 Jardinería y limpieza ..............................................................................................................  711 6,86% 
 05 Mobiliario urbano ...................................................................................................................  381 1,48% 
 06 Pavimentos ...........................................................................................................................  153 31,62% 
 07 Conducciones .......................................................................................................................  511 7,00% 
 08 Señalización ..........................................................................................................................  161 0,20% 
 09 Gestión de residuos...............................................................................................................  N/R 2,46% 
 10 Seguridad y Salud .................................................................................................................  N/R 1,24% 
 11 Limpieza y terminación ..........................................................................................................  N/R 0,50% 
 
La ponderación de las fórmulas tipo señaladas en base a la proporción de los capítulos en el 
presupuesto de ejecución material arroja una fórmula, cuya fórmula tipo más parecida es la siguiente: 
FÓRMULA 141. Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas. 
Kt = 0,01At /A0 + 0,05Bt /B0 + 0,09Ct /C0 + 0,11Et /E0 + 0,01Mt /M0 + 0,01Ot /O0 + 














































Reunidos en el Concello de Oleiros, por una parte el autor del proyecto fin de grado D. Federico 
Laport Rivas de otra D. Miguel Ángel Pérez Martínez, en representación de la Constructora Adjudicataria 
de la obra, acordaron contradictoriamente los precios necesarios para valorar las unidades de obra objeto 
de este  PROYECTO MODIFICADO Nº 1: HUMANIZACIÓN DEL PUERTO DE SANTA CRUZ Y SU 
ENTORNO. OLEIROS, según lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas Y en la cláusula 60 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales Para La Contratación de Obras del Estado. 
 
En la ejecución de estos precios contradictorios se han tomado como base de salarios, materiales y 
maquinaria los que sirvieron de base para la redacción de los precios del proyecto primitivo. 
 
Estos precios contradictorios que se detallan a continuación, fueron propuestos por la Dirección de las obras 
y aceptados por la empresa Adjudicataria de la ejecución del proyecto primitivo, así como aprobados por la 
Administración. 
 
D02AA502 M ANCLAJE ACTIVO 3x0.5” 
Anclaje activo cable de 3x0.5” de diámetro, tesado de 11 a 14t colocado en 
estabilización de taludes, incluso perforación del taladro, inyección con 
cemento de alta resistencia inicial y tesado del bulón con llave dinamométrica. 
 
Resto de obra y materiales ................... 76,06 
 
Suma la partida ..................................... 76,06 
Costes indirectos ................................ 6,00%   4,56 
TOTAL PARTIDA.................................. 80,62 
 
 
D02AA503 M2 MALLA DE PROTECCIÓN DE TALUD CON ENREJADO DE TRIPLE TORSIÓN Y LÁMINA DE 
POLIETILENO 
Malla de protección de talud, compuesta por enrejado con alambre 
galvanizado de 2,00 mm y malla hexagonal 8x10-16 anclado al terreno con 
barras de acero corrugado B 500 S y lámina de polietileno de alta densidad de 
2 mm  de espesor.. 
Resto de obra y materiales ................... 14,99 
 
Suma la partida ..................................... 14,99 
Costes indirectos ................................ 6,00%   0,90 
TOTAL PARTIDA.................................. 15,89 
 
 
 
 
 
 
En A Coruña, febrero de 2015. 
 
 
El autor del proyecto y director de las obras, 
 
 
 
 
 
 
 
Federico Laport Rivas 
 
El contratista, 
 
 
 
 
 
 
 
Miguel Ángel Pérez Martínez 
 
 
 
 
